

Dodatek č.14 k mandátní smlouvě
uzavřený podle ustanovení § 566 a následujících obchodního zákoníku
mandátní smlouva uzavřena dne 14.4.2008

ev. číslo smlouvy mandanta: 234/ÚIS/08
ev. číslo smlouvy mandatáře: 03/2008

I. Smluvní strany:

Mandant : Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, Staré Brno, 602 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soud v Brně, oddíl B, vložka 783
Zastoupený : Bc. Tomášem Kratochvílem, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :

[redacted]
na základě zmocnění ze dne 15.12.2015

IČO : 46347275

DIČ : CZ46347275

Bankovní spojení : [redacted]

číslo účtu : [redacted]

faxové spojení na útvar inženýrských služeb: [redacted]

mail na sekretariát: [redacted]

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

technický dozor stavby – stanovený pro každou konkrétní stavbu
pověřený řízením ÚIS [redacted]
vedoucí oddělení 712 – [redacted]
vedoucí oddělení 713 – [redacted]
vedoucí oddělení 714 – [redacted]

(dále jen mandant)

Mandantář : BP System s.r.o., Štefánikova 131/61, 612 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54789

Zastoupený: Jiřím Kaiserlichem – jednatelem společnosti

IČO : 27724433

DIČ : CZ27724433

Bankovní spojení : [redacted]

číslo účtu : [redacted]

telefon: [redacted]

faxové spojení : [redacted]

mailové spojení : [redacted]

(dále jen mandatář)

Na základě aktualizace seznamu staveb a v souladu se zněním článku II. Předmět smlouvy, bod 2, mandátní smlouvy č. 03/2008, ze dne 14.4.2008, doplňuje se tato mandátní smlouva o přílohu č.1 „Seznam staveb v přípravě“ na rok 2016 a o přílohu č.2 „Seznam staveb v realizaci“ na rok 2016.

XII. Závěrečná ustanovení

Dodatek č.14 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, ze kterých mandant obdrží dvě a mandatář také dvě vyhotovení.

Ostatní ujednání mandátní smlouvy zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne 30-05-2016
Za mandanta:

V Brně dne 30.5.2016
Za mandatáře:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, Staré Brno, 602 00 Brno


generální ředitel


Štefánikova 61, 612 00 Brno
tel.: 777 695 929, 773 695 928
IČ: 253 33 www.bp-system

jednatel společnost

Seznam staveb, na kterých bude koordinátor BOZP vykonávat činnost v přípravě

Stavby v přípravě v roce 2016**k 19.5.2016****I. Stavebník = Brněnské vodárny a kanalizace, a.s**

Název stavby	Technický dozor stavby	odd. ÚIS	Zhotovitel PD	Termín zahájení prací na PD	Termín dokončení PD	Poznámka
Selepova I - oprava kanalizace		713	AQUATIS a.s.	09/15	07/16	
Klusáčkova - oprava kanalizace a vodovodu		713	PROVO, spol. s r.o.	09/15	07/16	
Vymazalova - oprava kanalizace a vodovodu		713	Ing. Petr Havlas	09/15	07/16	
Tenorova - oprava kanalizace a vodovodu		713	DUIS s.r.o.	09/15	12/16	
Smilovského - oprava kanalizace		713	VODING HRANICE, s.r.o.	01/16	08/16	

II. Stavebník = Statutární město Brno, zastoupené Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s

Název stavby	Technický dozor stavby	odd. ÚIS	Zhotovitel PD	Termín zahájení prací na PD	Termín dokončení PD	Poznámka
Krkoškova, Zátěší, Fúgnerova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	Kovoprojekta Brno a.s.	02/13	2017	práce na PD přerušeny
Viniční II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		712	DUIS s.r.o.	06/14	2017	upřesnění dodatkem
Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	AQUA PROCON s.r.o.	11/14	2017	práce na PD přerušeny
Gorkého I, Arne Nováka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	AQUA PROCON s.r.o.	06/14	11/16	
Údolní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	PROVO, spol. s r.o.	06/14	2017	upřesnění dodatkem
Okružní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		712	Sweco Hydroprojekt a.s.	01/15	2017	upřesnění dodatkem
Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		712	AQUA PROCON s.r.o.	07/15	08/16	
Kollárova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	DUIS s.r.o.	08/15	2017	upřesnění dodatkem
Křižkovského I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	VODING HRANICE, s.r.o.	06/15	06/16	
Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		712	AQUA PROCON s.r.o.	07/15	2017	
Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		712	JV PROJEKT VH s.r.o.	07/15	2017	upřesnění dodatkem
Pastírkova II - rekonstrukce kanalizace		712	AQUATIS a.s.	10/14	09/16	
Havránkova - rekonstrukce zhlaví shybky		712	JV PROJEKT VH s.r.o.	12/15	08/16	
Kolektor Svitavské nábreží - rekonstrukce vodovodu		712	PROVO, spol. s r.o.	12/15	08/16	
Křenová - rekonstrukce vodovodu v kolektoru II, III, IV		712	JV PROJEKT VH s.r.o.	12/15	09/16	

Shybka Královka - rek. stavidel horního a dolního zhlaví	712	Sweco Hydroprojekt a.s.	12/15	07/16
Jenweinova - rekonstrukce zhlaví shybky	712	JV PROJEKT VH s.r.o.	12/15	08/16
Tuřanka I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek x Přemysl.nám.)	713	Sweco Hydroprojekt a.s.	12/15	09/16
Bratři Mrštíků - rekonstrukce kanalizace	713	CENTROPROJEKT GROUP a.s.	01/16	12/16
Spojka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	712	Sweco Hydroprojekt a.s.	01/16	12/16
Šmilovského - rekonstrukce vodovodu	713	AQUATIS a.s.	01/16	12/16
Chaloupky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	712	PROVO, spol. s r.o.	01/16	11/16
Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	713	JV PROJEKT VH s.r.o.	04/16	2017
ČS Bystrc - posunutí oplocení	712	Ing. Krivuličik	05/16	08/16
kolektor Vinohrady – rekonstrukce vodovodu, etapa I. a II.	712	AQUATIS a.s.	05/16	02/17
Brno, Leitnerova III – rekonstrukce kanalizace a vodovodu	712	PROVO, spol. s r.o.	05/16	03/17
Kalvodova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	713	VODING HRANICE, s.r.o.	05/16	04/17
Závodského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	713	DUIS s.r.o.	05/16	04/17
Blatouchová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	712	JV PROJEKT VH s.r.o.	05/16	04/17

V Brně dne: 30.5.2016
za mandátáře

V Brně dne:
za mandanta

30-05-2016



Štefánikova 61, 612 00 Brno
tel.: 777 695 929, 773 695 928
IČ: 27724433 www.bp-system.cz



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, Staré Brno, 602 00 Brno
I.



Seznam staveb, na kterých bude koordinátor BOZP vykonávat činnost v realizaci
Stavby v realizaci v roce 2016**k 19.5.2016****I. Stavebník = Brněnské vodárny a kanalizace, a.s**

Název stavby	Technický dozor stavby	odd. ÚIS	Zhotovitel stavby	Předpokládaný termín předání staveniště	Předpokládaný termín dokončení	Poznámka
Safaříkova – oprava vodovodu		713	D.I.S. spol. s r.o.	06/15	07/16	
Viniční IA - oprava kanalizace a vodovodu		712	FIRESTA-Fišer, a.s.	07/15	11/16	
Čejkova - oprava kanalizace a vodovodu		713	Dopravní stavby Brno, s.r.o.	09/15	07/16	
Pellicova II - oprava kanalizace		713	PŘEMYSL VESELÝ...s.r.o.	09/15	07/16	
Pastrnkova I - oprava kanalizace		712	Skanska, a.s.	09/15	06/16	
Husova - oprava kanalizace		713	Dopravní stavby Brno, s.r.o.	07/16	08/16	
VDJ Nový Lískovec 2x2500 m ³ (nový) - sanace AK a oprava střechy		712	FIRESTA-Fišer, a.s.	08/15	01/17	
Zeleného I, Šmídkova - oprava kanalizace a vodovodu		713	Dopravní stavby Brno, s.r.o.	09/16	11/17	
VDJ Lesná 1.p 2 x 650 m3 - oprava AK a sítěšního pláště nad AK		712	FIRESTA-Fišer, a.s.	04/16	09/16	
VDJ Bystrc 2 x 5000 m3 - oprava sítěšního pláště nad AK		712	Dopravní stavby Brno, s.r.o.	05/16	01/17	
Babičkova - oprava kanalizace a vodovodu		713	D.I.S. spol. s r.o.	04/16	01/17	
Lužova - oprava kanalizace		713	IMOS a.s.	06/16	04/17	
Králova - oprava vodovodu		713	PŘEMYSL VESELÝ...s.r.o.	04/17	10/17	
Lerchova I, Roubalova I - oprava vodovodu		712	PŘEMYSL VESELÝ...s.r.o.	04/17	10/17	
VDJ Barvičova 3 x 635 m3 - oprava AK a sítěšního pláště nad AK		712	OHL ŽS, a.s.	06/16	01/17	
VDJ Líšeň (levý) 1.p 2 x 2500 m3 - oprava AK a sítěšního pláště nad AK		712	probíhá výběr zhotovitele	2016	2018	

II. Stavebník = Statutární město Brno, zastoupené Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s

Název stavby	Technický dozor stavby	odd. ÚIS	Zhotovitel stavby	Předpokládaný termín předání staveniště	Předpokládaný termín dokončení	Poznámka
Cornovova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		712	Dopravní stavby Brno, s.r.o.	07/15	08/16	
Staňkova I, Skřivanova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	OHL ŽS, a.s.	06/15	12/16	
Pellicova II - drobná rekonstrukce na kanalizační síti		713	PŘEMYSL VESELÝ...s.r.o.	09/15	07/16	
Čejkova - drobná rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	Dopravní stavby Brno, s.r.o.	09/15	07/16	
Vackova, Šafaříkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	Sdružení D.I.S. + IS Brno	06/15	06/17	
Palackého třída - drobná rekonstrukce na kanalizační síti		713	Sdružení D.I.S. + IS Brno	06/15	06/17	
Pastrnkova I - rekonstrukce vodovodu		712	PŘEMYSL VESELÝ...s.r.o.	04/16	07/16	
Modřická - výstavba vodovodu DN 200		712	Dopravní stavby Brno, s.r.o.	09/15	08/16	
Chlupova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	Dopravní stavby Brno, s.r.o.	11/15	06/16	
Zeleného I, Šmídkova – drobná rekons. na kanalizační a vodovodní síti		713	Dopravní stavby Brno, s.r.o.	09/16	08/17	

Název stavby	Technický dozor stavby	odd. ÚIS	Zhotovitel stavby	Předpokládaný termín předání staveniště	Předpokládaný termín dokončení	Poznámka
ČS Jehnice – rekonstrukce elektro části		712	ELMONT GROUP, a.s.	01/16	05/16	
VDJ Kamenný vrch 2. tl. pásmo 2x150 m ³ -rekonstrukce elektro části		712	Senergos, a.s.	01/16	05/16	
Soutoková šachta SŠ1 - monitoring a měření na kanál. síti		712	GRIDSYS, spol. s r.o.	12/15	06/16	
VDJ Kraví Hora - rekonstrukce AK a technologie		712	VHS Brno, a.s.	04/16	10/16	
VDJ Řečkovice 2000m ³ (starý), 2400m ³ (nový) - rekonstrukce AK		712	VHS Brno, a.s.	04/16	10/16	
Lužova - drobná rekonstrukce na kanalizační síti		713	OHL ŽS, a.s.	09/16	04/17	
Cupákova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	IMOS a.s.	06/16	09/17	
Francouzská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		712	Sdružení IMOS + D.I.S.	06/16	09/17	
Gallašova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	D.I.S. spol. s r.o.	06/16	07/17	
Vančurova, Gajdošova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		712	Inženýrské stavby Brno, s.r.o.	06/16	05/17	
MČ Chřlice-ul.Rebešovičká, dodávka splaškové kanalizace		714	probíhá výběr zhotovitele	2016	2017	
VDJ Moravany 2x 4000 m ³ -rekonstrukce stavební a technologie		712	probíhá výběr zhotovitele	2016	2017	
VDJ Palackého vrch 2 x17 500 m ³ a 5 000 m ³ - rek.AK a technologie		713	probíhá výběr zhotovitele	2016	2017	
Luční I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		712	probíhá výběr zhotovitele	2016	2017	
Hůskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		712	probíhá výběr zhotovitele	2016	2017	
Kováčká - rekonstrukce kanalizace		712	probíhá výběr zhotovitele	2016	2017	
Lužova - rekonstrukce vodovodu		713	probíhá výběr zhotovitele	2016	2017	
Králůva - rekonstrukce kanalizace		713	probíhá výběr zhotovitele	2016	2017	
Dvorského, Polní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	probíhá výběr zhotovitele	2016	2017	

V Brně dne: 24.5.2016
za mandátáře

Štefánikova 61, 612 00 Brno
tel.: 777 695 929, 773 695 928
iČ: 27724433 www.bp-system.cz

V Brně dne: 30.05.2016
za mandátáře



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, Staré Brno, 602 00 Brno

I.