

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2017/00364**

### **na aktualizaci pasportu komunikací města Poděbrady a jeho implementaci do systému MISYS.**

#### **I. Smluvní strany**

##### **1. Zhotovitel:**

**GEPRO spol. s r. o.**

Se sídlem Štefánikova 52, 150 00 Praha 5

IČ: 44851529

DIČ: CZ44851529



GEPRO spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6395.

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Zdenek Hoffmann, jednatel a ředitel

osoby oprávněné ke kontrolám díla včetně jeho předání: Ing. Jiří Kolečák

osoby oprávněné ve věcech technických: Ing. Jiří Kolečák

##### **2. Objednatel:**

**Město Poděbrady**

se sídlem Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

IČ: 00239640

DIČ: CZ 00239640



osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: PhDr. Ladislav Langr – starosta města

osoby oprávněné ke kontrolám díla včetně jeho předání: Petr Štoček

osoby oprávněné ve věcech technických: Petr Štoček

#### **II. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu realizace pasportu komunikací města Poděbrady z důvodu dodání klasifikace místních komunikací do jednotlivých tříd a provedení kontroly této klasifikace pracovníky MÚ, dodání drátového modelu podélných parkovacích stání a rovněž časovou náročností sběru dat v souladu s dodatkem č. 1. smlouvy o dílo č. 2017/00364. Dále bylo dohodnuto proškolení budoucích uživatelů a testování pasportu komunikací a zapracování případných úprav, zjištěných při realizaci.
2. Prodloužení doby realizace díla o 4 měsíce do 30.6.2018.

### III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel provede, dodá a nainstaluje aktualizaci pasportu komunikací Města Poděbrady do systému MISYS a zároveň dodá i datové rozšíření tohoto pasportu, které je specifikováno v dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2017/00364.
2. Ostatní ujednání uvedená v čl. I. Předmět smlouvy, smlouvy o dílo č. 2017/00364 se nemění.

### IV. Doba plnění smlouvy

1. Termín odevzdání díla v celém rozsahu se prodlužuje o 4 měsíce, k odevzdání díla v celém rozsahu dojde do 30. 6. 2018.
2. Ostatní ujednání uvedená v čl. II. Doba plnění smlouvy, smlouvy o dílo č. 2017/00364, se nemění.

### V. Cena

1. Cena za dílo se nemění a skládá se z níže uvedených částek.
  - vyhotovení aktualizace pasportu komunikací města Poděbrady 320.000,- Kč
  - Rozšíření datového modelu dle čl. III. Dodatku č. 1 k SOD č. 2017/00364 28.000,-Kč

---

**Celková cena 348.000,- Kč bez DPH**


k ceně bez DPH bude připočtena DPH dle platné legislativy

### VI. Závěrečná ujednání

1. Ostatní články původní smlouvy o dílo č. 2017/00364 se Dodatkem č. 2 nemění.
2. Dodatek č. 2, ke smlouvě o dílo č. 2017/00364, se vyhotovuje v počtu dvou výtisků, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel
3. Dodatek č. 2, ke smlouvě o dílo č. 2017/00364 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
4. Uzavření Dodatku č. 2, ke smlouvě o dílo č. 2017/00364 schválila Rada města Poděbrady dne 21.2.2018 usnesením č. 134/2018.

V Praze, dne

*21.2.2018*



V Poděbradech, dne

