



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0228-2016-68; „Oprava vnitřních omítek a výmalba sociálních zařízení b.č. 001“
uzavřené dne 4.8.2016

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Za kterou jedná: **Iveta Vamberová**, vedoucí oddělení provozu a facility managementu Pardubice odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“) se sídlem na adrese Hradební 772/12, 110 05 Praha,
na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 2493/2014-1140 ze dne 19.prosince 2014 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

ve věcech smluvních:

Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu a facility managementu Pardubice, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických:

Fax:

E-mail:

Datová schránka:

hjaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu a FM Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

a

2. VV TOP s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14125

Sídlo: Podolská 1739/38, 628 00 Brno

IČ: 499 77 202

DIČ: CZ49977202

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Ctiborem Pokorným, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

Ctibor Pokorný, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických:

Ctibor Pokorný, tel. [REDACTED]

Fax:

E-mail:

Datová schránka:

ak5bfg8

Adresa pro doručování: Podolská 1739/38, 628 00 Brno

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1, ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II.

Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu podle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy. Po zahájení prací bylo zjištěno následující: při broušení okenního rámu a rámu okenních křidel bylo zjištěno, že pod vrstvami barvy jsou tyto naprosto zpuchřelé, stejný stav je u dveří vnitřních 80Lx197 instalovaných ve vstupu do sprchové části sociálního zařízení a u dveří venkovních 90x197 instalovaných ve vstupu do pokoje č. 4 a u dveří

venkovních 80x197 instalovaných ve vstupu do pokoje č. 5; po odstranění hrubých omítek došlo k odhalení prerezlých ocelových zárubní do pokoje č. 4; po demontáži lepené podlahové krytiny PVC je posouzeno, že betonový podklad je velmi nerovný a nová podlahová krytina by po položení nadměrně trpěla opotřebením; na styku stěny a podlahy se projevuje nadměrné vzlínání vlhkosti a je nutné provést doplňující řešení odvětrání úpravou omítek a instalací odvětrávací lišty okolo místností a zároveň nebudou prováděny plastové soklové lišty. Bylo dohodnuto, že zhotovitel provede výše popsané opravy jako vícepráce v cenách podle jeho cenové nabídky, která je součástí uzavřené smlouvy.

Technické parametry díla odpovídají parametrům stanovených v zadávací dokumentaci objednatele.

Podrobný popis rozsahu víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. Zároveň byly posouzeny práce, které zhotovitel nebude výše popsanou změnou provádět a je vypracován soupis méněprací. Podrobný popis rozsahu méněprací je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku.

Dodatkem se zvyšuje celková cena díla o částku 22 046,50 bez DPH, navýšení činí 6,235 % z původní ceny díla.

III. Předmět dodatku

1. Článek 3 smlouvy „Cena za dílo“, odst. 3.1. a 3.2. se mění takto:

Cena za dílo je určena podle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto dodatku (položkový rozpočet) které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena za dílo:

Cena nejvýše přípustná bez DPH	375 600,10 Kč
DPH 21 %	78 876,02 Kč

Cena nejvýše přípustná celkem	454 476,12 Kč

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a jeden potvrzený stejnopis obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací

Příloha č. 2 – položkový rozpočet méněprací

V Brně dne: 19. 08. 2016

V Pardubicích dne: 6. 9. 16

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava vnitřních omítek a výmalba sociálních zařízení -
vícepráce

Místo: VÚ Boletice

Datum: 19. 8. 2016

Objednatel: AHNM OdPFM Pardubice

Projektant:

Zhotovitel: VV TOP s.r.o.

Zpracovatel:

PS 0228 Boletice

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

776 - Podlahy povlakové

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

46 751,30

ROZPOČET

Stavba: Oprava vnitřních omítek a výmalba sociálních zařízení - vícepráce

Místo: VÚ Boletice Datum: 19. 8. 2016
 Objednatel: AHNM OdPFM Pardubice Projektant:
 Zhotovitel: VV TOP s.r.o. Zpracovatel: PS 0228 Boletice

pČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000		
1"pokoj č. 4"					1,000		
2	M	553311040	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P	kus	1,000		
1"pokoj č. 4"					1,000		

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,917		
1,42*1,35"ložnice 4"					1,917		
4	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,000		
1"pokoj č. 4"					1,000		
5	K	978013111	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 %	m2	12,058		

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 5 %

(123,524-2,94)*0,1"otlučení podél podlahy po obvodu místností mimo chodby s vyškrabáním spar ve zdivu"

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

6	K	766622115	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	1,917		
1,42*1,35"ložnice 4"					1,917		
7	M	611400280	okno plastové dvoukřídle otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 142 x 135 cm	kus	1,000		
1"ložnice 4"					1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000		
			3"pokoj 4 a 5, sprcha-šatna, "		3,000		
9	M	611601920	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80P x 197 cm KLASIK	kus	1,000		
			<i>Dveře dřevěné vnitřní hladké s povrchovou úpravou, povrchová úprava bílý lak standardní provedení dveře vnitřní hladké - plně jednokřídlové 80P x 197 cm, do zárubně ocelové šatna-sprcha.</i>				
10	M	611731130	dveře dřevěné vchodové plně palubkové model A 90x197 cm	kus	1,000		
			1"pokoj 4"		1,000		
11	M	611731120	dveře dřevěné vchodové plně palubkové model A 80x197 cm	kus	1,000		
			1"pokoj 5"		1,000		
776 - Podlahy povlakové							
12	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	101,602		
			135,470-33,868"ložnice 3-5 a jídelna, obvaziště"		101,602		
13	M	283230880	lišta ukončovací odvětrávací, 2 m	kus	61,762		
			<i>lišta ukončovací odvětrávací dl. 2 m, včetně přichycení na stěnu (součástí dodávky je instalační materiál a montáž)</i>				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Příloha č. 2
SOD: 6440-0228-2016-68

Stavba: Oprava vnitřních omítek a výmalba sociálních zařízení -
méněpráce

JKSO:

Místo: VÚ Boletice

CC-CZ:

Datum: 19. 8. 2016

Objednatel:

AHNM OdPFM Pardubice

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

VV TOP s.r.o.

IČ: 49977202

DIČ: CZ49977202

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PS 0228 Boletice

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	24 704,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	24 704,80
---------------------	------------------

DPH zákl. přenesená	21,00%	ze	24 704,80	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	24 704,80
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

VV TOP
• provozní opravy
• montáže
• rekonstrukce
• topení kotelen
• výměn stanic
Podolská 38 028 00 Brno
IČ: 499 77 202 DIČ: CZ49977202
Tel.: +420 543 216 801 www.vvtop.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava vnitřních omítek a výmalba sociálních zařízení - méněpráce

Místo: VÚ Boletice

Datum: 19. 8. 2016

Objednatel: AHNM OdPFM Pardubice

Projektant:

Zhotovitel: VV TOP s.r.o.

Zpracovatel: PS 0228 Boletice

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

776 - Podlahy povlakové

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

24 704,80

ROZPOČET

Stavba: Oprava vnitřních omítek a výmalba sociálních zařízení -
méněpráce

Místo: VÚ Boletice Datum: 19. 8. 2016
Objednatel: AHNM OdPFM Pardubice Projektant:
Zhotovitel: VV TOP s.r.o. Zpracovatel: PS 0228 Boletice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 704,80

PSV - Práce a dodávky PSV

776 - Podlahy povlakové

1	M	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	123,524		
<i>Soklová lišta - z měkkého PVC 32/32 jednobarevná v roli instalovaná lepením, barevnost příhodná k podlahové krytině.</i>							
2	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	123,524		
<i>Montáž lišt obvodových lepených (19,566+25,730+20,310+20,528+20,190+ 17,200)"ložnice2-5 a jídelna, obvaziště"</i>							