

Seznam staveb, na kterých bude koordinátor BOZP vykonávat činnost v přípravě

Stavby v přípravě v roce 2016**k 14. 10. 2016****I. Stavebník = Brněnské vodárny a kanalizace,a.s**

| Název stavby | Technický dozor stavby | odd. ÚIS | Zhotovitel PD | Termín zahájení prací na PD | Termín dokončení PD | Poznámka |
|---|------------------------|----------|----------------|-----------------------------|---------------------|----------|
| Tenorova - oprava kanalizace a vodovodu | XXXXXXXXXX | 713 | DUIS s.r.o. | 09/15 | 12/16 | |
| VDJ Lesná 2.p. 2 x 1000 m ³ - oprava vnitřního líce AN a střešního pláště nad AN | XXXXXXXXXX | 712 | STABIL, s.r.o. | 09/16 | 07/17 | |
| ČS Lesná, AN 2 x 1500 m ³ - oprava vnitřního líce AN a střešního pláště nad AN | XXXXXXXXXX | 712 | STABIL, s.r.o. | 09/16 | 07/17 | |
| VDJ Kamenný vrch 2 x 1000 m ³ - oprava vnitřního líce AN a oprava střechy | XXXXXXXXXX | 712 | STABIL, s.r.o. | 09/16 | 07/17 | |
| VDJ Kohoutovice věžový 750 m ³ - oprava vnitřního a vnějšího opláštění vodojemu | XXXXXXXXXX | 712 | STABIL, s.r.o. | 09/16 | 07/17 | |

II. Stavebník = Statutární město Brno, zastoupené Brněnskými vodárnami a kanalizacemi,a.s

| Název stavby | Technický dozor stavby | odd. ÚIS | Zhotovitel PD | Termín zahájení prací na PD | Termín dokončení PD | Poznámka |
|---|------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Krkoškova, Zátíší, Fúgnerova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | XXXXXXXXXX | 713 | Kovoprojekta Brno a.s. | 02/13 | 2017 | práce na PD přerušeny |
| Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | XXXXXXXXXX | 713 | AQUA PROCON s.r.o. | 11/14 | 2017 | práce na PD přerušeny |
| Údolní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | XXXXXXXXXX | 713 | PROVO, spol. s r.o. | 06/14 | 2017 | upřesnění dodatkem |
| Okružní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | XXXXXXXXXX | 712 | Sweco Hydroprojekt a.s. | 01/15 | 2017 | upřesnění dodatkem |
| Kollárova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | XXXXXXXXXX | 713 | DUIS s.r.o. | 08/15 | 2017 | upřesnění dodatkem |
| Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | XXXXXXXXXX | 712 | AQUA PROCON s.r.o. | 07/15 | 2017 | upřesnění dodatkem |
| Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | XXXXXXXXXX | 712 | JV PROJEKT VH s.r.o. | 07/15 | 2017 | upřesnění dodatkem |
| Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | XXXXXXXXXX | 713 | JV PROJEKT VH s.r.o. | 04/16 | 2017 | upřesnění dodatkem |
| Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | XXXXXXXXXX | 712 | PROVO, spol. s r.o. | 05/16 | 2017 | práce na PD přerušeny |
| Koliště I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, objekt komunikace | XXXXXXXXXX | 713 | ARGEMA, spol. s r.o. | 08/15 | 10/16 | |
| Gorkého I, Arne Nováka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | XXXXXXXXXX | 713 | AQUA PROCON s.r.o. | 06/14 | 11/16 | |
| Bratří Mrštíků - rekonstrukce kanalizace | XXXXXXXXXX | 713 | CENTROPROJEKT GROUP a.s. | 01/16 | 12/16 | |
| Spojka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | XXXXXXXXXX | 712 | Sweco Hydroprojekt a.s. | 01/16 | 12/16 | |
| Chaloupky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | XXXXXXXXXX | 712 | PROVO, spol. s r.o. | 01/16 | 11/16 | |
| ČS Bystrc - posunutí oplocení | XXXXXXXXXX | 712 | Ing. Krivulčík | 05/16 | 11/16 | |
| kolektor Vinohrady - rekonstrukce vodovodu, etapa I. a II. | XXXXXXXXXX | 712 | AQUATIS a.s. | 05/16 | 02/17 | |
| Kalvodova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | XXXXXXXXXX | 713 | VODING HRANICE, s.r.o. | 05/16 | 04/17 | |

| | | | | | | |
|---|------------|-----|--------------------------|-------|-------|--|
| Závodského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | XXXXXXXXXX | 713 | DUIS s.r.o. | 05/16 | 04/17 | |
| Blatouchová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | XXXXXXXXXX | 712 | JV PROJEKT VH s.r.o. | 05/16 | 04/17 | |
| Zoubkova - drobná rekonstrukce na kanalizační síti | XXXXXXXXXX | 712 | PROVO, spol. s r.o. | 06/16 | 05/17 | |
| Šťastného, Zavřená I, Zoubkova – rekonstrukce vodovodu | XXXXXXXXXX | 712 | PROVO, spol. s r.o. | 06/16 | 05/17 | |
| Davídkova, MČ Brno – Chrlice – splašková kanalizace | XXXXXXXXXX | 713 | Sweco Hydroprojekt a.s. | 08/16 | 02/17 | |
| ČS Líšeň - rekonstrukce elektro, stavební části a potrubí | XXXXXXXXXX | 712 | VH atelier, spol. s r.o. | 08/16 | 05/17 | |
| VDJ Preslova - rekonstrukce AK a technologie, elektro, potrubí mezi VDJ | XXXXXXXXXX | 712 | AQUA PROCON s.r.o. | 10/16 | 09/17 | |

V Brně dne:
za mandatáře

V Brně dne:
za mandanta

Seznam staveb, na kterých bude koordinátor BOZP vykonávat činnost v realizaci

Stavby v realizaci v roce 2016/2017**k 14. 10. 2016****I. Stavebník = Brněnské vodárny a kanalizace,a.s**

| Název stavby | Technický dozor stavby | odd.ÚIS | Zhotovitel stavby | Termín předání staveniště | Předpokládaný termín dokončení stavby | Poznámka |
|---|------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------|
| Viniční IA - oprava kanalizace a vodovodu | XXXXXXXXXX | 712 | FIRESTA-Fišer, a.s. | 07/15 | 11/16 | |
| VDJ Nový Lískovec 2x2500 m ³ (nový) - sanace AK a oprava střechy | XXXXXXXXXX | 712 | FIRESTA-Fišer, a.s. | 08/15 | 01/17 | |
| Zeleného I, Šmídkova - oprava kanalizace a vodovodu | XXXXXXXXXX | 713 | Dopravní stavby Brno, s.r.o. | 09/16 | 11/17 | |
| VDJ Bystrc 2 x 5000m ³ - oprava střešního pláště nad AK | XXXXXXXXXX | 712 | Dopravní stavby Brno, s.r.o. | 05/16 | 01/17 | |
| Babičkova - oprava kanalizace a vodovodu | XXXXXXXXXX | 713 | D.I.S. spol. s r.o. | 04/16 | 01/17 | |
| Lužova - oprava kanalizace | XXXXXXXXXX | 713 | IMOS a.s. | 06/16 | 04/17 | |
| Králova - oprava vodovodu | XXXXXXXXXX | 713 | PŘEMYSL VESELÝ...s.r.o. | 04/17 | 10/17 | |
| Lerchova I, Roubalova I - oprava vodovodu | XXXXXXXXXX | 712 | PŘEMYSL VESELÝ...s.r.o. | 04/17 | 10/17 | |
| VDJ Barvičova 3 x 635 m ³ - oprava AK a střešního pláště nad AK | XXXXXXXXXX | 712 | OHL ŽS, a.s. | 05/16 | 01/17 | |
| VDJ Líšeň (levý) 1.p. 2 x 2500 m ³ - oprava AK a střešního pláště nad AK | XXXXXXXXXX | 712 | FIRESTA-Fišer, a.s. | 10/16 | 01/18 | |

II. Stavebník = Statutární město Brno, zastoupené Brněnskými vodárnami a kanalizacemi,a.s

| Název stavby | Technický dozor stavby | odd.ÚIS | Zhotovitel stavby | Termín předání staveniště | Předpokládaný termín dokončení stavby | Poznámka |
|---|------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------|
| Staňkova I, Skřivanova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | XXXXXXXXXX | 713 | OHL ŽS, a.s. | 06/15 | 12/16 | |
| Vackova, Šafaříkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | XXXXXXXXXX | 713 | Sdružení D.I.S. + IS Brno | 06/15 | 06/17 | |
| Modřická - výstavba vodovodu | XXXXXXXXXX | 712 | Dopravní stavby Brno, s.r.o. | 09/15 | 04/17 | |
| Zeleného I, Šmídkova – drobná rekons. na kanalizační a vodovodní síti | XXXXXXXXXX | 713 | Dopravní stavby Brno, s.r.o. | 09/16 | 08/17 | |
| VDJ Kraví Hora - rekonstrukce AK a technologie | XXXXXXXXXX | 712 | VHS Brno, a.s. | 04/16 | 10/16 | |
| VDJ Řečkovice 2000m ³ (starý), 2400m ³ (nový) - rekonstrukce AK | XXXXXXXXXX | 712 | VHS Brno, a.s. | 04/16 | 10/16 | |
| Lužova - drobná rekonstrukce na kanalizační síti | XXXXXXXXXX | 713 | OHL ŽS, a.s. | 09/16 | 04/17 | |
| Cupáková - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | XXXXXXXXXX | 713 | IMOS a.s. | 06/16 | 09/17 | |
| Francouzská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | XXXXXXXXXX | 712 | Sdružení IMOS + D.I.S. | 06/16 | 09/17 | |
| Gallašova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | XXXXXXXXXX | 713 | D.I.S. spol. s r.o. | 06/16 | 05/17 | |
| Vančurova, Gajdošova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | XXXXXXXXXX | 712 | Inženýrské stavby Brno, s.r.o. | 06/16 | 05/17 | |
| Lerchova I, Roubalova I, Kampelíkova I - rekonstrukce kanal a vodov | XXXXXXXXXX | 712 | Společnost FIRESTA a DS | 07/16 | 08/17 | |
| Luční I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | XXXXXXXXXX | 712 | Skanska a.s. | 09/16 | 10/17 | |
| Hůskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | XXXXXXXXXX | 712 | PŘEMYSL VESELÝ...s.r.o. | 08/16 | 12/17 | |
| Lužova - rekonstrukce vodovodu | XXXXXXXXXX | 713 | IMOS a.s. | 08/16 | 04/17 | |

| Název stavby | Technický dozor stavby | odd.ÚIS | Zhotovitel stavby | Termín předání staveniště | Předpokládaný termín dokončení stavby | Poznámka |
|---|------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------|
| VDJ Moravany 2x 4000 m ³ -rekonstrukce stavební a technologie | XXXXXXXXXX | 712 | VHS Brno, a.s. | 09/16 | 06/17 | |
| VDJ Palackého vrch 2 x17 500 m ³ a 5 000 m ³ - rek.AK a technologie | XXXXXXXXXX | 712 | VHS Brno, a.s. | 10/16 | 11/17 | |
| Jugoslávská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | XXXXXXXXXX | 713 | FIRESTA-Fišer, a.s. | 09/16 | 11/17 | |
| Dvorského, Polní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | XXXXXXXXXX | 713 | Společnost VESELÝ,Porr,POHLcz | 10/16 | 01/18 | |
| Kovácká - rekonstrukce kanalizace | XXXXXXXXXX | 712 | Inženýrské stavby Brno, s.r.o. | 10/16 | 07/17 | |
| Světlá, Dolnopolní I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | XXXXXXXXXX | 713 | Skanska a.s. | 10/16 | 08/17 | |
| Erbenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | XXXXXXXXXX | 713 | PŘEMYSL VESELÝ...s.r.o. | 10/16 | 07/17 | |
| shybka Královka - rekonstrukce stavidel horního a dolního zhlaví | XXXXXXXXXX | 712 | D.I.S. spol. s r.o. | 10/16 | 04/17 | |
| Dulánek - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | XXXXXXXXXX | 712 | FIRESTA-Fišer, a.s. | 06/17 | 09/17 | |
| Poděbradova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | XXXXXXXXXX | 713 | Společnost FIRESTA,HOCHTIEFcz | 11/16 | 11/17 | |
| MČ Chrlice-ul.Rebešovická, dostavba splaškové kanalizace | XXXXXXXXXX | 714 | probíhá výběr zhotovitele | 2016 | 2017 | |
| Králova - rekonstrukce kanalizace | XXXXXXXXXX | 713 | probíhá výběr zhotovitele | 2016 | 2017 | |

V Brně dne:
za mandatáře

V Brně dne:
za mandanta