

DODATEK ČÍSLO 1

smlouvy o dílo číslo ORM/1402/2/2014

na zhotovení akce
„Rekonstrukce ul. T. G. Masaryka v Ústí nad Orlicí“

I. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **Město Ústí nad Orlicí**
zastoupený: Petrem Hájkem, starostou města
sídlo: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupený ve věcech technických:
[REDAKCE]
- 1.2 **Zhotovitel:** **HELP, silnice – železnice s.r.o.**
zastoupený Tomášem Teplým, jednatelem společnosti
Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí
IČ: 27497976 DIČ: CZ27497976
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
*Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22566.*

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/1402/2/2014 uzavřené dne 25.7.2015:

V článku IV. Doba plnění bod 4.1.2 nově zní:

- 4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující:
4.1.2 Ukončení prací podle bodu 3.2.1: do 31.5.2016

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

- 5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženými cenovými nabídkami ze dne 24.6.2014 a 14.10.2015a činí dle rekapitulace:

11.426.803,- Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%

(slovy: jedenáct milionů čtyři sta dvacet šest tisíc osm set tři korun českých)

5.2 Rekapitulace ceny:

SO 001 Všeobecné položky	90.000,- Kč
SO 101, SO 102, SO 103, SO 104	8.896.127,- Kč
SO 301 Vodovodní přípojky	62.261,- Kč
SO 801 Vegetační úpravy	197.451,- Kč

Změna PD č. 1	197.800,- Kč
Cena díla bez DPH	9.443.639,- Kč
DPH 21 %	1.983.164,- Kč
Cena celkem včetně DPH	11.426.803,- Kč

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/1402/2/2014 uzavřené dne 25.7.2015 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 19.10.2015 pod číslem usnesení 811/35/RM/2015.

V Ústí nad Orlicí, dne 26. 10. 2015

V Ústí nad Orlicí, dne 10. 11. 15



Objednatel:

MĚSTO Ústí nad Orlicí
Petr Hájek
starosta města



Zhotovitel:

HELP, silnice - železnice s.r.o.
Tomáš Teplý
jednatel společnosti