




STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00HNYEE

Dodatek č. 2 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace „Průmyslová zóna Vávrovice“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED]**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Technoprojekt, a.s.**
Sídlo: **Havlíčkovovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava**
IČ: **27810054**
DIČ: **CZ27810054**
Datová schránka: **pccm48a**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava**
Zastoupen: **[REDACTED]**
Zapsán: **V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10643**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
Kontaktní osoba ve věcech technických: **[REDACTED]**

dále jen „zhotovitel“

Číslo smlouvy zhotovitele

číslo smlouvy objednatele
11/2017/PRI

číslo investiční akce
7582

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 06. 04. 2017 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace „Průmyslová zóna Vávrovice“ (PID smlouvy: MMOPP00GGMAA), dále jen „**Smlouva**“ a dne 02.11.2017 dodatek č. 1 ke Smlouvě (PID dodatku č. 1: MMOPP00GVFCY), dále jen „**Dodatek č. 1**“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy, dále jen „**Dodatek č. 2**“ dohodly na dále uvedené změně Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1.

Článek III.

Změna doby plnění

Projektovou dokumentaci dle odst. 3.2. článku III. Smlouvy se zhotovitel zavazuje dodat objednateli do **31. 08. 2018**.

Dokumentaci dle odst. 3. 3. článku III Smlouvy se zhotovitel zavazuje dodat objednateli do **30. 03. 2018**.

Článek IV.

Změna ceny díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně doby plnění částí díla dle čl. III tohoto Dodatku č. 2 dohodly na snížení celkové ceny díla o částku 150.000 Kč vč. DPH.

Dále se smluvní strany vzhledem k nutnosti doplnění podkladů pro hodnocení vlivu stavby na životní prostředí – plný proces hodnocení EIA, dle vydaného stanoviska č.j. MSK 18669/2018 ze dne 26.01.2018 dohodly na zvýšení celkové ceny díla o částku 95.590 Kč s DPH. Rekapitulace jednotlivých cen částí díla je uvedena v nedílné příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

- celková cena díla dle dodatku č. 1 s DPH	2.293.950,00 Kč
- snížení ceny díla dle tohoto dodatku č. 2 s DPH	-150.000,00 Kč
- zvýšení ceny díla dle tohoto dodatku č. 2 s DPH	+ 95.590,00 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	2.239.540,00 Kč

Smluvní strany společně prohlašují, že výše uvedená úprava ceny díla zohledňuje skutečnost, že zhotovitel byl v prodlení s předáním části díla specifikované v článku III Dodatku č. 1, přičemž smluvní pokuta dle Dodatku č.1 představuje částku 3.620,93 Kč za každý den prodlení. Snížení ceny díla tedy reflektuje dohodu objednatele a zhotovitele o započtení smluvní pokuty oproti sjednané ceně díla do výše 148.458,13 Kč s tím, že prodlení zhotovitele trvalo do dne 25.02.2018 (prodlení 41 dní). Navazující úpravy doby plnění díla zohledňují závěr zjišťovacího řízení - vydané stanovisko č.j. MSK 18669/2018 ze dne 26.01.2018.


Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 14. 3. 2018, č. usnesení 2987/80 RMO 18e).

Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 bude natrvalo uveřejněn v registru smluv spolu se Smlouvou, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření Statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv v souladu se zákonem Statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2 v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento Dodatek č. 2 se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 také druhé smluvní straně.

V Opavě dne: 14-03-2019



V Ostravě dne: 14-03-2019



Technoprojekt, a.s.
Havičková nábřeží 38 -10
CZ 702 00 O S T R A V A

REKAPITULACE CENY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ DÍLA DLE DODATKU Č. 2

Název položky dle SOD	Cena (Kč)	DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
přípravné práce (odst. 3.1.čl. III dle SOD)	580 000 Kč	121 800 Kč	701 800 Kč
projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (odst. 3.2.čl. III dle SOD)	736 859 Kč	154 741 Kč	891 600 Kč
dokumentace hodnocení vlivu stavby (odst. 3.3.čl. III dle SOD)	429 000 Kč	90 090 Kč	519 090 Kč
podklady pro vynětí pozemků ze ZPF (odst. 3.4.čl. III dle SOD)	105 000 Kč	22 050 Kč	127 050 Kč
Celkem	1 850 859 Kč	388 680 Kč	2 239 540 Kč