

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 35-2016/6440-0228, „Oprava kanalizačních šachet a potrubí“
uzavřené dne 23.5.2016

I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČ: 601 62 694
DIČ: CZ60162694

jejímž jménem jedná Iveta Vamberová na základě pověření ministra obrany čj. 2493/2014-1140 ze dne 19.12.2014

vedoucí oddělení provozu a facility managementu Pardubice Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (nebo (dále jen „AHNM“) [redacted]

bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

adresa pro doručování smluvní korespondence a fakturace: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Provozní středisko 0228 Boletice

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: [redacted]

E-mail: [redacted]

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: [redacted]

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

BEWSTAV s.r.o.
se sídlem: Třebízského 1194; 374 01 Trhové Sviny
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15235
IČ: 280 66 359
DIČ: CZ 280 66 359

jejímž jménem jedná: Karel Bartyzal, jednatel, tel.: [redacted]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Karel Bartyzal, jednatel, tel.: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: Karel Bartyzal, jednatel, tel.: [redacted]

Datová schránka: c95ri99
Adresa pro doručování: Třebízského 1194; 374 01 Trhové Sviny

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II. Účel dodatku

Účelem dodatku je prodloužení termínu provádění opravy z důvodu vzniku nepředvídatelných okolností při dodávce materiálu ze strany subdodavatele.

Výše uvedené změny nemají vliv na kvalitu díla ani na jeho celkovou cenu. Technické parametry díla odpovídají parametrům stanovených v zadávací dokumentaci objednatele.

III. Předmět dodatku

1. V článku 4 smlouvy „Čas a místo plnění“, odstavec 4.3. se mění takto :


4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 4. září 2016. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

Ostatní odstavce v čl. 4 Čas a místo plnění smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu odstavec 4.3. článku 4 Čas a místo plnění.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a jeden potvrzený stejnopis obdrží objednatel.

Přílohy: bez příloh



1 5. 08. 2016

