

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2018101 ze dne 13.2.2018  
na provedení díla:




**„Rekonstrukce fotbalového hřiště“**

---

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** TJ Sokol Tasovice, z.s.  
se sídlem: Tasovice č.p. 193, 671 25 Tasovice  
IČ: 44026901  
zastoupen: Jan Vašina, předseda

a

**Zhotovitel:** UTsport s.r.o.  
se sídlem: Za vokovickou vozovnou 257/4, 162 00 Praha 6 - Veleslavín  
zastoupený: Lucie Večerková, jednatel  
IČ: 03760359  
DIČ: CZ03760359  
Bankovní spojení:   
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 237361  
Tel./Fax:   
E-mail: 

## II. Předmět dodatku

Shora uvedená smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 13.2.2018 se mění a doplňuje takto:

1) V čl. IV. (Cena a platební podmínky) odstavce 4 a 5 zní nově takto:

**„4. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude hradit dílo na základě vystavených faktur průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále je „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, a to vždy na základě soupisů provedených prací (zjišťovacích protokolů) odsouhlasených objednatелеm. Veškeré faktury musí být označeny plným názvem předmětu plnění veřejné zakázky uvedeným v uzavřené smlouvě o dílo a názvem objednatele a zároveň musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví v platném znění.“**

**5. Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platba bude realizována bankovním převodem v české měně.“**

2) V čl. VII. (Závazky zhotovitele) se na konci připojuje nový odst. 8, který zní:

**„8. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutíž povinnost je zhotovitel povinen požadovat po svých dodavatelích.“**

3) V čl. XI. (Společná a závěrečná ustanovení) odstavec 8 zní nově takto:

**„8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:**

- Položkový rozpočet
- Platební kalendář
- Harmonogram provádění díla“

- 4) Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

### **III. Společná a závěrečná ustanovení**

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.
- 2) Účastníci tohoto smluvního ujednání po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku, že tento byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
  - Platební kalendář
  - Harmonogram provádění díla

V Tasovicích, dne 05.03.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
(jméno, funkce, podpis, razítko)

.....  
(jméno, funkce, podpis, razítko)





ROZPOČET						soutěž prací k 31.5.2018		soutěž prací k 30.6.2018		soutěž prací k 31.7.2018		soutěž prací k 31.8.2018		soutěž prací k 17.9.2018		zůstatek	
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	m.j.	cena	m.j.	cena	m.j.	cena	m.j.	cena	m.j.	cena	m.j.	cena
<b>007 Sportovní vybavení</b>																	
1	Branky s volným zavěšením sítě, integrované uchycení sítě, Al 100x120, dle normy CSN EN 478	2,00	ks														
2	Rám branky napínací, dle normy CSN EN 478	2,00	ks														
5	Sítě branky 120/120/5	2,00	ks														
3	Střídačky Champion 5 m, 10 sedáků, Al profil,	2,00	ks														
6	Rohové praporky	4,00	ks														
4	Sítě záchytné 120/120/4	480,00	m2														
7	Sloupky záchytné stěny s ocelovou výstuhou 7 m, Al profil 100x120	22,00	ks														
8	Příčnický sloupů záchytné stěny	20,00	ks														
				<b>Cena celkem bez DPH</b>													
<b>008 Oplocení areálu</b>																	
1	D+M drát pletiva v 2 m PVC sloupky vzpěry betonový základ	350,95	mb														
2	Brána vjezdová dvoukřídlá 4000 x 2000	1,00	ks														
3	Branka vchodová 1000 x 2000	1,00	ks														
4	Branka vchodová dvoukřídlá 2000 x 2000	1,00	m2														
				<b>Cena celkem bez DPH</b>													
				<b>Cena celého hřiště celkem bez DPH</b>													

## HARMONOGRAM VÝSTAVBY

**Stavba: N14-063-0291 - Tasovice - Rekonstrukce fotbalového hřiště**

Investor: TJ Sokol Tasovice, z.s., Tasovice č.p. 193, 671 25 Tasovice, IČ: 44026901

Zhotovitel: UTsport s.r.o., Za vokovickou vozovnou 257/4, 162 00 Praha 6 - Veleslavín, IČ: 03760359

ROZPOČET		týdny od 1.5.2018 do 31.5.2018					týdny od 1.6. do 30.6.2018					týdny od 1.7. do 31.7.2018					týdny od 1.8. do 31.8.2018					týdny od 1.9. do 17.9.2018				
poř.č is.	podrobný seznam položek:	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	26	27	28	29	30	31	31	32	33	34	35	35	36	37	38
<b>001 Zemní práce</b>																										
1	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - patky sportovního vybavení																									
2	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3																									
3	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - vsak jímka																									
4	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3																									
5	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - dren.syst.																									
6	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3																									
7	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním																									
8	Vodorovné přemístění do 150 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4																									
9	Uložení sypaniny na skládku (bez skládkového)																									
<b>002 Potrubí</b>																										
10	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop																									
11	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN 200																									
12	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN 250																									
13	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm																									
14	Zásyp jam, šachet a rýh sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí																									
<b>003 Komunikace</b>																										
15	Úprava pláně na násypch se zhutněním																									
16	Podklad ze šterkodrté ŠD 16-32 tl 150mm																									
17	Podklad ze šterkodrté ŠD 4-8 tl 30mm																									

ROZPOČET		týdny od 1.5.2018 do 31.5.2018					týdny od 1.6. do 30.6.2018					týdny od 1.7. do 31.7.2018					týdny od 1.8. do 31.8.2018					týdny od 1.9. do 17.9.2018				
poř.č is.	podrobný seznam položek:	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	26	27	28	29	30	31	31	32	33	34	35	35	35	37	38
18	Podklad ze šterkodrté ŠD 0-4 tl 20 mm																									
19	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním																									
20	Podklad komunikací ze šterkodrti se zhutněním tloušťky do 15 cm																									
21	Dlažba z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10																									
22	Úprava tréninkové plochy 51x67m ( odplevelení, přerovnění stavajícího mlatového povrchu)																									
<b>004 Základy</b>																										
23	Základové patky z betonu tř. C 20/25																									
24	Plotová zeď tl 295 mm z betonových tvarovek jednostranně štípaných přírodních na MC vč spárování																									
25	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou																									
26	Obrubník Best PARKAN I přírodní 50x5x20 cm																									
27	Monolitické schodiště																									
<b>005 Osvětlení areálu</b>																										
28	zemní práce, základy, položení kabelů																									
29	dodávka a kompletace osvětlení																									
<b>006 Sportovní povrchy</b>																										
30	Umělý fotbalový trávník 3. generace s kombinovaným vsypem křemičitého písku a gumového granulátu (EPDM/SBR) tl. 60 mm																									
31	Lajnování umělého trávníku vlepením																									
32	Certifikace hřiště FAČR																									
<b>007 Sportovní vybavení</b>																										
33	Branky s volným zavěšením sítě, intebrované uchycení sítě, Al 100x120, dle normy CSN EN 478																									
34	Rám branky napínací, dle normy CSN EN 478																									
35	Sítě branky 120/120/5																									
36	Střídačky Champion 5 m, 10 sedáků, Al profil,																									
37	Rohové praporky																									
38	Sítě záchytné 120/120/4																									
39	Sloupy záchytné stěny s ocelovou výstuhou 7 m, Al profil 100x120																									
40	Příčnický sloupů záchytné stěny																									

ROZPOČET		týdny od 1.5.2018 do 31.5.2018					týdny od 1.6. do 30.6.2018					týdny od 1.7. do 31.7.2018					týdny od 1.8. do 31.8.2018					týdny od 1.9. do 17.9.2018				
poř.č is.	podrobný seznam položek:	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	26	27	28	29	30	31	31	32	33	34	35	35	36	37	38
008 Oplotení areálu																										
41	D+M drát pletiva v 2 m PVC sloupky vzpěry betonový základ																									
42	Brána vjezdová dvoukřídlá 4000 x 2000																									
43	Branka vchodová 1000 x 2000																									
44	Branka vchodová dvoukřídlá 2000 x 2000																									
<b>CENA DODÁVKY NA KLÍČ VČETNĚ DPH</b>																										