

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 315-44/70/2017

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je

„Vypracování projektové dokumentace DOS + PDPS na akci: Oprava tramvajové trati Zbrojnická - Solní“

Objednatel:

Statutární město Plzeň

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň IČ:00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené:

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň IČ:40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni

Zhotovitel:

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s.r.o. (zkr. DIPRO s.r.o.)

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 412 - Modřany IČ: 48592722,
DIČ: CZ48592722

zastoupená:

adresa datové schránky:

I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se prodlužuje doba provádění díla specifikovaná v ustanovení odst. 1 článku III smlouvy o dílo „Doba plnění a místo plnění“ do 30. 06. 2018 a to z důvodu uvedeného v žádosti zhotovitele (viz příloha).

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz čl. XIII. odst. 7. smlouvy o dílo).
2. Tento dodatek č. 1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 315-44/70/2017 se nemění.

V Plzni dne: 27. 02. 2018

SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

DIPRO, s.r.o.
DIPRO, spol. s r.o.
Modřanská 11/1387
140 00 PRAHA 4

Příloha:
- žádost zhotovitele o prodloužení termínu (ze dne 26.02.2018).



DIPRO, spol. s r. o.®
Dopravní a inženýrské projekty,
projektová, inženýrská a konzultační kancelář

Vašeč.j.: 315-44/70/2017 ze
dne:

Správa veřejného statku města Plzně
Úsek koncepce a DI
Klatovská 10
30100 Plzeň

Praha, 26.2.2018

Věc: „**Oprava tramvajové trati v Solní a Zbrojnické ulici v Plzni**“ (SoD č. 315-44/70/2017)

Žádost o prodloužení termínu plnění

Žádáme tímto dopisem o prodloužení termínu plnění z důvodu změny charakteru díla. S ohledem na nutnou koordinaci, zejména s rekonstrukcí plynovodu nelze provést pouhou výměnu - opravu vodovodu v jeho původní trase, ale částečně je nutné uložit podzemní síť technického vybavení do nových tras, stavba si tedy vyžádá územní rozhodnutí.

Objekty podléhající ÚR:

- 1) Odvodnění tramvajové tratě;
- 2) Trolejové trakční vedení - ukolejnění nových úsekových děličů z důvodu vymístění z ul. Solní;
- 3) Vodovod Solní (podstatná úprava trasy, alespoň částečné dodržení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení - záměna s trasou plynovodu, který se momentálně nachází v trase kanalizace).

Předpokládaný nový termín plnění je z důvodu potřeby projednání ÚR 30.6. 2018

S úctou a pozdravem

DIPRO, spol. s r. o.
Modřanská 11/138:
140 00 PRAHA 4