

**Dodatek č. 2**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20150811**

**Název akce:**

**DÚM Veslařská Brno – rekonstrukce objektu Veslařská 344/244**

**DÚM Veslařská Brno – rekonstrukce objektu Veslařská 345/246**

**Dodatečné práce č. 1**

---

Objednatel : Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné  
péče a školní jídelna, Brno, Veslařská 246  
Veslařská 246  
637 00 Brno

Tel. : 542 518 502

Email : renata.jezkova@dum-brno.cz

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních : Mgr. Renata Ježková

b) technických : Ing. Boris Biely

IČO : 621 58 384

DIČ : není plátce DPH

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Brno - město  
č. účtu 43735621/0100

Zhotovitel : ORSmix s.r.o.  
Šluknovská 315 / 14  
190 00 Praha 9

Tel. : +420 731 411 000

Email : filip.raboch@orsmix.cz

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních : Ing. Filip Raboch, jednatel společnosti

b) technických : Ing. Richard Kratochvíl, autorizovaný stavbyvedoucí

IČO : 247 84 834

DIČ : CZ 247 84 834

Bankovní spojení : Fio banka, a.s.  
č. ú. 2701090343/2010

*(obě strany společně dále jen jako „Smluvní strany“)*

1. Účelem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 20150811 (dále jen jako „SOD“) mezi Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to čl. 2 Předmět díla, čl. 3 Cena díla a čl. 4 Termín a místo plnění a podmínky pro změnu sjednané ceny, způsobené v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 2 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.
3. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 sjednávají změnu rozsahu předmětu díla a to ve znění přílohy č. 1, č. 2 (Rekapitulační listy a položkové rozpočty k změnovým listům (dále jen „ZL“) č. 1, 2) k tomuto Dodatku č. 2, která je nedílnou součástí Dodatku č. 2.

Změna rozsahu díla má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto Dodatkem č. 2 zvyšuje o celkovou částku ve výši **1.627.632,50 Kč bez DPH** (z toho na objektu Veslařská 344/244 ve výši **607.163,50 Kč bez DPH**, z toho na objektu Veslařská 345/246 ve výši **1.020.469,00 Kč bez DPH**). Tato částka se sestává z částky dle ZL č. 1, 2.

#### Vícepráce rekapitulace změnových listů (Veslařská 344/244)

ZL č.	Popis	Sazba DPH	Vícepráce bez DPH
ZL 1	Viz příloha č. 1 tohoto dodatku	15 %	607 163,50 Kč
<b>Σ</b>	<b>Vícepráce bez DPH celkem</b>	<b>15 %</b>	<b>607 163,50 Kč</b>

% vyjádření víceprací ve vztahu k § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.: **8,69 %**

#### Vícepráce rekapitulace změnových listů (Veslařská 345/246)

ZL č.	Popis	Sazba DPH	Vícepráce bez DPH
ZL 2	Viz příloha č. 2 tohoto dodatku	15 %	1 020 469,00Kč
<b>Σ</b>	<b>Vícepráce bez DPH celkem</b>	<b>15 %</b>	<b>1 020 469,00 Kč</b>

% vyjádření víceprací ve vztahu k § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.: **29,23 %**

#### Celkem vícepráce rekapitulace změnových listů (Veslařská 344/244, Veslařská 345/246)

ZL č.	Popis	Sazba DPH	Vícepráce bez DPH
ZL 1, 2	Viz příloha č. 1, 2 tohoto dodatku	15 %	1 627 632,50 Kč
<b>Σ</b>	<b>Vícepráce bez DPH celkem</b>	<b>15 %</b>	<b>1 627 632,50 Kč</b>

% vyjádření víceprací ve vztahu k § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.: **15,52 %**

Rekapitulace ceny díla dle dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 20150811

**Objekt Veslařská 344/244 – CENA CELKEM:**

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	607 163,50
DPH 15%	91 074,53
DPH 21%	0,00
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>698 238,00</b>

**Objekt Veslařská 344/244 – ČÁST INVESTIČNÍ:**

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	607 163,50
DPH 15%	91 074,53
DPH 21%	0,00
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>698 238,00</b>

**Objekt Veslařská 344/244 – ČÁST NEINVESTIČNÍ:**

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	0,00
DPH 15%	0,00
DPH 21%	0,00
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>0,00</b>

**Objekt Veslařská 345/246 – CENA CELKEM:**

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	1 020 469,00
DPH 15%	153 070,35
DPH 21%	0,00
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>1 173 539,00</b>

**Objekt Veslařská 345/246) – ČÁST INVESTIČNÍ:**

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	1 020 469,00
DPH 15%	153 070,35
DPH 21%	0,00
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>1 173 539,00</b>

**Objekt Veslařská 345/246) – CENA NEINVESTIČNÍ:**

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	0,00
DPH 15%	0,00
DPH 21%	0,00
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>0,00</b>

Rekapitulace ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 20150811 a Dodatku č. 2

**Objekt Veslařská 344/244 – CENA CELKEM:**

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	7 606 916,50
DPH 15%	934 615,53
DPH 21%	288 991,00
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>8 830 523,03</b>

**Objekt Veslařská 344/244 – ČÁST INVESTIČNÍ:**

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	6 271 392,50
DPH 15%	934 615,53
DPH 21%	8 531,00
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>7 214 539,03</b>

**Objekt Veslařská 344/244 – ČÁST NEINVESTIČNÍ:**

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	1 335 524,00
DPH 15%	0,00
DPH 21%	280 460,00
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>1 615 984,00</b>

**Objekt Veslařská 345/246 – CENA CELKEM:**

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	4 511 187,00
DPH 15%	630 555,35
DPH 21%	64 572,00
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>5 206 314,35</b>

**Objekt Veslařská 345/246) – ČÁST INVESTIČNÍ:**

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	4 302 317,00
DPH 15%	630 555,35
DPH 21%	20 709,00
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>4 953 581,35</b>

**Objekt Veslařská 345/246) – CENA NEINVESTIČNÍ:**

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	208 870,00
DPH 15%	0,00
DPH 21%	43 863,00
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>252 733,00</b>

4. Dohodnutá doba dokončení stavebních prací ve čl. 4.1 Čas a místo realizace díla se prodlužuje **do 31. 12. 2016**. Součástí dodatku č. 2 je aktualizace časového harmonogramu realizace díla, který je přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 2.
5. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem č. 2 měly v úmyslu změnit a tedy změnilo toliko rozsah díla a s tím související výši odměny za provedení díla a termín dokončení díla.
6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
7. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 2, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 2.
8. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 2 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
9. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v úsní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
10. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 2 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 2 je tak uzavřen platně a účinně.

#### Přílohy Dodatku:


Příloha č. 1: Změnový list č. 1, včetně rekapitulace a rozpočtu k ZL (Veslařská 344/244)

Příloha č. 2: Změnový list č. 2, včetně rekapitulace a rozpočtu k ZL (veslařská 345/246)

Příloha č. 3: Aktualizovaný časový harmonogram realizace díla

V Brně dne .....<sup>1. 9.</sup>.....2016

V Praze dne .....<sup>1. 9.</sup>..... 2016

  
Mgr. Renata Ježková, ředitelka

*Objednatel*



Ing. Filip Raboch, jednatel

*Zhotovitel*

**Diagnostický ústav pro mládež,  
středisko výchovné péče a školní jídelna,  
Brno, Veslařská 246  
Veslařská 345/246, Brno 637 00  
tel.: 542 518 500, 542 518 535**