

Dodatek č. 1 SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Osmá správa majetku a služeb a.s.

se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
IČO: 046 50 522
DIČ: CZ04650522
zastoupena: Ing. Jiřím Eliášem, členem představenstva
datová schránka: gg6ehmp
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

2. ITSTAV.Pater s.r.o.

se sídlem: Dopravní 500/9, Praha 10 – Uhřetěves, PSČ 104 00
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 000000-4226965399/0800
IČO: 243 03 178
DIČ: CZ24303178
zastoupena: Ivanem Tencerem, jednatelem
datová schránka: 26tc63m
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 194245
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „smluvní strany“)

tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce (dále jen „dodatek“)

Preambule

Smlouva o dílo na stavební práce ze dne 6. 11. 2017 byla uzavřena se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Stavební úpravy objektu a vestavba podkroví – Polyfunkční objekt č.p. 236, Praha 8**“.

Článek I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 11. 2017 Smlouvu o dílo na stavební práce (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je v provedení stavebních prací podle Dokumentace pro povolení stavby – Polyfunkční objekt č.p. 236, p.č. 2898, k.ú. Libeň, [REDAKCE] přičemž zodpovědným projektantem je [REDAKCE] (dále jen „dílo“) za podmínek uvedených ve Smlouvě.
- 1.2. Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami z důvodu prodloužení termínu dodání díla ke Smlouvě tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“), a to z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro stavební práce během měsíce ledna 2018.

Článek II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. III. odst. 3.4. Smlouvy, a to takto:
„Termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla se stanoví na 30. 4. 2018. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla. Toto neplatí v případě, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.“
- 2.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele v souladu se zákonem o registru smluv. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv.
- 3.2. Tento dodatek je nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra ČR prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv.
- 3.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

3.4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají jej svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Praze dne 30. 3. 2018

V Praze dne 30. 3. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Osmá správa majetku a služeb a.s.
Ing. Bc. Jiří Eliáš, člen představenstva



ITSTAV.Pater s.r.o.
Ivan Tencer, jednatel

