

Harmonogram dokončení rekonstrukce sálů a koordinace s realizací výstavy Keltové v NB NM

Příloha 2 Smlouvy č. 180035

Únor	REKONSTRUKCE	ARCHITEKT A REALIZACE VÝSTAVY	EXPONÁTY
1.		deinstalace výstavy Fenomén Masaryk	deinstalace exponátů Fenomén Masaryk
2.		deinstalace výstavy Fenomén Masaryk	deinstalace exponátů Fenomén Masaryk
3.			
4.			
5.	přípravné práce	deinstalace výstavy Fenomén Masaryk	deinstalace exponátů Fenomén Masaryk
6.	přípravné práce	deinstalace výstavy Fenomén Masaryk	deinstalace exponátů Fenomén Masaryk
7.	přípravné práce	deinstalace výstavy Fenomén Masaryk	
8.	přípravné práce	deinstalace výstavy Fenomén Masaryk	
9.	přípravné práce	deinstalace výstavy Fenomén Masaryk	
10.			
11.			
12.	KLID PRACÍ	KLID PRACÍ	
13.	KLID PRACÍ	KLID PRACÍ	
14.	přípravné práce	deinstalace výstavy Fenomén Masaryk	
15.	přípravné práce	deinstalace výstavy Fenomén Masaryk	
16.	přípravné práce	deinstalace výstavy Fenomén Masaryk	
17.			
18.			
19.	rekonstrukce	VZ REALIZACE - podlimitní	
20.	rekonstrukce		
21.	rekonstrukce		
22.	rekonstrukce		
23.	rekonstrukce		
24.			
25.			
26.	rekonstrukce		
27.	rekonstrukce		
28.	rekonstrukce	KONEC VZ REALIZACE	
Březen	REKONSTRUKCE	ARCHITEKT A REALIZACE VÝSTAVY	EXPONÁTY
1.	rekonstrukce		
2.	rekonstrukce		
3.			
4.			
5.	rekonstrukce		
6.	rekonstrukce		
7.	rekonstrukce		
8.	rekonstrukce		
9.	rekonstrukce		
10.			
11.			
12.	rekonstrukce	stavba Keltové	
13.	rekonstrukce	stavba	
14.	rekonstrukce	stavba	
15.	KLID PRACÍ	KLID PRACÍ	
16.	rekonstrukce	stavba	
17.			
18.			
19.	rekonstrukce	stavba	
20.	KLID PRACÍ	KLID PRACÍ	
21.	rekonstrukce	stavba	
22.	rekonstrukce	stavba	
23.	rekonstrukce	stavba	
24.			
25.			
26.	rekonstrukce	stavba	
27.	rekonstrukce	stavba	
28.	rekonstrukce	stavba	
29.	rekonstrukce	stavba	
30.			
31.			
Duben	REKONSTRUKCE	ARCHITEKT A REALIZACE VÝSTAVY	EXPONÁTY
1.			
2.			
3.	rekonstrukce	stavba	
4.	rekonstrukce	stavba	

Harmonogram dokončení rekonstrukce sálů a koordinace s realizací výstavy Keltové v NB NM
Příloha 2 Smlouvy č. 180035

5.	rekonstrukce	stavba	
6.	PŘEVZETÍ REALIZACE	stavba	
7.			
8.			
9.		stavba	svoz exponátů
10.		stavba	svoz exponátů
11.		stavba	svoz exponátů
12.		stavba	svoz exponátů
13.	KLID PRACÍ	KLID PRACÍ	
14.	KLID PRACÍ	KLID PRACÍ	
15.	KLID PRACÍ	KLID PRACÍ	
16.		<i>Konec hrubé stavby</i>	svoz exponátů
17.			svoz exponátů
18.			aranžování
19.			aranžování
20.			aranžování
21.	KLID PRACÍ	KLID PRACÍ	
22.	KLID PRACÍ	KLID PRACÍ	
23.	KLID PRACÍ	KLID PRACÍ	
24.	KLID PRACÍ	KLID PRACÍ	
25.	KLID PRACÍ	KLID PRACÍ	
26.	KLID PRACÍ	KLID PRACÍ	
27.	KLID PRACÍ	KLID PRACÍ	
28.			
29.			
30.			aranžování
Květen	REKONSTRUKCE	ARCHITEKT A REALIZACE	EXPONÁTY
1.			
2.			aranžování
3.	PLYNOVÁNÍ		
4.	PLYNOVÁNÍ		
5.	PLYNOVÁNÍ		
6.			
7.			aranžování
8.			
9.			aranžování
10.			aranžování
11.			aranžování
12.			
13.			
14.			aranžování
15.			aranžování
16.			aranžování
17.			aranžování
18.			aranžování
19.			
20.			
21.			aranžování
22.		KOLAUDACE VÝSTAVY	
23.			
24.		VERNISÁŽ	
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			