



ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ
Smlouvy o dílo č. 2017001667

na veřejnou zakázku

„Cyklostezka – trasa „E“ – etapa II vč. lávky pro pěší a cyklisty přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici“

číslo smlouvy objednatele: 2017001667

číslo smlouvy zhotovitele: 7081037LLH

číslo veřejné zakázky: 17011

1. Smluvní strany

1.1. Statutární město České Budějovice

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice

zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
statutárního města České Budějovice,
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem Investičního
odboru Magistrátu města České Budějovice

IČ: 002 44 732

DIČ: CZ 00244732 (plátce DPH)

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka České Budějovice

č. účtu.: 4209522/0800

kontakt: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 211

dále jako **Objednatel**

1.2. EUROVIA CS, a.s.

sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice

zapsán u rejstříkového soudu u Městského soudu v Praze, v odd. B, vložce 1561

IČ: 45274924

DIČ: CZ 45274924

zastoupen: Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice

kontaktní údaje:

e-mail:

ID: bjpgdza


bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1

č. účtu:

dále jako **Zhotovitel**

2. Účel a Předmět Závěrečného vyúčtování

- 2.1.** Smluvní strany shodně konstatují, že dne 21. 7. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy v evidenci objednatele 2017001667, dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele zhotovit dílo označené jako „Cyklostezka – trasa „E“ – etapa II vč. lávky pro pěší a cyklisty přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici“ a závazek Objednatel za předané dílo zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.



- 2.2 Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení tohoto Závěrečného vyúčtování Smlouvy na veřejnou zakázku č. 17011 (dále jen „ZV“), jehož obsahem je změna, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ).
- 2.3. Předmětem změny závazku v rozsahu stanoveném tímto ZV je změna závazku ze Smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, tj. provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínky uvedené v ust. § 222 odst. 4 písm. písm. a), b) ZZVZ dle Změnových listů č. 1 a 2, které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
- 2.4. Smluvní strany, v souladu s ust. bodu 18.2. a 5.3. Smlouvy, uzavírají toto ZV, jehož předmětem je změna a doplnění bodu 5.1. Smlouvy.
- Bod 5.1. Smlouvy nově zní:*

5. Cenové podmínky

- 5.1. *Cena díla je určena nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.*

Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v nabídce zhotovitele, která byla zhotovitelem nabídnuta na základě ocenění jednotlivých stavebních prací, činností či dodávek, potřebných pro provedení Díla dle Soupisu prací, činností a dodávek. Cena Díla je stanovena jako cena pevná, vycházející z nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení k veřejné zakázce a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením Díla dle této smlouvy, zejména náklady na materiály, pracovní síly, strojní zařízení, dopravu, zařízení a ostrahu staveniště, administrativu, dokumentaci připravovanou zhotovitelem dle podmínek této smlouvy, poplatky, cla i případné pokuty stanovené zhotoviteli v případě porušení jeho povinností dle této smlouvy nebo jiných právních předpisů v souvislosti s prováděním Díla. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

V souladu s tímto rozpočtem a Změnovými listy č. 1 a č. 2 činí

Celková cena Díla: 5 914 145,55 Kč bez DPH

(slovy: pět miliónů devět set čtrnáct tisíc čtyřicet pět korun českých a padesát pět haléřů)

Z celkové ceny Díla činí cena za

a) Cyklostezka – trasa „E“ – etapa II 3 626 308,06 Kč bez DPH

b) Lávká pro pěší a cyklisty, přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici 2 287 837,49 Kč bez DPH

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Název	Cena bez DPH
Smlouva a dílo	5 932 356,61 Kč
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo	- 18 211,06 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ	537 885,04 Kč
Celková cena, vč. změny dle Dodatku č. 1	5 914 145,55 Kč



3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Toto ZV nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto ZV. Účinnosti toto ZV nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Toto ZV je vyhotoveno v sedmi (7) provedeních, každý o síle originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel pět (5) vyhotovení.
- 3.3. Tímto ZV nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 3.4. V otázkách neupravených tímto ZV se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 3.5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si ZV přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá toto ZV uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto ZV včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen toto ZV či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto ZV nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.
- 3.7. Uzavření tohoto ZV bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením rady města ze dne 19. 2. 2018, č. usnesení 187/2018
- 3.8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho příloha:
Příloha č. 1 - Změnové listy č. 1 a č. 2

V Českých Budějovicích, dne 19. 3. 2018

V Českých Budějovicích 26-02-2018



Ing. Jiří Svoboda
primátor
statutární město České Budějovice



 **EUROVIA**
VINCI
EUROVIA CS, a.s.
Národní třída 11, Nové Město
110 00 Praha 1

68



Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.

Stavba: Cyklostezka – trasa „E“ – etapa II vč. lávky pro pěší a cyklisty přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici

Rekapitulace změnových listů

P-Č	Název změnového listu	Hodnota ZL
1	ZMĚNOVÝ LIST - VÍCEPRÁCE	259 838,89 Kč
2	ZMĚNOVÝ LIST - MĚNĚPRÁCE	- 276 048,05 Kč

Celkem bez DPH:

-18 211,06 Kč

DPH 21%:

-3 824,32 Kč

Celkem včetně DPH:

-22 035,38 Kč

ZMĚNOVÝ LIST - VÍCEPRÁCE		1
Název a číslo stavby:	Cyklostezka - trasa „C“ - etapa II vč. lávky pro pěší a cyklisty přes Alšovskou stoku v Alšově ulici	Č. smlouvy objednatele: 2017001667
Název objektu:	SO 101 Komunikace - etapa II; SO 110 Dopravní značení - etapa II SO 120 Dopravní inženýrské opatření - etapa II; SO 201 Lávka	Č. smlouvy zhotovitele: 7081037LLH
Investor (objednatel):	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice	
TDI:	Ing. Pavel Beran Sládkova 436/II - 377 01 J. Hradec	
Projektant (cyklostezka):	BLAHOPROJEKT, s. r. o. Čechova 727; 370 01 České Budějovice	
Projektant (lávka):	HBP s. r. o. Čechova 385/59; 370 65 České Budějovice	
Dodavatel:	EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1	
Zdůvodnění a popis změn:		
VP1	SO 101	Na základě požadavku provozovatele autobusových čekáren došlo k úpravě založení přístřešku. Na základě zaměření skutečného provedení byly upraveny rozměry u položek týkajících se povrchů komunikací (asfaltové povrchy, obruby, dlažby). V rámci opravy komunikace po překopu uliční vpusti bylo nutné opravit i přilehlý asfaltový kryt vč. propadlého vodovodního poklopu v křižovatce ulic Alšova - Novohradská. Na základě požadavku majitele oplocení na pozemku p.č. 581/2, k.ú. České Budějovice 6 bylo nutné za autobusovou čekárnou nechat průchozí prostor o šířce min. 600 mm. Na základě požadavku investora byl pak tento prostor zajištěn proti přístupu veřejnosti novým ocelovým oplocením a zamykacínou brankou. Vzhledem k technickému stavu a způsobu ukolvení stávajících poklopů na parovodních šachtách v křižovatce ulic Alšova a Vrchlického nábřeží, bylo nutné tyto vyměnit za nové ocelové poklopy.
VP2	SO 110	Na základě požadavku Odboru dopravy a silničního hospodářství bylo nutné doplnit svislé dopravní značení v okolí lávky.
VP3	SO 120	Dle požadavků Policie ČR byl upraven projekt dopravně inženýrských opatření. S ohledem na délku realizace stavby bylo nutné některé etapy výstavby provádět současně, aby byl splněn termín dokončení stavby. Na základě výše uvedených skutečností bylo nutné upravit rozsah DIO.
VP4	SO 201	Před zahájením výstavby lávky bylo nutné porazit strom, který kolidoval se založením opěry 1. Na základě zaměření skutečného provedení byly upraveny rozměry u položek týkajících se povrchů komunikací (asfaltové povrchy, obruby, dlažby). Dle požadavků Policie ČR byl upraven projekt dopravně inženýrských opatření. Na základě výše uvedené skutečnosti bylo nutné upravit rozsah DIO.
Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací):		
Vícepráce		259 836,99 Kč
Celkem bez DPH:		259 836,99 Kč
DPH 21%:		54 565,77 Kč
Celkem včetně DPH:		314 402,76 Kč
Investor (objednatel):	Statutární město České Budějovice	datum 12. 2. 2018 podpis
TDI:	Ing. Pavel Beran	datum 9. 2. 2018 podpis
Projektant (cyklostezka):	BLAHOPROJEKT, s. r. o.	datum 6. 2. 2018 podpis
Projektant (lávka):	HBP s. r. o.	datum 8. 2. 2018 podpis
Dodavatel:	Eurovia CS, a. s.	datum 5. 2. 2018 podpis
Přílohy: - soupis prací ke změnovým listům		vyhotovení číslo 3

ZMĚNOVÝ LIST - MĚNĚPRÁCE			2
Název stavby:	Cyklostezka - úsek JE - etapa II ve stavby pro pěší a cyklisty přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici	Č. smlouvy objednatele:	2017001007
Název objektu:	SO 101 Komunikace - etapa II; SO 000 Vedlejší a ostatní náklady SO 451 Sdělovací kabel	Č. smlouvy zhotovitele:	7081037LLH
Investor (objednatel):	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice		
TDI:	Ing. Pavel Beran Sládkova 438/II - 377 01 J. Hradec		
Projektant (cyklostezka):	BLAHOPROJEKT, s. r. o. Čechova 727; 370 01 České Budějovice		
Projektant (lávka):	HBP s. r. o. Čechova 395/58; 370 65 České Budějovice		
Dodavatel:	EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1		
Zdůvodnění a popis změn:			
MP1	SO 101	Na základě zaměření skutečného provedení byly upraveny výměry u položek týkajících se povrchů komunikací (asfaltové povrchy, obruby, dlažby). Po prověření odtokových poměrů v ulici Novohradská nebylo nutné osazovat jednu uliční vpust.	
MP2	SO 000	Položka na pořízení banneru (billboardu) a pamětní desky je již obsažena v SO 002 Požadavky objednatele.	
MP3	SO 451	Na základě požadavku správce sdělovacího kabelu - společnosti CETIN byly v rámci stavby provedeny pouze zemní a přípravné práce. Montážní práce prováděla firma CETIN ve vlastní režii přímo pro investora stavby.	
Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací):			
Měněpráce		-	278 048,05 Kč
Celkem bez DPH:		-	278 048,05 Kč
DPH 21%:		-	58 390,09 Kč
Celkem včetně DPH:		-	336 438,14 Kč
Investor (objednatel):	Statutární město České Budějovice	datum	2.2.2018 podpis
TDI:	Ing. Pavel Beran	datum	9.2.18 podpis
Projektant (cyklostezka):	BLAHOPROJEKT, s. r. o.	datum	6.2.18 podpis
Projektant (lávka):	HBP s. r. o.	datum	8.2.2018 podpis
Dodavatel:	Eurovia CS, a. s.	datum	5.2.18 podpis
Přílohy:		vyhotovení číslo	
- soupis prací ke změnovým listům		3	



REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ KE ZMĚNOVÝM LISTŮM

Cyklostezka – trasa „E” – etapa II vč. lávky pro pěší a cyklisty přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici

	Cena dle SOD	Vícepráce
Úpravy komunikací pro páteřní cyklotrasu E - etapa II	3 627 455,73	241 542,11
Lávka přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici	2 304 900,88	18 294,88
Cena celkem bez DPH	5 932 356,61	259 836,99



REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ KE ZMĚNOVÝM LISTŮM

Stavba: 14-037-2-2 - Úpravy komunikací pro páteřní cyklotrasu E - etapa II

Vícepráce

Objekt	Popis	Cena dle SOD	Vícepráce
101	Komunikace - etapa II	2 777 218,64	55 757,11
110	Dopravní značení - etapa II	274 972,45	19 785,00
120	Dopravně inženýrské opatření - etapa II	295 882,50	166 000,00

Cena celkem bez DPH

3 348 073,59

241 542,11



Soupis prací ke změnovým listům - vícepráce

Stavba: 14-037-2-2 Úpravy komunikací pro páteřní cyklotrasu E - etapa II

Rozpočet: 101 Komunikace - etapa II

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství změna +	Jednotková	Cena Vícepráce
4			Vodorovné konstrukce				1 197,46
33	461313		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,472	2 537,00	1 197,46
			dle výkresu autobusové zastávky v PD: základ autobusové zastávky: 7*0,25*0,25*0,75=0,3281 [A]				
5			Komunikace				4 888,15
45	582321		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z MC	M2	2,000	890,00	1 780,00
			kamenná mozaika DL I, vč. bet. lože tl. 0,1m planimetrováno z Koor. sit.: plocha příčného prahu na cyklostezce: 2=2,0000 [A]				
47	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,000	345,35	3 108,15
			červená barva DL I, vč. lože HDK 4/8 tl. 40mm, včetně zapískování spár suchým křemičitým pískem 0/2 mm planimetrováno z Koor. sit.: pás u zastávky BUS: 9=9,0000 [A]				
8			Potrubí				980,00
57	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1,000	980,00	980,00
			výšková úprava stávajících armatur dle Koor.sit. 8=8,0000 [A]				
9			Ostatní konstrukce a práce				3 041,50
63	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	7,700	395,00	3 041,50
			osazení původních kamenných obrubníků do nové polohy vč. případného řezání obrub vč. dovozu z mezideponie a veškeré manipulace vč. doplnění betonového lože C20/25nXF3, tl. 0,15m dle pol.č. 113531: 132,3=132,3000 [A]				
10			Nové položky				45 650,00
72	348171130		OSAZENÍ RÁMOVÉHO OPLOCENÍ VÝŠKY DO 2 M VE SKLONU SVAHU DO 15°	M	1,500	5 600,00	8 400,00
			oplocení prostoru za přístřeškem MHD, včetně zemních prací a betonu				
73	348101250		OSAZENÍ VRAT A VRÁTEK K OPLOCENÍ NA OCELOVÉ SLOUPKY DO 10 M2	KS	1,000	4 358,00	4 358,00
			včetně kování a zámku				
74	145502540		PROFIL OCELOVÝ ČTVERCOVÝ SVAŘOVANÝ 60x60x3 MM	T	0,080	50 300,00	4 024,00
			včetně svařování a PKO				
75	145502360		PROFIL OCELOVÝ ČTVERCOVÝ SVAŘOVANÝ 40x40x3 MM	T	0,080	50 300,00	3 018,00
			včetně svařování a PKO				
76	899111		POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	5,000	5 170,00	25 850,00
			Dodávka a montáž ocelových poklopů na parovodních šachtách.				



Soupis prací ke změnovým listům - vícepráce

Stavba:

14-037-2-2 Úpravy komunikací pro páteřní cyklotrasu E - etapa II

Rozpočet:

101 Komunikace - etapa II

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					změna +	Jednotková	Vícepráce
	CELKEM	101	Komunikace - etapa II				55 757,11



Soupis prací ke změnovým listům - vícepráce

Stavba: 14-037-2-2 Úpravy komunikací pro páteřní cyklotrasu E - etapa II

Rozpočet: 110 Dopravní značení - etapa II

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství změna +	Jednotková	Cena vícepráce
9			Ostatní konstrukce a práce				10 845,00
1	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DOBÁVKA A	KUS	6,000	920,00	5 520,00
6	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY -	KUS	3,000	1 775,00	5 325,00
			dle Koor. stl.: 43=43,0000 [A]				
10			Nové položky				8 940,00
14	912A8		BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT	KUS	6,000	1 490,00	8 940,00
			Dodávka a montáž směrových sloupků Z11h u lávky.				
CELKEM 110			Dopravní značení - etapa II				19 785,00



Soupis prací ke změnovým listům - vícepráce

Stavba:

14-037-2-2 Úpravy komunikací pro páteřní cyklotrasu E - etapa II

Rozpočet:

120 Dopravně inženýrské opatření - etapa II

Poř. číslo	Kód položky	Var.anta	Název položky	MJ	Množství dle ZL změna +	Jednotková Cena	vicepráce
9			Ostatní konstrukce a práce				166 000,00
5	914124		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	116,000	900,00	104 400,00
6	914434		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	7,000	1 800,00	12 600,00
7	914954		<i>dle situace DIO: IP22: 4=4,0000 [A]</i> SLOUP A STOJKY DZ Z JAKL PROFPRO OCEL STOJAN DOD,MONT,DEMON	KUS	94,000	100,00	9 400,00
15	916314		<i>dle situace DIO: 38=38,0000 [A]</i> DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODAVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	10,000	900,00	9 000,00
16	916364		<i>dle situace a schéma DIO: 4=4,0000 [A]</i> SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	34,000	900,00	30 600,00
			<i>dle situace DIO: Z4a - 21=21,0000 [A]</i>				
CELKEM 120			Dopravně inženýrské opatření - etapa II				166 000,00

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ KE ZMĚNOVÝM LISTŮM

Stavba:08 118 01 - Lávka přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici

Vícepráce

Objekt	Popis	Cena dle SOD	Vícepráce
SO 201	Lávka	2 010 591,83	18 294,88
Cena celkem bez DPH		2 010 591,83	18 294,88

Soupis prací ke změnovým listům - vícepráce

Stavba : 08 118 01 Lávka přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici
číslo a název SO: SO 201 Lávka
číslo a název rozpočtu: SO 201 Lávka

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Množství	Cena		
						změna +	jednotková	vícepráce	
						1	Zemní práce		
7	2016_OTSKP	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vč. likvidace větví a pařezů štěpkováním, dřevo předání investorovi javor 0,4m 1=1,000 [A]	KUS	1,000	1 500,00	1 500,000	
						1	Zemní práce		
						5	Komunikace		
47	2016_OTSKP	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM vč. lože z drtě fr. 4-8 v tl. 30 mm zplanimetrováno 21,93=21,930 [A]	M2	1,070	319,25	341,598	
48	2016_OTSKP	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM vč. lože z drtě fr. 4-8 v tl. 30 mm zplanimetrováno 7,37=7,370 [A]	M2	0,130	552,35	71,806	
						5	Komunikace		
						9	Ostatní konstrukce a práce		
53	2016_OTSKP	914124		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT DIO vč. pronájmu po dobu výstavby 16=16,000 [A]	KUS	1,000	900,00	900,000	
59	2016_OTSKP	916334		SMĚROVACÍ DESKY Z4 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ vč. pronájmu po dobu výstavby 3=3,000 [A]	KUS	15,000	900,00	13 500,000	
60	2016_OTSKP	916534		PATKA PRO VODICI DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - DOD, MONT, DEMONT DIO vč. pronájmu po dobu výstavby 3=3,000 [A]	KUS	15,000	100,00	1 500,000	
63	2016_OTSKP	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM obrubník 100/250 z betonu C35/45 XF4, vč. spárování cem. maltou MC25 XF4, vč. beton. lože C20/25 nXF3 3,0+2,2=5,200 [A]	M	0,800	245,60	196,480	
64	2016_OTSKP	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obrubník 150/250 v provedení do prostředí XF4 z betonu C35/45 XF4, včetně včetně zabetonování do betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou MC25 XF4 6,5+6,5=13,000 [A]	M	1,000	285,00	285,000	
						9	Ostatní konstrukce a práce		
						Celkem			



REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ KE ZMĚNOVÝM LISTŮM

Cyklostezka – trasa „E” – etapa II vč. lávky pro pěší a cyklisty přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici

	Cena dle SOD	Méněpráce
Úpravy komunikací pro páteřní cyklotrasu E - etapa II	3 627 455,73	-242 689,78
Lávka přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici	2 304 900,88	-35 358,27
Cena celkem bez DPH	5 932 356,61	-278 048,05



REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ KE ZMĚNOVÝM LISTŮM

Stavba: 14-037-2-2 - Úpravy komunikací pro páteřní cyklotrasu E - etapa II

Měněpráce

Objekt	Popis	Cena dle SOD	Měněpráce
101	Komunikace - etapa II	2 777 218,64	-242 689,78
Cena celkem bez DPH		2 777 218,64	-242 689,78



Soupis prací ke změnovým listům - méněpráce

Stavba:

14-037-2-2 Úpravy komunikací pro pátevní cyklotrasu E - etapa II

Rozpočet:

101 Komunikace - etapa II

Pol. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství změna	Jednotková Cena	méněpráce
5 Komunikace							-174 087,85
36	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E, C60B5, 0,6kg/m2 dle pol.č. 574A31: 524=524,0000 [A] dle pol.č. 574B34: 277=277,0000 [B] Celkem: A+B=801,0000 [C]	M2	-135,000	11,90	-1 606,50
37	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E, C60B5, 0,35kg/m2 dle pol.č. 574A31: 524=524,0000 [A] dle pol.č. 574E46: 117=117,0000 [B] Celkem: A+B=641,0000 [C]	M2	-80,000	8,60	-688,00
38	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP, C60 BP5, 0,35kg/m2 dle pol.č. 574B34: 277=277,0000 [A]	M2	-55,000	9,60	-528,00
39	574A31		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM ACO 8 CH 70/100 tl. 40mm planimetrováno z Koor.sit.: 295+32+10+10+76+86+15=524,0000 [A]	M2	-80,000	198,48	-15 878,40
40	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ PMB 45/80-65, tl. 40mm planimetrováno z Koor.sit.: plocha vozovky: 8+26+27+33+10+102+28+45=277,0000 [A]	M2	-55,000	220,18	-12 109,90
41	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ 50/70 tl. 60mm dle pol.č. 574B34: 277=277,0000 [A]	M2	-55,000	285,91	-15 725,05
43	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+ 50/70 dle pol.č. 574A31: 524=524,0000 [A]	M2	-80,000	282,60	-22 608,00
44	58212		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC dvouřádek kamenné dlažby š. 0,25m betonové lože C20/25nXF3, tl.0,15m planimetrováno v Koor.sit.: podél obrubníků: 3+5+9+7+5+21+11+14=75,0000 [A]	M2	-13,000	1 205,00	-15 665,00
46	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM DL I, vč. lože HDK 4/8 tl. 40mm, včetně zapískování spár suchým křemičitým pískem 0/2 mm planimetrováno z Koor. sit.: chodníky nepojížděné: 42+123+8+4+63+58+63+33+76+193+6+5+76+6+15+5=814,0000 [A] chodníky pojížděné: 19=19,0000 [B] Celkem: A+B=833,0000 [C]	M2	-213,000	319,25	-68 000,25



Soupis prací ke změnovým listům - méněpráce

Stavba:

14-037-2-2 Úpravy komunikací pro páteřní cyklotrasu E - etapa II

Rozpočet:

101 Komunikace - etapa II

Pol. číslo	Kód položky	Varianje	Název položky	MJ	Množství změna	Jednotková Cena	méněpráce
48	582818		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM červená barva, dlažba s výstupky DL I, vč. lože HDK 4/8 tl. 40mm, včetně zapískování spár suchým křemičitým pískem 0/2 mm vč. betonové záporny v místě napojení na asfalt spod. planimetrováno v Koor.síl.: plocha varovných a signálních pásů: 5+5+8+6+5+5+4+5+15+1+13+1+3+6+20+9+2=113,0000 [A]	M2	-25,000	552,35	-13 808,75
49	58271		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA DL I, vč. lože HDK 4/8 tl. 40mm, včetně zapískování spár suchým křemičitým dlažba z umělého kamene s výstupky na varovné a signální pásy vhodná do historického centra vč. betonové záporny v místě napojení na asfalt spod. planimetrováno z Koor. síl.: 5+8+9+5=27,0000 [A]	M2	-3,000	2 490,00	-7 470,00
53	87433	8	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM PP DN150 - konstrukce plného žebra v řezu stěny, min. SN 8, vč. tvarovek odměřeno z Koor.síl.: celková délka přípojek: 4+5+7+4+6+7+4+6+3+6+5+6+3=66,0000 [A]	M	-1,000	830,00	-830,00
55	89712		VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ dle Koor. síl. nové uliční vpusti běžné: 8 = 8,0000 [A] nové uliční vpusti podobrubníkové: 4 = 4,0000 [B] Celkem: A+B=12,0000 [C]	KUS	-1,000	7 860,00	-7 860,00
58	89943		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM vyvrtávky do stáv. kanalizačního potrubí nebo šachet pro napojení přípojek vč. navrtávacích sedel s kloubem, přechodových kusů a redukci dle pol.č. 89712: 13=13,0000 [A]	KUS	-1,000	500,00	-500,00
59	899632		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM dle pol.č. 87433: 66=66,0000 [A] Ostatní konstrukce a práce	M	-1,000	55,00	-55,00
60	917212	9	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM obrubníky 1000/250/80 bet. lože C20/25nXF3, tl. 0,1m vč. řezání odměřeno v Koor.síl.: 93+52+23+30+18+4+3+4+4+16+21+12+12+13+7=312,0000 [A]	M	-7,000	218,99	-1 532,93
61	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ bezbariérová zastávkový obrubník s výškou nástupní hrany 16cm bet. lože C20/25nXF3 tl. min. 0,15m vč. přechodových dílů a případného řezání	M	-2,000	2 425,00	-4 850,00



Soupis prací ke změnovým listům - méněpráce

Stavba:

14-037-2-2 Úpravy komunikací pro pěší a cyklotrasu E - etapa II

Rozpočet:

101 Komunikace - etapa II

Pol. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	číslo změna -	Jednotková Cena	méněpráce
			dle Koor. sit. 18+2+2=22,0000 [A]				
62	917427		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	M	-32,700	1 620,00	-52 974,00
			Kamenné obrubníky 0,3x0,2, vč. přímých i radiusových obrubníků vč. případného fazání obrub betonové lože C20/25nXF3, tl. 0,15m odměřeno v Koor.sit. celková délka obrubníků: 12+21+35+21+29+35+54+57+3=267,0000 [A] odečte se délka dle pol.č. 91782: 132,3=132,3000 [B]				
			Celkem: A-B=134,7000 [C]				
CELKEM 101			Komunikace - etapa II				-242 689,78

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ KE ZMĚNOVÝM LISTŮM

Stavba:08 118 01 - Lávka přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici

Měněpráce

Objekt	Popis	Cena dle SOD	Měněpráce
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	125 500,00	- 15 000,00
SO 451	Sdělovací kabel	124 906,01	- 20 358,27
Cena celkem bez DPH		250 406,01	- 35 358,27

Soupis prací ke změnovým listům - méněpráce

Slavba : 08 118 01 Lávka přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici
 číslo a název SO: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
 číslo a název rozpočtu: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Název položky	jednotka	Množství	Cena	
					změna -	jednotková	méněpráce
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
10	2016_OTSKP	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele vč. osazení dle požadavku objednatele, materiálové řešení bude odsouhlaseno objednatelem* 1x banner, 1x pamětní deska, 2x o stavbě	KS	- 1,000	15 000,00	- 15 000,00
		0	Všeobecné konstrukce a práce				- 15 000,00
			Celkem				- 15 000,00

Soupis prací ke změnovým listům - méněpráce

OCENĚNO POLOŽKAMI ÚRS 2016 (21-M a 46-M)

STAVBA: Lávka přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici, České Budějovice

OBJEKT: SO 451 - Sdělovací kabel

OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

1 DODÁVKA	-6 052,16 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25%	-640,82
2 MONTÁŽ	-13 665,30 PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT	
3 HSV	ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3%	
4	HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M	
5 ZRN CELKEM	-19 717,46 MIMOŘÁDNĚ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ	
7 Ř5+Ř6	-19 717,46	
8 NÁKLADY	-20 358,27 VRN CELKEM	-640,82
9 CELKEM BEZ DPH	-20 358,27	

DATUM: 12/2016

STAVBA: Lávka přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici, České Budějovice

OBJEKT: SO 451 - Sdělovací kabel

REKAPITULACE:

SDĚLOVACÍ KABEL		-13 530,00
PPV 1%		-135,30
DODÁVKY	-5 786,00	
DOPRAVA 3,6%	-208,30	
PŘESUN 1%	-57,86	
DODÁVKA + MONTÁŽ	-6 052,16	-13 665,30
HSV		
HZS		

STAVBA: Lávka přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici, České Budějovice

OBJEKT: SO 451 - Sdělovací kabel

DODÁVKY:

	CENA/KS	KS - méněpráce	CELKEM
Deska krycí plast. 150x500 mm	15,00	-13,00	-195,00
Deska krycí plast. 300x1000 mm	26,00	-4,00	-104,00
Fólie výstražná 220mm PE oranžová	5,00	-4,00	-20,00
Fólie výstražná 330mm PE oranžová	6,00	-17,00	-102,00
Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	4,00	-30,00	-120,00
Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4	79,00	-25,00	-1 975,00
Konektor UY2 přímý - plněný	10,00	-4,00	-40,00
Mini Marker 1401 3M Ball	350,00	-4,00	-1 400,00
Modul konektor. 9700-10P	60,00	-8,00	-480,00
Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	25,00	-2,00	-50,00
Spojka kabelová SCX 43/ 8-300	650,00	-2,00	-1 300,00
DODÁVKY CELKEM			-5 786,00

SDĚLOVACÍ KABEL:

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	JEDNOTKY	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	CELKEM
210 85-0271	Montáž úložných kabelů do 50 XN	m	-25,00	20,00	-500,00
210 10-2334	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	ks	-2,00	2 500,00	-5 000,00
	Měření stejnosměrné - první čtyřka	ks	-1,00	60,00	-60,00
	Měření stejnosměrné - další čtyřka	ks	-19,00	25,00	-475,00
	Měření střídavé - první čtyřka	ks	-1,00	60,00	-60,00
	Měření střídavé - další čtyřka	ks	-19,00	25,00	-475,00
	Měření útlumu - první čtyřka	ks	-1,00	60,00	-60,00
	Montáž jedné čtyřky za provozu	ks	-40,00	60,00	-2 400,00
	Zaměření trasy do 100 m	ks	-1,00	4 500,00	-4 500,00
	MONTÁŽ CELKEM				-13 530,00