



DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřený ve smyslu § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Boční II 1401, 141 31 Praha 4
zapsán v rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství
mládeže a tělovýchovy ČR
zastoupen ve věcech smluvních doc. RNDr. Zbyňkem Sokolem, CSc., ředitelem
zastoupen ve věcech realizačních XXXXXXXXXXXX

IČO: 68378289
DIČ: CZ68378289
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
telefon: XXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXX

a

Zhotovitel: **Miroslav Šustr**
se sídlem Revoluční 42/1, 43001 Chomutov
osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nezapsaná v obchodním
rejstříku

IČ: 86765060
DIČ: CZ840901247
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
telefon: XXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXX [om](mailto:XXXXXXXXXX@om)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 8. 2016 a doplněné
dodatkem č. 1 a 2.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 30. 8. 2016 níže uvedeným
způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku zadání dalších prací,
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla.
- změna termínu dokončení díla, s ohledem na problematické počasí.

2. Výchozí podklady a údaje

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění akce s názvem „**Rekonstrukce stávajícího objektu pozorovací observatoře ev. č. 66**“ vypsanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

2.2. Tímto dodatkem se mění rozsah předmětu díla. Rozsah prací se upravuje o dodatečně požadované práce a méněpráce. Podrobný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Cena za provedení díla

3.1. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena za provedení díla se mění, a vzhledem k velkému rozsahu nutných změn je stanovena nově oceněným výkazem, který je obsažen v Příloze č. 1 dodatku č.3 ke smlouvě a je nedílnou součástí této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že nově sjednaná cena za provedení díla je 2 484 276,13 Kč bez DPH, (slovy: dva miliony čtyřistaosmdesátčtyřtisíce dvěstěsedmdesátšest korun českých třináct haléřů bez DPH).

4. Doba a místo plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. 2 ve sjednaných termínech.

- termín pro dokončení díla: 31.03.2018

Přílohy : 1. Oceněný výkaz výměr

V Praze dne

V Praze dne

.....
za objednatele
doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc.,
ředitel

.....
za zhotovitele
Miroslav Šustr

| Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratiné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Hmotnost | Suť |
|--|------------|---|--------|-----------------|----------|--------|------------|-------------------|------------|----------|
| S: 1608 - Rekonstrukce stávajícího objektu pozorovací observatoře ev. č. 66, Dlouhá Louka | | | | | | | | 123 368,00 | 0,0 | - |
| SO_03: Stavební objekt 03 | | | | | | | | 123 368,00 | 0,0 | - |
| 021: Silnoproud | | | | | | | | 31 240,00 | - | - |
| SP | R2 | Vícepráce v elektroinstalaci dle PD | souboj | 1,0 | - | 1,0 | 18 000 | 18 000,00 | - | - |
| SP | R11 | Elektrický konvektor 1000W | ks | 5,0 | - | 5,0 | 2 648 | 13 240,00 | - | - |
| 764: Konstrukce klempířské | | | | | | | | 63 660,00 | 0,0 | - |
| SP | 764348222 | Dodávka a montáž sněhových zábran CEMBRIT, vč. kulatiny | souboj | 1,0 | - | 1,0 | 34 500 | 34 500,00 | 0,0 | - |
| <i>Plný popis: Ostatní prvky kusové z pozinkovaného Pz plechu sněhové zachytače délky 500 mm tyčové montáž</i> | | | | | | | | | | |
| SP | 764216446R | Dodávka a montáž soklu fasády ve skladbě (XPS, lepidlo + tkanina, marmolit, překapnicový plech) včetně stavebních přípomocí | m | 30,0 | - | 30,0 | 972 | 29 160,00 | - | - |
| 765: Krytina skládaná | | | | | | | | 28 468,00 | - | - |
| SP | R7 | Přístřešek nad vchodem včetně bočního obložení | souboj | 1,0 | - | 1,0 | 27 500 | 27 500,00 | - | - |
| SP | 998765201 | Přesun hmot procentní pro krytina skládané v objektech v do 6 m | % | 4,84 | - | 4,84 | 200 | 968,00 | - | - |