

## DODATEK č. 3

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 187-2015-523101 ze dne 3. 4. 2015**  
na zpracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velké Němčice“

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**  
**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**  
Hroznová 277/17, 603 00 Brno  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Jan Ševčík, ředitel**  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ing. Josef Haar  
vedoucí pobočky Břeclav  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátcem DPH  
ID DS: z49per3

**Zhotovitel:** **Geocart CZ a.s.**  
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Martin Malec, člen představenstva**  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Michal Holomek  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Ing. Pavel Tuček (ÚOZI)  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 25567179  
DIČ: CZ25567179  
ID DS: 3v2d84r

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 2989  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Michal Holomek

## II.

Z důvodu vytíženosti katastrálního úřadu při kontrole geometrických plánů a zdržení kompletace FC 3.1.4. a FC 3.1.5. se smluvní strany dohodly na **změně termínu plnění** u následující etapy:

**3.1.6.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

*Původní termín: do 31. 03. 2017*

**Nový termín: do 17. 5. 2017**

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

## IV.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ, 2x pobočka) a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Brně dne: 25. 1. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel KPÚ  
pro Jihomoravský kraj

.....  
Ing. Martin Malec  
předseda představenstva  
Geocart CZ a.s.

Příloha č.1 k DODATKU č. 3 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Velké Němčice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	32	550	17 600	06/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	1 980	450	891 000	06/2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	2 026	140	283 640	30.11.2016
		ha	0	0	0	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesnění obvodu KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	325	1 200	390 000	30.11.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	5	2 140	10 700	30.11.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2026	185	374 810	<b>17.5.2017</b>
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 982 750</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	2026	320	648 320	30.11.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	35	1 600	56 000	30.11.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	5	12 000	60 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	65	800	52 000	30.11.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	125	600	75 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	2 200	33 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	2026	540	1 094 040	31.08.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	9 000	36 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 054 360</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	2026	180	364 680	do 6 měsíců od nabytí PM 1.R.
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>364 680</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>					
	Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	1100	420	462 000	do 3 měsíců od výzvy PÚ,nejpozději do konce roku následujícího po roce ,v němž došlo k
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>462 000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 982 750 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 054 360 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	364 680 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	462 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>4 863 790 Kč</b>
DPH 21% v Kč	1 021 396 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>5 885 186 Kč</b>

V Brně dne 25. 1. 2017

Za objednatele:

Ing. Jan Ševčík

ředitel KPÚ pro JmK

Za zhotovitele:

Ing. Martin Malec

předseda představenstva