

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 71/2017 ze dne 27.04.2017

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Město Třeboň

jednající: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města
sídlo: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
IČO: 00247618
DIČ: CZ00247618
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxx,
fax: xxxxxxxxxxxx,
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx :

jako objednatel díla (dále jen „**objednatel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech podpisu smlouvy:

Mgr. Terezie Jenisová, starostka,

ve věcech technických a převzetí díla:

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“) a

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.

zastoupen: Ing. Tomášem Mrázkem, jednatelem
sídlo: Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
IČO: 47450347
DIČ: CZ47450347
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaná v obchodním rejstříku xxxxxxxxxxxxxxxx

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Mrázek, jednatel, xxxxxxxxxxxx

ve věcech technických:

Ing. Tomáš Mrázek, jednatel, xxxxxxxxxxxx

Zástupci, oprávnění k jednání ve věcech technických, jsou - nejsou oprávněni sjednávat změny a dodatky uzavřené smlouvy o dílo.

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.71/2017 ze dne 27.04.2017, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní a proveditelné dílo spočívající ve zhotovení dokumentace stavby s názvem „**Veřejné koupaliště Třeboň**“ – vycházející ze zastavovací studie „Pláž Třeboň, veřejné koupaliště“ zpracované společností JK-Stavprojekt s.r.o. Třeboň (dále též „Studie“), a to ve stupních – projektová dokumentace pro územní řízení, pro stavební řízení a projektová dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby, která bude v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou (dále také jen „Dokumentace“ nebo „Dílo“).

II.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 27.04.2017 dochází ke změně předmětu díla. Součástí předmětu díla jsou neočekávané vícepráce, spočívající ve vynuceném upřesňování a upravování původního zadání (zastavovací studie) zahrnuté do nového „bodu D“. Dosavadní čl. I – Předmět smlouvy odst. 2 smlouvy o dílo ze dne 27.04.2017 se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel provede Dílo v následujících stupních (částech):

- A. Dokumentace pro územní řízení (dále též „DUR“),
- B. Dokumentace pro stavební řízení (dále též „DSP“),
- C. Dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též „DPS+ZDS“).
- D. Úprava zastavovací studie (dále též „ÚZS“)**

III.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 27.04.2017 dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní článek II - Cena díla odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 27.04.2017 se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena Díla podle jednotlivých částí je sjednána následovně:

ÚZS	141 800,- Kč bez DPH
	171 578,- Kč včetně DPH
DUR	195 000,- Kč bez DPH
	235 950,- Kč včetně DPH
DSP	487 000,- Kč bez DPH
	589 270,- Kč včetně DPH
DPS+ZDS	398 000,- Kč bez DPH
	481 580,- Kč včetně DPH
AD	100 000,- Kč bez DPH
	121 000,- Kč včetně DPH

Smluvní strany si ujednaly cenu Díla v celkové výši:

Celkem bez DPH 1 321 800,- Kč
DPH dle zákonné sazby 277 578,- Kč

Celkem vč. DPH 1 599 378,- Kč

/slovy: jedenmilionpětsetdevadesátdevěttisícřístasedmdesátosm korun českých včetně DPH/.

IV.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 27.04.2017 dochází dále ke změně platebních podmínek Díla. Dosavadní článek III – Platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 27.04.2017 se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení Díla je splatná na základě faktur - daňových dokladů – vystavených zhotovitelem po provedení Díla nebo jeho ucelených částí.

Celková cena díla je splatná následovně:

Částka	171 578,- Kč s DPH po předání řádně dokončené upravené zastavovací studie,
Částka	235 950,- Kč s DPH po akceptaci žádosti o územní rozhodnutí příslušným stavebním úřadem (tj. po doručení oznámení o zahájení územního řízení objednateli),
Částka	589 270,- Kč s DPH po akceptaci žádosti o stavební povolení příslušnými stavebními úřady (tj. po doručení oznámení o zahájení stavebního řízení objednateli, resp. po

doručení posledního z nich),
Částka 481 580,- Kč s DPH po předání řádně dokončené Dokumentace,
Částka 121 000,- Kč s DPH v případě realizace stavby za výkon autorského dozoru (po
kolaudaci stavby)

V.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 27.04.2017 dochází dále ke změně termínu dokončení díla. Dosavadní čl. IV. – Doba plnění smlouvy o dílo ze dne 27.04.2017 se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle článku I této smlouvy

DUR	do 23.04.2018
DSP	do 40 dnů od vydání územního rozhodnutí
DPS+ZDS	do 30 dnů po vydání stavebního povolení

VI.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 27.04.2017 nedotčená tímto Dodatkem č.1 se nemění.

VII.

1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Uzavření tohoto Dodatku č.1 schválila Rada města Třeboně svým usnesením RM č. 135/2018-93 ze dne 21.02.2018.

V Třeboni, dne.....

V Hradci Králové, dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
město Třeboň
Mgr. Terezie Jenisová, starostka

.....
ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Ing. Tomáš Mrázek, jednatel