



DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 28. 06. 2017 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

„Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“

I. Smluvní strany

| | |
|--------------------------------|--|
| Objednatel: | Kraj Vysočina |
| IČO: | 708 90 749 |
| DIČ: | CZ70890749 |
| se sídlem: | Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 |
| zastoupený: | MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje |
| zástupce pro věci technické: | Ing. Jan Kalina |
| Tel: | 564 602 419 / 724 650 121 |
| bankovní spojení: | Sberbank CZ, a.s. |
| číslo účtu: | 4211042428/6800 |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s. |
| IČO: | 46980059 |
| DIČ: | CZ 46980059 |
| se sídlem: | Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou |
| zastoupený: | Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva |
| zástupce pro věci smluvní: | Ing. Petr Podaný, místopředseda představenstva |
| zástupce pro věci technické: | Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek nebo Ing. Libor Hanousek, stavbyvedoucí |
| tel./fax: | 566 697 201/ 566 697 384 |
| osoba pověřená vedením stavby: | Ing. Libor Hanousek, stavbyvedoucí |
| tel.: | 724 099 821 |
| bankovní spojení: | MONETA Money Bank a.s. |
| číslo účtu: | 175972792/0600 |
| zápis v obchodním rejstříku: | Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 930 |

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 06. 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne: 27. 12. 2017 (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu díla, a ceny díla jako celku v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Vlivem extrémních klimatických podmínek v období I. čtvrtletí 2018, kdy nemohl zhotovitel provádět betonářské práce, aniž by tím neporušil technologické postupy, byly smluvní strany nuceny

změnit postupový a konečný termín dokončení díla, jak vyplývá z upraveného Harmonogramu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly v souladu s čl. 3, 4 a 13 Smlouvy na uzavření Dodatku č.2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v Rekapitulaci změnového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 3. Termín a místo plnění, staveniště; odst. 3.3 a odst. 3.4.2 se mění a nově zní takto:

3.3. Dokončení díla jako celku se sjednává nejpozději do 02. 01. 2019

3.4.2. dokončení hrubé stavby (železobetonové konstrukce + vyzdívka obvodového pláště) – nejpozději 11 měsíců od předání staveniště

3) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.1. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH: 75 236 726,38 Kč
slovy: sedmdesát pět milionů dvěstě třicet šest tisíc sedm set dvacet šest,38/100 korun českých

Rekapitulace ceny:
Cena díla před uzavřením Dodatku č. 2 bez DPH: 74 944 552,28 Kč

Cena víceprací a méněprací:
Cena víceprací bez DPH: 321 621,45 Kč
Cena méněprací bez DPH: -29 447,35 Kč
Cena více-méněprací bez DPH: 292 174,10 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 2
Cena díla bez DPH: 75 236 726,38 Kč

III. Ostatní ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je dodatek Smlouvy do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušen od samého začátku.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Příloha: 1) Změnový rozpočet
2) Harmonogram prací

Žďár nad Sázavou, 22 -03- 2018

za zhotovitele:



PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sáz.
DIČ: CZ46080059
CZECH REPUBLIC


.....
Ing. Petr Podaný
místopředseda představenstva

Jihlava, 22 -03- 2018

za objednatele:


Kraj Vysočina
Žitná 57, 587 33 Jihlava
VZ. Haiml

.....
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje


.....
Ing. Jaroslav Kládiva
pověřený člen představenstva

Příloha dodatku č. 1 Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dno 28. 06 2017

Stavba :

Nemocnice Nové Město na Moravě - Pavilon dětského oddělení

Rekapitulace Zl. k Dodatku č. 2

| umění č. | název změny | pops a zjednodřní | míněprce | víceprce | cena bez DPH |
|----------|--|-------------------|------------|------------|--------------|
| 5 | rozšíření periferotatřní na dčtřní oddělení, včetně přetřky vody | | -29 447,35 | 321 621,45 | 292 174,10 |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| | Změnové listy celkem v Kč bez DPH | | -29 447,35 | 321 621,45 | 292 174,10 |

| | |
|--|------------------------------|
| SOD bez DPH | 71 603 186,40 |
| Cena díla po uzavřní Dodatku č. 1 | 74 844 582,28 |
| Cena mēněpraci bez DPH | -29 447,35 |
| Cena vícepraci bez DPH | 321 621,45 |
| Cena celkem víceprce – mēněprce bez DPH | 292 174,10 |
| Cena díla po uzavřní Dodatku č. 2 | bez DPH 75 238 726,38 |
| | |
| | |

změnový list č. 05 - Venkovní úprava napojení pavilonu interny na dětské oddělení, včetně přeložky vody

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-------------|---|--|
| Stavba: | 3397 | Nemocnice Nové Město na Moravě - Pavilon dětského oddělení |
| Objekt: | SO 01 | SO 01 NOVOSTAVBA BUDOVY |
| Rozpočet: | | |
| Objednatel: | Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 587 33 Jihlava | IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749 |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s. Brněnská 126/38 59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 1 | IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059 |

Popis změny:

Na základě žádosti investora projektant provedl přeřazení finálního stavu terénních úprav v severo-východním koutě mezi osami I-K dětského oddělení, pod výtahovou šachtou objektu interny. Změna zahrnuje úpravu hloubky stávající vodovodní přípojky pavilonu interny a odstranění stávajícího zemního valu ve styku s novostavbou dětského pavilonu (severní fasáda) a pavilonu interny. Dále změna zahrnuje úpravu a doplnění obou venkovních fasád a finalizaci terénu v dotčeném místě.

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|----------------------------|--|--|-----------------------|
| HSV | | | 168 698,28 |
| PSV | | | 123 475,81 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem v Kč bez DPH | | | 292 174,10 CZK |


v Novém Městě na Moravě

dne

20.3.2018




Za zhotovitele - Ing. Hanousek



Za objednatele - Ing. Kalina



Za TDI - Ing. Farka



Za projektanta - Ing. Kudlík

**Změnový list č. 05 - Venkovní úprava napojení pavilonu Interny na dětské oddělení,
včetně přeložky vody**

diágra: Nemocnice Nové Město na Moravě - Pavilon dětského oddělení
Objekt: SO 01 NOVOSTAVBA BUDOVY
Část:

| P.č. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|--------------------------------|---------------|---|------|--------|------------|------------|
| SO 01 NOVOSTAVBA BUDOVY | | | | | | |
| | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 188 696,28 |
| | 1 | Zemní práce | | | | 40 696,39 |
| 5r | 122201102 | Odkopávek a prokopávek nezapažené v horně tř. 3 objem do 1000 m3 s naložením výkopku | m3 | 230,66 | 48,58 | 10 744,25 |
| | | * Odkopávka pro okapový chodník * | | 13,78 | | |
| | | * Odkopávka stávajícího valu * | | 218,88 | | |
| 8r | 122201109 | Připátek za lepevnost u odkopávek v horně tř 1 až 3 | m3 | 115,33 | 15,65 | 1 804,67 |
| | | * Lepevnost 50% * | | 115,33 | | |
| 1 | 122998101 SFC | D+M Připátek za ztlížení podmínek při odkopávkách v horně tř 3 | m3 | 218,88 | 125,00 | 27 110,00 |
| 8r | 181151321 | Plošná úprava terenu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 13,78 | 10,37 | 142,85 |
| | | Úprava ploch před realizací zpevněných ploch * | | 13,78 | | |
| 22r | 181411131 RTO | D+M Založení nového parkovna travníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5 včetně závlky - Specifikace dle PD | m2 | 68,16 | 7,65 | 674,42 |
| | | * Cena včetně výševu v rovině a ve svahu travního semene, travníkový substrát, zavlažování, odstranění kamene, zarovnání, hnojení, hnojiva Včetně aplikace přípravků pro podporu zakořeňování a vzrůstu * | | | | |
| | | * Založení nového travníku * | | 68,16 | | |
| 24r | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 88,16 | 1,36 | 119,90 |
| | | * Příprava zeminy před realizací nového travníku a záhonu * | | 88,16 | | |
| | 6 | Komunikace | | | | 7 782,32 |
| 11r | 584999005 SPC | D+M Okapový chodník - Specifikace dle PD | m2 | 13,78 | 564,68 | 7 782,32 |
| | | * Skladba * | | | | |
| | | * Betonová dlažba - tř 60mm - 15,16m2 * | | | | |
| | | * Lože ze štěrku (4-8mm) - tř 40mm - 0,6m3 * | | | | |
| | | * Štěrku (16-32mm) - tř 150mm - 2,17m3 * | | | | |
| | | * Geotextilie 400g/m2 - 15,65m2 * | | | | |
| | | * Cena skladby včetně ztrátového * | | 13,78 | | |
| | 8 | Trubní vedení | | | | 65 052,00 |
| 2 | 8499903 SPC | D+M Vodovodní potrubí - Specifikace dle PD | m | 15,60 | 4 170,00 | 65 052,00 |
| | | * V ceně * | | 15,60 | | |
| | | * Výkopové práce, manipulace s vykopkem a jeho odvoz, zřízení pažení a jeho odstranění, zášyp ryhy vhodným dobře zhuštiněným materiálem, uvedené plochy do původního/nového stavu dle PD * | | | | |
| | | * Potrubí užitkové vody včetně podkladního lože, obsypu potrubí a vystražné fólie * | | | | |
| | | * Tlakové zkoušky těsnosti potrubí * | | | | |
| | | * Desinfekce a proplach potrubí * | | | | |
| | | * Přesun hmot * | | | | |
| | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 53 417,30 |
| 16r | 97899948 SPC | Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny | m3 | 230,66 | 155,00 | 35 752,30 |
| | | * V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, složení a rozprostření sypaniny hrubě terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č 185/2001 Sb. o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny * | | | | |
| | | Odvoz zeminy z odkopávek | | 230,66 | | |
| 3 | 98199901 SPC | Demontáž stávající betonové šachty - Specifikace a rozsah dle PD | m | 3,50 | 2 550,00 | 6 925,00 |
| | | * Odstranění stávající kanalizační šachty - snížení výšky * | | | | |
| | | * V ceně zahrnuty výkopové práce, zemní práce, manipulace s vykopkem a jeho odvoz, zřízení pažení a jeho odstranění, zášyp ryhy vhodným dobře zhuštiněným materiálem, uvedené plochy do původního/nového stavu dle PD * | | | | |
| | | * Včetně naložení, svistého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí, likvidace v souladu se zákonem č 185/2001 Sb. o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu * | | | | |
| 4 | 98199902 SPC | D+M Úprava snížené šachty - Specifikace a rozsah dle PD | sada | 1,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | | * Úprav stávající kanalizační šachty V ceně veškeré příslušenství a tvarovky pro úpravu šachty * | | | | |
| | | * Včetně naložení, svistého a vodorovného přesunu sutí, odvoz stavební sutí, likvidace v souladu se zákonem č 185/2001 Sb. o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu * | | | | |
| 5 | 98999101 SPC | D+M Napojení a rozpojení stávajícího potrubí - Specifikace dle PD | sada | 2,00 | 1 120,00 | 2 240,00 |
| | 99 | Přesun hmot | | | | 1 860,26 |
| 59r | 988012022 | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m | l | 2,81 | 155,00 | 450,28 |
| 60r | 953999101 SPC | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV | Kč | 1,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | | * Vypomoce doprčkové práce a dodávky, kompletače níže neuvedené apod * | | 1,00 | | |
| | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 123 475,81 |
| | 713 | Izolace tepelné | | | | 78 738,16 |
| 72r | 71399901a SPC | D+M Kontaktní zateplovací systém, mmerální vala tř 220mm včetně povrchové úpravy - provedení dle ČSN (ETICS) - Specifikace dle PD - F1 | m2 | 50,24 | 1 256,57 | 63 129,96 |

- * Zateplení fasády *
- Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken a vyztuženou rotní vrstvou - tl 220mm "
- * - Vytužná tkanina včetně zesílení síťoviny u ostění a nadpraží otvorů *
- * - Armovací síťka bezcementová "
- * - Finální povrchová úprava probarvenou organickou omítkou *
- * - 2x nátěr fasádní barvou na bázi silikon, pryskyňové s přísadkou uhlíkových vláken a fotokatalytickými pigmenty vč penetrace "
- * Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem *
- * Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém "
- * V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou *
- * Cena zateplení včetně ztrátého

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---|-----|---------------|---|-------------------|---------------|---|-----------|-------|--|--|-------|--|--|-------------------|---|--|---|--|--|---|---|--|---|--|--|---|--|--|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|--|--|---|--|--|---|---|--|---|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|---|--|---|---|--|--|--|--|---|--|--|---|---|--|---|---|--|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------|--|---|-------------------------------|--|---|-------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------|--|---|---|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|---|---|--|--|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|----------------|---|--|----------------|---|--|----------------|-------------------|--|----------------|-------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|------------|-------------------|--|--|-------------------|
| 74r | 71399902 SPC | D+M Tepelná izolace PERIMETR tl 180mm - Specifikace dle PD - F4 | m2 | -50,24 | 588,13 | -29 447,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * Cena zateplení včetně ztrátého | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * Zateplení teplovodné sítě - podzemní část | | 00,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 71399903 SPC | D+M Keramický obklad vnější systém minerální vlna tl 220mm včetně povrchové úpravy provedení dle CSN (ETICS) - Specifikace dle PD - A* | m2 | 11,89 | 2 395,00 | 28 476,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * Zateplení fasády * <tr> <td></td> <td></td> <td>- Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken a vyztuženou rotní vrstvou - tl 220mm " <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vytužná tkanina včetně zesílení síťoviny u ostění a nadpraží otvorů * <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Armovací síťka " <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Finální povrchová úprava probarvenou organickou omítkou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* - 2x nátěr fasádní barvou na bázi silikon, pryskyňové s přísadkou uhlíkových vláken a fotokatalytickými pigmenty vč penetrace " <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Keramický obklad dle A na vyspraveném, doplněném a dokotveném ETICS " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | - Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken a vyztuženou rotní vrstvou - tl 220mm " <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vytužná tkanina včetně zesílení síťoviny u ostění a nadpraží otvorů * <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Armovací síťka " <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Finální povrchová úprava probarvenou organickou omítkou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* - 2x nátěr fasádní barvou na bázi silikon, pryskyňové s přísadkou uhlíkových vláken a fotokatalytickými pigmenty vč penetrace " <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Keramický obklad dle A na vyspraveném, doplněném a dokotveném ETICS " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * - Vytužná tkanina včetně zesílení síťoviny u ostění a nadpraží otvorů * <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Armovací síťka " <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Finální povrchová úprava probarvenou organickou omítkou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* - 2x nátěr fasádní barvou na bázi silikon, pryskyňové s přísadkou uhlíkových vláken a fotokatalytickými pigmenty vč penetrace " <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Keramický obklad dle A na vyspraveném, doplněném a dokotveném ETICS " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * - Armovací síťka " <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Finální povrchová úprava probarvenou organickou omítkou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* - 2x nátěr fasádní barvou na bázi silikon, pryskyňové s přísadkou uhlíkových vláken a fotokatalytickými pigmenty vč penetrace " <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Keramický obklad dle A na vyspraveném, doplněném a dokotveném ETICS " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * - Finální povrchová úprava probarvenou organickou omítkou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* - 2x nátěr fasádní barvou na bázi silikon, pryskyňové s přísadkou uhlíkových vláken a fotokatalytickými pigmenty vč penetrace " <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Keramický obklad dle A na vyspraveném, doplněném a dokotveném ETICS " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * - 2x nátěr fasádní barvou na bázi silikon, pryskyňové s přísadkou uhlíkových vláken a fotokatalytickými pigmenty vč penetrace " <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Keramický obklad dle A na vyspraveném, doplněném a dokotveném ETICS " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * - Keramický obklad dle A na vyspraveném, doplněném a dokotveném ETICS " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 11,89 | | | 7 | 71399904 SPC | D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B | m | 4,50 | 2 150,00 | 9 675,00 | | | * Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | 81r | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % | 1,95 | 520,00 | 1 014,00 | 82r | 998713 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713 | Kč | 1,00 | 3 890,00 | 3 890,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 19 766,36 | 8 | 767999101 SPC | D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK | kus | 1,00 | 14 290,00 | 14 290,00 | | | * SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | 9 | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 1,79 | 65,00 | 116,35 | 10 | 999767 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 | Kč | 1,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické | | | | 29 971,30 | 11 | 781771114 RTO | D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D | m2 | 11,31 | 760,00 | 8 595,60 | | | * Obklad vnější 1PP " 11 31m2 | | 11,31 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | 12 | 781771115 RTO | D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A | m2 | 17,62 | 760,00 | 13 391,20 | | | * Obklad vnější 1PP " 17,62m2 | | 17,62 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr> | 13 | 781779196 | Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem | m2 | 28,93 | 36,70 | 1 061,73 | 14 | 781999101 SPC | D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD | m2 | 28,93 | 160,00 | 4 628,80 | | | * - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr> | | | | | 11 31+29 51 | | | 140r | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 3,37 | 235,60 | 793,97 | 141r | 999781 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781 | Kč | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> | | | | | 1,00 | | | | | Celkem: | | | | 292 174,10 | CELKEM | | D.1.1. ASR | | | | 292 174,10 |
| | | - Tepelná izolace z kamenné vlny s podélnou orientací vláken a vyztuženou rotní vrstvou - tl 220mm " <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vytužná tkanina včetně zesílení síťoviny u ostění a nadpraží otvorů * <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Armovací síťka " <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Finální povrchová úprava probarvenou organickou omítkou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* - 2x nátěr fasádní barvou na bázi silikon, pryskyňové s přísadkou uhlíkových vláken a fotokatalytickými pigmenty vč penetrace " <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Keramický obklad dle A na vyspraveném, doplněném a dokotveném ETICS " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * - Vytužná tkanina včetně zesílení síťoviny u ostění a nadpraží otvorů * <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Armovací síťka " <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Finální povrchová úprava probarvenou organickou omítkou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* - 2x nátěr fasádní barvou na bázi silikon, pryskyňové s přísadkou uhlíkových vláken a fotokatalytickými pigmenty vč penetrace " <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Keramický obklad dle A na vyspraveném, doplněném a dokotveném ETICS " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * - Armovací síťka " <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Finální povrchová úprava probarvenou organickou omítkou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* - 2x nátěr fasádní barvou na bázi silikon, pryskyňové s přísadkou uhlíkových vláken a fotokatalytickými pigmenty vč penetrace " <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Keramický obklad dle A na vyspraveném, doplněném a dokotveném ETICS " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * - Finální povrchová úprava probarvenou organickou omítkou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* - 2x nátěr fasádní barvou na bázi silikon, pryskyňové s přísadkou uhlíkových vláken a fotokatalytickými pigmenty vč penetrace " <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Keramický obklad dle A na vyspraveném, doplněném a dokotveném ETICS " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * - 2x nátěr fasádní barvou na bázi silikon, pryskyňové s přísadkou uhlíkových vláken a fotokatalytickými pigmenty vč penetrace " <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Keramický obklad dle A na vyspraveném, doplněném a dokotveném ETICS " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * - Keramický obklad dle A na vyspraveném, doplněném a dokotveném ETICS " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 11,89 | | | 7 | 71399904 SPC | D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B | m | 4,50 | 2 150,00 | 9 675,00 | | | * Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | 81r | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % | 1,95 | 520,00 | 1 014,00 | 82r | 998713 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713 | Kč | 1,00 | 3 890,00 | 3 890,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 19 766,36 | 8 | 767999101 SPC | D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK | kus | 1,00 | 14 290,00 | 14 290,00 | | | * SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | 9 | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 1,79 | 65,00 | 116,35 | 10 | 999767 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 | Kč | 1,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické | | | | 29 971,30 | 11 | 781771114 RTO | D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D | m2 | 11,31 | 760,00 | 8 595,60 | | | * Obklad vnější 1PP " 11 31m2 | | 11,31 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | 12 | 781771115 RTO | D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A | m2 | 17,62 | 760,00 | 13 391,20 | | | * Obklad vnější 1PP " 17,62m2 | | 17,62 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr> | 13 | 781779196 | Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem | m2 | 28,93 | 36,70 | 1 061,73 | 14 | 781999101 SPC | D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD | m2 | 28,93 | 160,00 | 4 628,80 | | | * - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr> | | | | | 11 31+29 51 | | | 140r | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 3,37 | 235,60 | 793,97 | 141r | 999781 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781 | Kč | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> | | | | | 1,00 | | | | | Celkem: | | | | 292 174,10 | CELKEM | | D.1.1. ASR | | | | 292 174,10 | | | |
| | | * - Vytužná tkanina včetně zesílení síťoviny u ostění a nadpraží otvorů * <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Armovací síťka " <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Finální povrchová úprava probarvenou organickou omítkou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* - 2x nátěr fasádní barvou na bázi silikon, pryskyňové s přísadkou uhlíkových vláken a fotokatalytickými pigmenty vč penetrace " <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Keramický obklad dle A na vyspraveném, doplněném a dokotveném ETICS " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * - Armovací síťka " <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Finální povrchová úprava probarvenou organickou omítkou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* - 2x nátěr fasádní barvou na bázi silikon, pryskyňové s přísadkou uhlíkových vláken a fotokatalytickými pigmenty vč penetrace " <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Keramický obklad dle A na vyspraveném, doplněném a dokotveném ETICS " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * - Finální povrchová úprava probarvenou organickou omítkou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* - 2x nátěr fasádní barvou na bázi silikon, pryskyňové s přísadkou uhlíkových vláken a fotokatalytickými pigmenty vč penetrace " <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Keramický obklad dle A na vyspraveném, doplněném a dokotveném ETICS " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * - 2x nátěr fasádní barvou na bázi silikon, pryskyňové s přísadkou uhlíkových vláken a fotokatalytickými pigmenty vč penetrace " <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Keramický obklad dle A na vyspraveném, doplněném a dokotveném ETICS " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * - Keramický obklad dle A na vyspraveném, doplněném a dokotveném ETICS " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 11,89 | | | 7 | 71399904 SPC | D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B | m | 4,50 | 2 150,00 | 9 675,00 | | | * Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | 81r | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % | 1,95 | 520,00 | 1 014,00 | 82r | 998713 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713 | Kč | 1,00 | 3 890,00 | 3 890,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 19 766,36 | 8 | 767999101 SPC | D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK | kus | 1,00 | 14 290,00 | 14 290,00 | | | * SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | 9 | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 1,79 | 65,00 | 116,35 | 10 | 999767 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 | Kč | 1,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické | | | | 29 971,30 | 11 | 781771114 RTO | D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D | m2 | 11,31 | 760,00 | 8 595,60 | | | * Obklad vnější 1PP " 11 31m2 | | 11,31 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | 12 | 781771115 RTO | D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A | m2 | 17,62 | 760,00 | 13 391,20 | | | * Obklad vnější 1PP " 17,62m2 | | 17,62 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr> | 13 | 781779196 | Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem | m2 | 28,93 | 36,70 | 1 061,73 | 14 | 781999101 SPC | D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD | m2 | 28,93 | 160,00 | 4 628,80 | | | * - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr> | | | | | 11 31+29 51 | | | 140r | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 3,37 | 235,60 | 793,97 | 141r | 999781 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781 | Kč | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> | | | | | 1,00 | | | | | Celkem: | | | | 292 174,10 | CELKEM | | D.1.1. ASR | | | | 292 174,10 | | | | | | |
| | | * - Armovací síťka " <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Finální povrchová úprava probarvenou organickou omítkou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* - 2x nátěr fasádní barvou na bázi silikon, pryskyňové s přísadkou uhlíkových vláken a fotokatalytickými pigmenty vč penetrace " <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Keramický obklad dle A na vyspraveném, doplněném a dokotveném ETICS " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * - Finální povrchová úprava probarvenou organickou omítkou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* - 2x nátěr fasádní barvou na bázi silikon, pryskyňové s přísadkou uhlíkových vláken a fotokatalytickými pigmenty vč penetrace " <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Keramický obklad dle A na vyspraveném, doplněném a dokotveném ETICS " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * - 2x nátěr fasádní barvou na bázi silikon, pryskyňové s přísadkou uhlíkových vláken a fotokatalytickými pigmenty vč penetrace " <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Keramický obklad dle A na vyspraveném, doplněném a dokotveném ETICS " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * - Keramický obklad dle A na vyspraveném, doplněném a dokotveném ETICS " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 11,89 | | | 7 | 71399904 SPC | D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B | m | 4,50 | 2 150,00 | 9 675,00 | | | * Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | 81r | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % | 1,95 | 520,00 | 1 014,00 | 82r | 998713 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713 | Kč | 1,00 | 3 890,00 | 3 890,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 19 766,36 | 8 | 767999101 SPC | D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK | kus | 1,00 | 14 290,00 | 14 290,00 | | | * SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | 9 | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 1,79 | 65,00 | 116,35 | 10 | 999767 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 | Kč | 1,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické | | | | 29 971,30 | 11 | 781771114 RTO | D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D | m2 | 11,31 | 760,00 | 8 595,60 | | | * Obklad vnější 1PP " 11 31m2 | | 11,31 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | 12 | 781771115 RTO | D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A | m2 | 17,62 | 760,00 | 13 391,20 | | | * Obklad vnější 1PP " 17,62m2 | | 17,62 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr> | 13 | 781779196 | Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem | m2 | 28,93 | 36,70 | 1 061,73 | 14 | 781999101 SPC | D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD | m2 | 28,93 | 160,00 | 4 628,80 | | | * - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr> | | | | | 11 31+29 51 | | | 140r | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 3,37 | 235,60 | 793,97 | 141r | 999781 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781 | Kč | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> | | | | | 1,00 | | | | | Celkem: | | | | 292 174,10 | CELKEM | | D.1.1. ASR | | | | 292 174,10 | | | | | | | | | |
| | | * - Finální povrchová úprava probarvenou organickou omítkou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* - 2x nátěr fasádní barvou na bázi silikon, pryskyňové s přísadkou uhlíkových vláken a fotokatalytickými pigmenty vč penetrace " <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Keramický obklad dle A na vyspraveném, doplněném a dokotveném ETICS " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * - 2x nátěr fasádní barvou na bázi silikon, pryskyňové s přísadkou uhlíkových vláken a fotokatalytickými pigmenty vč penetrace " <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Keramický obklad dle A na vyspraveném, doplněném a dokotveném ETICS " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * - Keramický obklad dle A na vyspraveném, doplněném a dokotveném ETICS " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 11,89 | | | 7 | 71399904 SPC | D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B | m | 4,50 | 2 150,00 | 9 675,00 | | | * Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | 81r | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % | 1,95 | 520,00 | 1 014,00 | 82r | 998713 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713 | Kč | 1,00 | 3 890,00 | 3 890,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 19 766,36 | 8 | 767999101 SPC | D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK | kus | 1,00 | 14 290,00 | 14 290,00 | | | * SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | 9 | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 1,79 | 65,00 | 116,35 | 10 | 999767 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 | Kč | 1,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické | | | | 29 971,30 | 11 | 781771114 RTO | D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D | m2 | 11,31 | 760,00 | 8 595,60 | | | * Obklad vnější 1PP " 11 31m2 | | 11,31 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | 12 | 781771115 RTO | D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A | m2 | 17,62 | 760,00 | 13 391,20 | | | * Obklad vnější 1PP " 17,62m2 | | 17,62 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr> | 13 | 781779196 | Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem | m2 | 28,93 | 36,70 | 1 061,73 | 14 | 781999101 SPC | D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD | m2 | 28,93 | 160,00 | 4 628,80 | | | * - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr> | | | | | 11 31+29 51 | | | 140r | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 3,37 | 235,60 | 793,97 | 141r | 999781 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781 | Kč | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> | | | | | 1,00 | | | | | Celkem: | | | | 292 174,10 | CELKEM | | D.1.1. ASR | | | | 292 174,10 | | | | | | | | | | | | |
| | | * - 2x nátěr fasádní barvou na bázi silikon, pryskyňové s přísadkou uhlíkových vláken a fotokatalytickými pigmenty vč penetrace " <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Keramický obklad dle A na vyspraveném, doplněném a dokotveném ETICS " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * - Keramický obklad dle A na vyspraveném, doplněném a dokotveném ETICS " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 11,89 | | | 7 | 71399904 SPC | D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B | m | 4,50 | 2 150,00 | 9 675,00 | | | * Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | 81r | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % | 1,95 | 520,00 | 1 014,00 | 82r | 998713 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713 | Kč | 1,00 | 3 890,00 | 3 890,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 19 766,36 | 8 | 767999101 SPC | D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK | kus | 1,00 | 14 290,00 | 14 290,00 | | | * SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | 9 | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 1,79 | 65,00 | 116,35 | 10 | 999767 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 | Kč | 1,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické | | | | 29 971,30 | 11 | 781771114 RTO | D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D | m2 | 11,31 | 760,00 | 8 595,60 | | | * Obklad vnější 1PP " 11 31m2 | | 11,31 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | 12 | 781771115 RTO | D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A | m2 | 17,62 | 760,00 | 13 391,20 | | | * Obklad vnější 1PP " 17,62m2 | | 17,62 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr> | 13 | 781779196 | Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem | m2 | 28,93 | 36,70 | 1 061,73 | 14 | 781999101 SPC | D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD | m2 | 28,93 | 160,00 | 4 628,80 | | | * - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr> | | | | | 11 31+29 51 | | | 140r | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 3,37 | 235,60 | 793,97 | 141r | 999781 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781 | Kč | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> | | | | | 1,00 | | | | | Celkem: | | | | 292 174,10 | CELKEM | | D.1.1. ASR | | | | 292 174,10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * - Keramický obklad dle A na vyspraveném, doplněném a dokotveném ETICS " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 11,89 | | | 7 | 71399904 SPC | D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B | m | 4,50 | 2 150,00 | 9 675,00 | | | * Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | 81r | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % | 1,95 | 520,00 | 1 014,00 | 82r | 998713 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713 | Kč | 1,00 | 3 890,00 | 3 890,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 19 766,36 | 8 | 767999101 SPC | D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK | kus | 1,00 | 14 290,00 | 14 290,00 | | | * SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | 9 | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 1,79 | 65,00 | 116,35 | 10 | 999767 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 | Kč | 1,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické | | | | 29 971,30 | 11 | 781771114 RTO | D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D | m2 | 11,31 | 760,00 | 8 595,60 | | | * Obklad vnější 1PP " 11 31m2 | | 11,31 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | 12 | 781771115 RTO | D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A | m2 | 17,62 | 760,00 | 13 391,20 | | | * Obklad vnější 1PP " 17,62m2 | | 17,62 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr> | 13 | 781779196 | Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem | m2 | 28,93 | 36,70 | 1 061,73 | 14 | 781999101 SPC | D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD | m2 | 28,93 | 160,00 | 4 628,80 | | | * - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr> | | | | | 11 31+29 51 | | | 140r | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 3,37 | 235,60 | 793,97 | 141r | 999781 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781 | Kč | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> | | | | | 1,00 | | | | | Celkem: | | | | 292 174,10 | CELKEM | | D.1.1. ASR | | | | 292 174,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 11,89 | | | 7 | 71399904 SPC | D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B | m | 4,50 | 2 150,00 | 9 675,00 | | | * Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | 81r | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % | 1,95 | 520,00 | 1 014,00 | 82r | 998713 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713 | Kč | 1,00 | 3 890,00 | 3 890,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 19 766,36 | 8 | 767999101 SPC | D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK | kus | 1,00 | 14 290,00 | 14 290,00 | | | * SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | 9 | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 1,79 | 65,00 | 116,35 | 10 | 999767 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 | Kč | 1,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické | | | | 29 971,30 | 11 | 781771114 RTO | D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D | m2 | 11,31 | 760,00 | 8 595,60 | | | * Obklad vnější 1PP " 11 31m2 | | 11,31 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | 12 | 781771115 RTO | D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A | m2 | 17,62 | 760,00 | 13 391,20 | | | * Obklad vnější 1PP " 17,62m2 | | 17,62 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr> | 13 | 781779196 | Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem | m2 | 28,93 | 36,70 | 1 061,73 | 14 | 781999101 SPC | D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD | m2 | 28,93 | 160,00 | 4 628,80 | | | * - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr> | | | | | 11 31+29 51 | | | 140r | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 3,37 | 235,60 | 793,97 | 141r | 999781 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781 | Kč | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> | | | | | 1,00 | | | | | Celkem: | | | | 292 174,10 | CELKEM | | D.1.1. ASR | | | | 292 174,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * Cena zahrnuje skladbu KZS uvedenou v TZ také dilatační a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém " <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 11,89 | | | 7 | 71399904 SPC | D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B | m | 4,50 | 2 150,00 | 9 675,00 | | | * Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | 81r | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % | 1,95 | 520,00 | 1 014,00 | 82r | 998713 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713 | Kč | 1,00 | 3 890,00 | 3 890,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 19 766,36 | 8 | 767999101 SPC | D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK | kus | 1,00 | 14 290,00 | 14 290,00 | | | * SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | 9 | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 1,79 | 65,00 | 116,35 | 10 | 999767 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 | Kč | 1,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické | | | | 29 971,30 | 11 | 781771114 RTO | D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D | m2 | 11,31 | 760,00 | 8 595,60 | | | * Obklad vnější 1PP " 11 31m2 | | 11,31 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | 12 | 781771115 RTO | D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A | m2 | 17,62 | 760,00 | 13 391,20 | | | * Obklad vnější 1PP " 17,62m2 | | 17,62 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr> | 13 | 781779196 | Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem | m2 | 28,93 | 36,70 | 1 061,73 | 14 | 781999101 SPC | D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD | m2 | 28,93 | 160,00 | 4 628,80 | | | * - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr> | | | | | 11 31+29 51 | | | 140r | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 3,37 | 235,60 | 793,97 | 141r | 999781 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781 | Kč | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> | | | | | 1,00 | | | | | Celkem: | | | | 292 174,10 | CELKEM | | D.1.1. ASR | | | | 292 174,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * V ceně je také zakryvání vnějších otvorů a odtěžení podkladu tlakovou vodou * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 11,89 | | | 7 | 71399904 SPC | D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B | m | 4,50 | 2 150,00 | 9 675,00 | | | * Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | 81r | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % | 1,95 | 520,00 | 1 014,00 | 82r | 998713 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713 | Kč | 1,00 | 3 890,00 | 3 890,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 19 766,36 | 8 | 767999101 SPC | D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK | kus | 1,00 | 14 290,00 | 14 290,00 | | | * SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | 9 | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 1,79 | 65,00 | 116,35 | 10 | 999767 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 | Kč | 1,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické | | | | 29 971,30 | 11 | 781771114 RTO | D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D | m2 | 11,31 | 760,00 | 8 595,60 | | | * Obklad vnější 1PP " 11 31m2 | | 11,31 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | 12 | 781771115 RTO | D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A | m2 | 17,62 | 760,00 | 13 391,20 | | | * Obklad vnější 1PP " 17,62m2 | | 17,62 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr> | 13 | 781779196 | Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem | m2 | 28,93 | 36,70 | 1 061,73 | 14 | 781999101 SPC | D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD | m2 | 28,93 | 160,00 | 4 628,80 | | | * - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr> | | | | | 11 31+29 51 | | | 140r | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 3,37 | 235,60 | 793,97 | 141r | 999781 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781 | Kč | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> | | | | | 1,00 | | | | | Celkem: | | | | 292 174,10 | CELKEM | | D.1.1. ASR | | | | 292 174,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * Cena zateplení včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 11,89 | | | 7 | 71399904 SPC | D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B | m | 4,50 | 2 150,00 | 9 675,00 | | | * Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | 81r | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % | 1,95 | 520,00 | 1 014,00 | 82r | 998713 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713 | Kč | 1,00 | 3 890,00 | 3 890,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 19 766,36 | 8 | 767999101 SPC | D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK | kus | 1,00 | 14 290,00 | 14 290,00 | | | * SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | 9 | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 1,79 | 65,00 | 116,35 | 10 | 999767 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 | Kč | 1,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické | | | | 29 971,30 | 11 | 781771114 RTO | D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D | m2 | 11,31 | 760,00 | 8 595,60 | | | * Obklad vnější 1PP " 11 31m2 | | 11,31 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | 12 | 781771115 RTO | D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A | m2 | 17,62 | 760,00 | 13 391,20 | | | * Obklad vnější 1PP " 17,62m2 | | 17,62 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr> | 13 | 781779196 | Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem | m2 | 28,93 | 36,70 | 1 061,73 | 14 | 781999101 SPC | D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD | m2 | 28,93 | 160,00 | 4 628,80 | | | * - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr> | | | | | 11 31+29 51 | | | 140r | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 3,37 | 235,60 | 793,97 | 141r | 999781 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781 | Kč | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> | | | | | 1,00 | | | | | Celkem: | | | | 292 174,10 | CELKEM | | D.1.1. ASR | | | | 292 174,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * 1PP * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>71399904 SPC</td> <td>D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B</td> <td>m</td> <td>4,50</td> <td>2 150,00</td> <td>9 675,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 11,89 | | | 7 | 71399904 SPC | D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B | m | 4,50 | 2 150,00 | 9 675,00 | | | * Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | 81r | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % | 1,95 | 520,00 | 1 014,00 | 82r | 998713 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713 | Kč | 1,00 | 3 890,00 | 3 890,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 19 766,36 | 8 | 767999101 SPC | D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK | kus | 1,00 | 14 290,00 | 14 290,00 | | | * SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | 9 | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 1,79 | 65,00 | 116,35 | 10 | 999767 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 | Kč | 1,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické | | | | 29 971,30 | 11 | 781771114 RTO | D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D | m2 | 11,31 | 760,00 | 8 595,60 | | | * Obklad vnější 1PP " 11 31m2 | | 11,31 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | 12 | 781771115 RTO | D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A | m2 | 17,62 | 760,00 | 13 391,20 | | | * Obklad vnější 1PP " 17,62m2 | | 17,62 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr> | 13 | 781779196 | Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem | m2 | 28,93 | 36,70 | 1 061,73 | 14 | 781999101 SPC | D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD | m2 | 28,93 | 160,00 | 4 628,80 | | | * - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr> | | | | | 11 31+29 51 | | | 140r | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 3,37 | 235,60 | 793,97 | 141r | 999781 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781 | Kč | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> | | | | | 1,00 | | | | | Celkem: | | | | 292 174,10 | CELKEM | | D.1.1. ASR | | | | 292 174,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 11,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 71399904 SPC | D+M Vyspravení, doplnění a úprava ukončení stávající provětrávané fasády vč Desek Specifikace dle PD - B | m | 4,50 | 2 150,00 | 9 675,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * Cena včetně ztrátého * <tr> <td></td> <td></td> <td>* Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | 81r | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % | 1,95 | 520,00 | 1 014,00 | 82r | 998713 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713 | Kč | 1,00 | 3 890,00 | 3 890,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 19 766,36 | 8 | 767999101 SPC | D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK | kus | 1,00 | 14 290,00 | 14 290,00 | | | * SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | 9 | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 1,79 | 65,00 | 116,35 | 10 | 999767 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 | Kč | 1,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické | | | | 29 971,30 | 11 | 781771114 RTO | D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D | m2 | 11,31 | 760,00 | 8 595,60 | | | * Obklad vnější 1PP " 11 31m2 | | 11,31 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | 12 | 781771115 RTO | D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A | m2 | 17,62 | 760,00 | 13 391,20 | | | * Obklad vnější 1PP " 17,62m2 | | 17,62 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr> | 13 | 781779196 | Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem | m2 | 28,93 | 36,70 | 1 061,73 | 14 | 781999101 SPC | D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD | m2 | 28,93 | 160,00 | 4 628,80 | | | * - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr> | | | | | 11 31+29 51 | | | 140r | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 3,37 | 235,60 | 793,97 | 141r | 999781 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781 | Kč | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> | | | | | 1,00 | | | | | Celkem: | | | | 292 174,10 | CELKEM | | D.1.1. ASR | | | | 292 174,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * Cena zahrnuje také fasádní minerální zátky, soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tl 1,5mm, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem * <tr> <td>81r</td> <td>998713202</td> <td>Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,95</td> <td>520,00</td> <td>1 014,00</td> </tr> <tr> <td>82r</td> <td>998713</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>3 890,00</td> <td>3 890,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | 81r | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % | 1,95 | 520,00 | 1 014,00 | 82r | 998713 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713 | Kč | 1,00 | 3 890,00 | 3 890,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 19 766,36 | 8 | 767999101 SPC | D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK | kus | 1,00 | 14 290,00 | 14 290,00 | | | * SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | 9 | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 1,79 | 65,00 | 116,35 | 10 | 999767 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 | Kč | 1,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické | | | | 29 971,30 | 11 | 781771114 RTO | D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D | m2 | 11,31 | 760,00 | 8 595,60 | | | * Obklad vnější 1PP " 11 31m2 | | 11,31 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | 12 | 781771115 RTO | D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A | m2 | 17,62 | 760,00 | 13 391,20 | | | * Obklad vnější 1PP " 17,62m2 | | 17,62 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr> | 13 | 781779196 | Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem | m2 | 28,93 | 36,70 | 1 061,73 | 14 | 781999101 SPC | D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD | m2 | 28,93 | 160,00 | 4 628,80 | | | * - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr> | | | | | 11 31+29 51 | | | 140r | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 3,37 | 235,60 | 793,97 | 141r | 999781 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781 | Kč | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> | | | | | 1,00 | | | | | Celkem: | | | | 292 174,10 | CELKEM | | D.1.1. ASR | | | | 292 174,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81r | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % | 1,95 | 520,00 | 1 014,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82r | 998713 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713 | Kč | 1,00 | 3 890,00 | 3 890,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>767</td> <td>Konstrukce zámečnické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 766,36</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>767999101 SPC</td> <td>D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK</td> <td>kus</td> <td>1,00</td> <td>14 290,00</td> <td>14 290,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 19 766,36 | 8 | 767999101 SPC | D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK | kus | 1,00 | 14 290,00 | 14 290,00 | | | * SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | 9 | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 1,79 | 65,00 | 116,35 | 10 | 999767 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 | Kč | 1,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické | | | | 29 971,30 | 11 | 781771114 RTO | D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D | m2 | 11,31 | 760,00 | 8 595,60 | | | * Obklad vnější 1PP " 11 31m2 | | 11,31 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | 12 | 781771115 RTO | D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A | m2 | 17,62 | 760,00 | 13 391,20 | | | * Obklad vnější 1PP " 17,62m2 | | 17,62 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr> | 13 | 781779196 | Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem | m2 | 28,93 | 36,70 | 1 061,73 | 14 | 781999101 SPC | D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD | m2 | 28,93 | 160,00 | 4 628,80 | | | * - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr> | | | | | 11 31+29 51 | | | 140r | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 3,37 | 235,60 | 793,97 | 141r | 999781 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781 | Kč | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> | | | | | 1,00 | | | | | Celkem: | | | | 292 174,10 | CELKEM | | D.1.1. ASR | | | | 292 174,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 19 766,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 767999101 SPC | D+M Skříň pro ochranu svatého potrubí vody - Specifikace dle PD - SK | kus | 1,00 | 14 290,00 | 14 290,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * SK skříň včetně tepelné izolace tl 300 oplechování a dvířky * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>998767202</td> <td>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>1,79</td> <td>65,00</td> <td>116,35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>999767</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>2 360,00</td> <td>2 360,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | 9 | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 1,79 | 65,00 | 116,35 | 10 | 999767 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 | Kč | 1,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické | | | | 29 971,30 | 11 | 781771114 RTO | D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D | m2 | 11,31 | 760,00 | 8 595,60 | | | * Obklad vnější 1PP " 11 31m2 | | 11,31 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | 12 | 781771115 RTO | D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A | m2 | 17,62 | 760,00 | 13 391,20 | | | * Obklad vnější 1PP " 17,62m2 | | 17,62 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr> | 13 | 781779196 | Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem | m2 | 28,93 | 36,70 | 1 061,73 | 14 | 781999101 SPC | D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD | m2 | 28,93 | 160,00 | 4 628,80 | | | * - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr> | | | | | 11 31+29 51 | | | 140r | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 3,37 | 235,60 | 793,97 | 141r | 999781 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781 | Kč | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> | | | | | 1,00 | | | | | Celkem: | | | | 292 174,10 | CELKEM | | D.1.1. ASR | | | | 292 174,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 1,79 | 65,00 | 116,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 999767 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 | Kč | 1,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>781</td> <td>Dokončovací práce - obklady keramické</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29 971,30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>781771114 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D</td> <td>m2</td> <td>11,31</td> <td>760,00</td> <td>8 595,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 11 31m2</td> <td></td> <td>11,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | | | 1,00 | | | | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické | | | | 29 971,30 | 11 | 781771114 RTO | D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D | m2 | 11,31 | 760,00 | 8 595,60 | | | * Obklad vnější 1PP " 11 31m2 | | 11,31 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | 12 | 781771115 RTO | D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A | m2 | 17,62 | 760,00 | 13 391,20 | | | * Obklad vnější 1PP " 17,62m2 | | 17,62 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr> | 13 | 781779196 | Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem | m2 | 28,93 | 36,70 | 1 061,73 | 14 | 781999101 SPC | D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD | m2 | 28,93 | 160,00 | 4 628,80 | | | * - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr> | | | | | 11 31+29 51 | | | 140r | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 3,37 | 235,60 | 793,97 | 141r | 999781 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781 | Kč | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> | | | | | 1,00 | | | | | Celkem: | | | | 292 174,10 | CELKEM | | D.1.1. ASR | | | | 292 174,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické | | | | 29 971,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 781771114 RTO | D+M Obklad vnější keramický - Specifikace dle PD - D | m2 | 11,31 | 760,00 | 8 595,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * Obklad vnější 1PP " 11 31m2 | | 11,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | 12 | 781771115 RTO | D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A | m2 | 17,62 | 760,00 | 13 391,20 | | | * Obklad vnější 1PP " 17,62m2 | | 17,62 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr> | 13 | 781779196 | Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem | m2 | 28,93 | 36,70 | 1 061,73 | 14 | 781999101 SPC | D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD | m2 | 28,93 | 160,00 | 4 628,80 | | | * - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr> | | | | | 11 31+29 51 | | | 140r | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 3,37 | 235,60 | 793,97 | 141r | 999781 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781 | Kč | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> | | | | | 1,00 | | | | | Celkem: | | | | 292 174,10 | CELKEM | | D.1.1. ASR | | | | 292 174,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>12</td> <td>781771115 RTO</td> <td>D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A</td> <td>m2</td> <td>17,62</td> <td>760,00</td> <td>13 391,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Obklad vnější 1PP " 17,62m2</td> <td></td> <td>17,62</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr> | 12 | 781771115 RTO | D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A | m2 | 17,62 | 760,00 | 13 391,20 | | | * Obklad vnější 1PP " 17,62m2 | | 17,62 | | | | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr> | 13 | 781779196 | Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem | m2 | 28,93 | 36,70 | 1 061,73 | 14 | 781999101 SPC | D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD | m2 | 28,93 | 160,00 | 4 628,80 | | | * - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr> | | | | | 11 31+29 51 | | | 140r | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 3,37 | 235,60 | 793,97 | 141r | 999781 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781 | Kč | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> | | | | | 1,00 | | | | | Celkem: | | | | 292 174,10 | CELKEM | | D.1.1. ASR | | | | 292 174,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 781771115 RTO | D+M Obklad vnější keramický - barevné rozměrově shodný se stávajícím - Specifikace dle PD - A | m2 | 17,62 | 760,00 | 13 391,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * Obklad vnější 1PP " 17,62m2 | | 17,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * V ceně hliníkové profily rohové, ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/terén a silikování koutů " <tr> <td></td> <td></td> <td>* Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr> | | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr> | 13 | 781779196 | Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem | m2 | 28,93 | 36,70 | 1 061,73 | 14 | 781999101 SPC | D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD | m2 | 28,93 | 160,00 | 4 628,80 | | | * - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr> | | | | | 11 31+29 51 | | | 140r | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 3,37 | 235,60 | 793,97 | 141r | 999781 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781 | Kč | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> | | | | | 1,00 | | | | | Celkem: | | | | 292 174,10 | CELKEM | | D.1.1. ASR | | | | 292 174,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * Součástí zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td>13</td> <td>781779196</td> <td>Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>36,70</td> <td>1 061,73</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>781999101 SPC</td> <td>D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD</td> <td>m2</td> <td>28,93</td> <td>160,00</td> <td>4 628,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr></td></tr> | 13 | 781779196 | Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem | m2 | 28,93 | 36,70 | 1 061,73 | 14 | 781999101 SPC | D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD | m2 | 28,93 | 160,00 | 4 628,80 | | | * - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr> | | | | | 11 31+29 51 | | | 140r | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 3,37 | 235,60 | 793,97 | 141r | 999781 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781 | Kč | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> | | | | | 1,00 | | | | | Celkem: | | | | 292 174,10 | CELKEM | | D.1.1. ASR | | | | 292 174,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 781779196 | Příplatek k montáži obkladu vnějších z dlaždic keramických za sparování směrem | m2 | 28,93 | 36,70 | 1 061,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 781999101 SPC | D+M Příprava podkladu stávající konstrukce - Specifikace dle PD | m2 | 28,93 | 160,00 | 4 628,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * - Vyčistění podkladu vyspravení, vyrovnání odstranění nerovností apod " <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11 31+29 51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140r</td> <td>998781202</td> <td>Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m</td> <td>%</td> <td>3,37</td> <td>235,60</td> <td>793,97</td> </tr> <tr> <td>141r</td> <td>999781</td> <td>Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781</td> <td>Kč</td> <td>1,00</td> <td>1 500,00</td> <td>1 500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>* Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> </td></tr> | | | | | 11 31+29 51 | | | 140r | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 3,37 | 235,60 | 793,97 | 141r | 999781 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781 | Kč | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> | | | | | 1,00 | | | | | Celkem: | | | | 292 174,10 | CELKEM | | D.1.1. ASR | | | | 292 174,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 11 31+29 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140r | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 3,37 | 235,60 | 793,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141r | 999781 | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781 | Kč | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * Zednická výpomoc doplňkové práce kompletace zřízení prostupu, zapravení prostupů, apod * <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkem:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM</td> <td>D.1.1. ASR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292 174,10</td> </tr> | | | | | 1,00 | | | | | Celkem: | | | | 292 174,10 | CELKEM | | D.1.1. ASR | | | | 292 174,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Celkem: | | | | 292 174,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELKEM | | D.1.1. ASR | | | | 292 174,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SO 01 - D.1.4.3. VZT

- 751 Vzdělávání - Zřízení 6 1
- 751 Vzdělávání - Zřízení 6 2
- 751 Vzdělávání - Zřízení 6 3
- 751 Vzdělávání - Zřízení 6 4
- 751 Vzdělávání - Zřízení 6 5
- 751 Vzdělávání - Zřízení 6 6
- 751 Vzdělávání - Zřízení 6 7
- 751 Vzdělávání - Zřízení 6 8
- 751 Vzdělávání - Zřízení 6 9
- 751 Vzdělávání - Zřízení 6 10
- 751 Vzdělávání - Zřízení 6 11

SO 01 - D.1.4.4. VYTAŘENÍ

- 730 Užití vozidel
- 733 Užití vozidel - opravy
- 734 Užití vozidel - servis
- 735 Užití vozidel - Opatření údržby

SO 01 - D.1.4.6. MAR

- SOVAVČE - celkem
- 605 Řada prvků - celkem
- VZ1 - celkem
- VZ1 3 - celkem
- VZ1 4 - celkem
- VZ1 5 - celkem
- VZ1 6 - celkem
- VZ1 7 - celkem
- VZ1 8 - celkem
- VZ1 9 - celkem
- VZ1 10 - celkem
- VZ1 11 - celkem
- VZ1 12 - celkem
- VZ1 13 - celkem
- VZ1 14 - celkem
- U1 - celkem
- OSTAŇNÍ - celkem
- Ustájení práce v mediální - celkem
- Ostatní společnosti - celkem

SO 01 - D.1.4.7. SILNOPROUD

- 741 Elektronizace práce - SVITONIA
- 742 Elektronizace práce - INKUBACE OČEVĚŠŤ
- 743 Elektronizace práce - PRÁKOVÉ
- 744 Elektronizace práce - KABELY A VOŠE
- 745 Elektronizace práce - ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY
- 746 Elektronizace práce - ZÁKLADY
- 747 Elektronizace práce - REKONSTRUČNÍ
- 748 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 749 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 750 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 751 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 752 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 753 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 754 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 755 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 756 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 757 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 758 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 759 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 760 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 761 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 762 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 763 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 764 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 765 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 766 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 767 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 768 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 769 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 770 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 771 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 772 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 773 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 774 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 775 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 776 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 777 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 778 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 779 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 780 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 781 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 782 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 783 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 784 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 785 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 786 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 787 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 788 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 789 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 790 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 791 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 792 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 793 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 794 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 795 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 796 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 797 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 798 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 799 Elektronizace práce - OSTATNÍ
- 800 Elektronizace práce - OSTATNÍ

SO 01 - D.1.4.8. EL KOMUNIKACE

- 741 MEDICAL - RW HW
- 742 MEDICAL - RW HW
- 743 MEDICAL - RW HW
- 744 MEDICAL - RW HW
- 745 MEDICAL - RW HW
- 746 MEDICAL - RW HW
- 747 MEDICAL - RW HW
- 748 MEDICAL - RW HW
- 749 MEDICAL - RW HW
- 750 MEDICAL - RW HW
- 751 MEDICAL - RW HW
- 752 MEDICAL - RW HW
- 753 MEDICAL - RW HW
- 754 MEDICAL - RW HW
- 755 MEDICAL - RW HW
- 756 MEDICAL - RW HW
- 757 MEDICAL - RW HW
- 758 MEDICAL - RW HW
- 759 MEDICAL - RW HW
- 760 MEDICAL - RW HW
- 761 MEDICAL - RW HW
- 762 MEDICAL - RW HW
- 763 MEDICAL - RW HW
- 764 MEDICAL - RW HW
- 765 MEDICAL - RW HW
- 766 MEDICAL - RW HW
- 767 MEDICAL - RW HW
- 768 MEDICAL - RW HW
- 769 MEDICAL - RW HW
- 770 MEDICAL - RW HW
- 771 MEDICAL - RW HW
- 772 MEDICAL - RW HW
- 773 MEDICAL - RW HW
- 774 MEDICAL - RW HW
- 775 MEDICAL - RW HW
- 776 MEDICAL - RW HW
- 777 MEDICAL - RW HW
- 778 MEDICAL - RW HW
- 779 MEDICAL - RW HW
- 780 MEDICAL - RW HW
- 781 MEDICAL - RW HW
- 782 MEDICAL - RW HW
- 783 MEDICAL - RW HW
- 784 MEDICAL - RW HW
- 785 MEDICAL - RW HW
- 786 MEDICAL - RW HW
- 787 MEDICAL - RW HW
- 788 MEDICAL - RW HW
- 789 MEDICAL - RW HW
- 790 MEDICAL - RW HW
- 791 MEDICAL - RW HW
- 792 MEDICAL - RW HW
- 793 MEDICAL - RW HW
- 794 MEDICAL - RW HW
- 795 MEDICAL - RW HW
- 796 MEDICAL - RW HW
- 797 MEDICAL - RW HW
- 798 MEDICAL - RW HW
- 799 MEDICAL - RW HW
- 800 MEDICAL - RW HW

SO 01 - D.1.4.9. VÝPIS PRVKU Vnitřního vytváření

- 741 Vnitřní vytváření
- 742 Vnitřní vytváření
- 743 Vnitřní vytváření
- 744 Vnitřní vytváření
- 745 Vnitřní vytváření
- 746 Vnitřní vytváření
- 747 Vnitřní vytváření
- 748 Vnitřní vytváření
- 749 Vnitřní vytváření
- 750 Vnitřní vytváření
- 751 Vnitřní vytváření
- 752 Vnitřní vytváření
- 753 Vnitřní vytváření
- 754 Vnitřní vytváření
- 755 Vnitřní vytváření
- 756 Vnitřní vytváření
- 757 Vnitřní vytváření
- 758 Vnitřní vytváření
- 759 Vnitřní vytváření
- 760 Vnitřní vytváření
- 761 Vnitřní vytváření
- 762 Vnitřní vytváření
- 763 Vnitřní vytváření
- 764 Vnitřní vytváření
- 765 Vnitřní vytváření
- 766 Vnitřní vytváření
- 767 Vnitřní vytváření
- 768 Vnitřní vytváření
- 769 Vnitřní vytváření
- 770 Vnitřní vytváření
- 771 Vnitřní vytváření
- 772 Vnitřní vytváření
- 773 Vnitřní vytváření
- 774 Vnitřní vytváření
- 775 Vnitřní vytváření
- 776 Vnitřní vytváření
- 777 Vnitřní vytváření
- 778 Vnitřní vytváření
- 779 Vnitřní vytváření
- 780 Vnitřní vytváření
- 781 Vnitřní vytváření
- 782 Vnitřní vytváření
- 783 Vnitřní vytváření
- 784 Vnitřní vytváření
- 785 Vnitřní vytváření
- 786 Vnitřní vytváření
- 787 Vnitřní vytváření
- 788 Vnitřní vytváření
- 789 Vnitřní vytváření
- 790 Vnitřní vytváření
- 791 Vnitřní vytváření
- 792 Vnitřní vytváření
- 793 Vnitřní vytváření
- 794 Vnitřní vytváření
- 795 Vnitřní vytváření
- 796 Vnitřní vytváření
- 797 Vnitřní vytváření
- 798 Vnitřní vytváření
- 799 Vnitřní vytváření
- 800 Vnitřní vytváření

SO 01 - D.2.2. MEDICINÁLNÍ PLYNY

- 741 Císařský NP
- 742 Císařský NP
- 743 Císařský NP
- 744 Císařský NP
- 745 Císařský NP
- 746 Císařský NP
- 747 Císařský NP
- 748 Císařský NP
- 749 Císařský NP
- 750 Císařský NP
- 751 Císařský NP
- 752 Císařský NP
- 753 Císařský NP
- 754 Císařský NP
- 755 Císařský NP
- 756 Císařský NP
- 757 Císařský NP
- 758 Císařský NP
- 759 Císařský NP
- 760 Císařský NP
- 761 Císařský NP
- 762 Císařský NP
- 763 Císařský NP
- 764 Císařský NP
- 765 Císařský NP
- 766 Císařský NP
- 767 Císařský NP
- 768 Císařský NP
- 769 Císařský NP
- 770 Císařský NP
- 771 Císařský NP
- 772 Císařský NP
- 773 Císařský NP
- 774 Císařský NP
- 775 Císařský NP
- 776 Císařský NP
- 777 Císařský NP
- 778 Císařský NP
- 779 Císařský NP
- 780 Císařský NP
- 781 Císařský NP
- 782 Císařský NP
- 783 Císařský NP
- 784 Císařský NP
- 785 Císařský NP
- 786 Císařský NP
- 787 Císařský NP
- 788 Císařský NP
- 789 Císařský NP
- 790 Císařský NP
- 791 Císařský NP
- 792 Císařský NP
- 793 Císařský NP
- 794 Císařský NP
- 795 Císařský NP
- 796 Císařský NP
- 797 Císařský NP
- 798 Císařský NP
- 799 Císařský NP
- 800 Císařský NP

SO 01 - D.2.3. VERNÍVNÍ VONNĚNÍ

- 741 Zdravá práce
- 742 Zdravá práce
- 743 Zdravá práce
- 744 Zdravá práce
- 745 Zdravá práce
- 746 Zdravá práce
- 747 Zdravá práce
- 748 Zdravá práce
- 749 Zdravá práce
- 750 Zdravá práce
- 751 Zdravá práce
- 752 Zdravá práce
- 753 Zdravá práce
- 754 Zdravá práce
- 755 Zdravá práce
- 756 Zdravá práce
- 757 Zdravá práce
- 758 Zdravá práce
- 759 Zdravá práce
- 760 Zdravá práce
- 761 Zdravá práce
- 762 Zdravá práce
- 763 Zdravá práce
- 764 Zdravá práce
- 765 Zdravá práce
- 766 Zdravá práce
- 767 Zdravá práce
- 768 Zdravá práce
- 769 Zdravá práce
- 770 Zdravá práce
- 771 Zdravá práce
- 772 Zdravá práce
- 773 Zdravá práce
- 774 Zdravá práce
- 775 Zdravá práce
- 776 Zdravá práce
- 777 Zdravá práce
- 778 Zdravá práce
- 779 Zdravá práce
- 780 Zdravá práce
- 781 Zdravá práce
- 782 Zdravá práce
- 783 Zdravá práce
- 784 Zdravá práce
- 785 Zdravá práce
- 786 Zdravá práce
- 787 Zdravá práce
- 788 Zdravá práce
- 789 Zdravá práce
- 790 Zdravá práce
- 791 Zdravá práce
- 792 Zdravá práce
- 793 Zdravá práce
- 794 Zdravá práce
- 795 Zdravá práce
- 796 Zdravá práce
- 797 Zdravá práce
- 798 Zdravá práce
- 799 Zdravá práce
- 800 Zdravá práce

SO 01 - D.2.4. PŘÍLEŽNOSTI SÍŤOVÉ A HW

- 741 Třída učení
- 742 Třída učení
- 743 Třída učení
- 744 Třída učení
- 745 Třída učení
- 746 Třída učení
- 747 Třída učení
- 748 Třída učení
- 749 Třída učení
- 750 Třída učení
- 751 Třída učení
- 752 Třída učení
- 753 Třída učení
- 754 Třída učení
- 755 Třída učení
- 756 Třída učení
- 757 Třída učení
- 758 Třída učení
- 759 Třída učení
- 760 Třída učení
- 761 Třída učení
- 762 Třída učení
- 763 Třída učení
- 764 Třída učení
- 765 Třída učení
- 766 Třída učení
- 767 Třída učení
- 768 Třída učení
- 769 Třída učení
- 770 Třída učení
- 771 Třída učení
- 772 Třída učení
- 773 Třída učení
- 774 Třída učení
- 775 Třída učení
- 776 Třída učení
- 777 Třída učení
- 778 Třída učení
- 779 Třída učení
- 780 Třída učení
- 781 Třída učení
- 782 Třída učení
- 783 Třída učení
- 784 Třída učení
- 785 Třída učení
- 786 Třída učení
- 787 Třída učení
- 788 Třída učení
- 789 Třída učení
- 790 Třída učení
- 791 Třída učení
- 792 Třída učení
- 793 Třída učení
- 794 Třída učení
- 795 Třída učení
- 796 Třída učení
- 797 Třída učení
- 798 Třída učení
- 799 Třída učení
- 800 Třída učení

Dokladem díla jako celku 02 01.2019