

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

„ČSOV a výtlačný řad – část Přivaděč vody pro PZ I a přeložky potrubí“
(vypracování projektové dokumentace)

reg. č. sml. (zhotovitel): 10260/2,4

reg. č. sml. (objednatel): D200/33000/00189/16/00

I. Smluvní strany



Objednatel: DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: **DIAMO**, státní podnik

odštěpný závod Těžba a úprava uranu

Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
[REDACTED]
[REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Těžba a úprava uranu

Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,

Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

IČO: 49099451

DIČ: CZ49099451, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

Zastoupený: Ing. Milanem Kuchařem, generálním ředitelem a členem
představenstva, na základě pověření ze dne 26. 2. 2015

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
[REDACTED]
[REDACTED]

II. Předmět plnění

1. Předmětem tohoto dodatku je zejména rozšíření a aktualizace předmětu plnění smlouvy v souvislosti s novelizací zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, stanovení termínů plnění a navýšení ceny díla.
2. Článek II odst. 1 smlouvy se nově rozšiřuje o odstavec e):
Projektová dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby (DVSP).
3. Projektová dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby (DVSP) dle odst. 2 tohoto článku bude zpracována v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby, která bude zpracována v souladu s §1d odst. 2 a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, za současného uplatnění ust. §4 a přílohy č. 13 této vyhlášky, v přiměřeném rozsahu. Dokumentace bude zpracována na základě již předaných plnění - projektových dokumentací [viz čl. II odst. 1 písm. a) a b) smlouvy] a budou v ní zapracovány všechny podmínky stanovené závaznými stanovisky dotčených orgánů, oprávněné požadavky účastníků řízení a vznesené požadavky objednatele, se kterými byl zhotovitel seznámen. Součástí této projektové dokumentace je návrh pažení stavebních jam a výkopů.
4. Zpracovaná projektová dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby (DVSP) dle odst. 2 tohoto článku bude předána objednateli k připomínkování v elektronická podobě ve zdrojových formátech (DWG/DXF, DOC/DOCX, XLS/XLSX) a ve formátu PDF. Objednatel se k projektové dokumentaci vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne předání.
5. Čistopis projektové dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby (DVSP) dle odst. 2 tohoto článku bude předán celkem v 8 listinných vyhotoveních a dále v elektronické podobě na 2 digitálních nosičích. Elektronická podoba projektové dokumentace bude zahrnovat 1 nosič s projektovou dokumentací ve zdrojovém formátu (DWG/DXF, DOC/DOCX, XLS/XLSX) a 1 nosič s projektovou dokumentací ve formátu PDF.
6. Zhotovitel je povinen zpracovat aktualizovaný **soupis prací s výkazem výměr** a aktualizovaný **kontrolní rozpočet** [viz čl. II odst. 1 písm. c) smlouvy], a to se zapracováním všech změn projektované stavby, stanovených projektovou dokumentací pro vydání společného povolení liniové stavby podle odst. 2 tohoto článku. Tato část plnění bude provedena v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.
7. Aktualizovaný **soupis prací s výkazem výměr** a aktualizovaný **kontrolní rozpočet** dle odst. 6 tohoto článku předloží zhotovitel objednateli k připomínkování v elektronická podobě ve zdrojových formátech (DOC/DOCX, XLS/XLSX) a ve formátu PDF. Objednatel se k předloženým plněním vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne předání.
8. Čistopisy aktualizovaného **soupisu prací s výkazem výměr** a aktualizovaného **kontrolního rozpočtu** dle odst. 6 tohoto článku budou objednateli předány celkem v 4 listinných vyhotoveních a dále v elektronické podobě na 2 digitálních nosičích ve zdrojových formátech (DOC/DOCX, XLS/XLSX) a ve formátu PDF.
9. Celková cena předmětu plnění dle smlouvy se v návaznosti na změny předmětu plnění dle předchozích ustanovení navýšuje o částku 143 054 Kč bez DPH a čl. III odst. 1 smlouvy zní nově takto:

Cena za dílo dle článku II této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran. Tato cena je

stanovena zhotovitelem v jeho nabídce ze dne 11. 11. 2016 a nabídce ze dne 24. 1. 2018, a to ve výši:

- a) 58 600 Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. a);
- b) 135 100 Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. b) a c);
- c) 23 700 Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. d);
- d) 143 054 Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. e).

Cena celkem: 360 454 Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. a) až e) této smlouvy (slovy: Tři sta šedesát tisíc čtyři sta padesát čtyři korun českých bez DPH).

10. Zhotovitel je povinen předat objednateli plnění dle odst. 2 a 6 tohoto článku za podmínek stanovených tímto dodatkem a smlouvou v následujících termínech:
- a) Předání zpracovaných dokumentů k připomínkování objednatelem:
 - do 22. 3. 2018;
 - b) Předání čistopisů dokumentů se zpracovanými připomínkami objednatele:
 - ve lhůtě 3 kalendářních týdnů od předání připomínek objednatele, nejpozději však do 26. 4. 2018.
11. Současně tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo objednatel konstatuje, že předáním čistopisu Projektové dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby (DVSP) a čistopisů aktualizovaného soupisu prací s výkazem výměr a aktualizovaného kontrolního rozpočtu splní zhotovitel podmínky stanovené čl. III odst. 3 písm. a) a b) smlouvy a bude oprávněn fakturovat zbylých nejméně 10% ceny plnění uvedené v čl. III odst. 1 písm. a) a b) smlouvy.


III.

Závěrečná ustanovení

- 1. Tento dodatek se stává platným dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinným dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
- 2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
- 3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
- 4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednáán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Stráži pod Ralskem dne **23-03-2018**


Za DIAMO, státní podnik:



Ing. Tomáš Rychtařík
vedoucí odštěpného závodu

V Teplicích dne **14-03-2018**

Za Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.:



Ing. Milan Kuchař
generální ředitel a člen představenstva