

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo ze dne 15.7.2015

Objednatel:

Česka filharmonie

Sídlem: Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha 1

IČ: 00023264,

DIČ: CZ 00023264

Bankovní spojení: ČSOB

Č.účtu: 478646783/0300

Kontaktní osoba: Ing. arch. Lukáš Duchek, T: 725 437 070 , mail: l.duchek@cfmail.cz

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

GEMA ART GROUP a.s.

Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat Zdeněk Fučík, statutární ředitel

Sídlem: Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1

IČ: 26437741

DIČ: CZ 26437741

Bankovní spojení: GE Money Bank Praha

Č.účtu: 155168078/0600

Zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 7114

Kontaktní osoba: Ing. Jan Drossler

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 15.7.2015 (dále jen „smlouva o dílo“)

I.

Smluvní strany tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřeli dne 15.7.2015 smlouvu o dílo na stavební práce v rámci veřejné zakázky s názvem: „**Stavební práce**“. Obsahem zadávací dokumentace pro shora označenou veřejnou zakázku bylo i zahrnutí opčního práva zadavatele na poskytnutí dalších stavebních prací.

II.

Objednatel využil práva zadavatele na opční právo (ve smyslu ust. § 99 zák. č. 137/2006 Sb.) definované čl. I tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a na základě výsledku jednání se zhotovitelem vedených v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. b) zák. č. 137/2006 Sb. uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je provedení dodatečných stavebních prací zhotovitelem ve prospěch objednatele spočívajících v dodatečných stavebních pracích uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Předmět tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je technicky specifikován přílohou tohoto dodatku.

III

Objednatel konstatuje, že uhradí zhotoviteli za provedení a dokončení stavebních prací definovaných tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo po dokončení těchto stavebních prací a odstranění všech vad výsledků těchto stavebních prací částku:

- nabídková cena za předmět opčního práva (bez DPH)
1.206.663,- Kč
- daň z přidané hodnoty (DPH) z nabídkové ceny za předmět opčního práva 253.399,-
Kč
- nabídková cena za předmět opčního práva navýšená o DPH
1.460.062,- Kč

IV

Termín dokončení díla se tímto dodatkem č. 2 nemění.

V

Smluvní strany tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo konstatují, že jsou pro vztahy vznikající v souvislosti s realizací stavebních prací podle tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo i nadále vázány ustanoveními Smlouvy o dílo (včetně dalších dokumentů tvořících smlouvu o dílo) v plném rozsahu.

VI

Smluvní strany tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo podepisují tuto listinu jako projev své pravé a svobodné vůle. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou originálních stejnopisech, přičemž jeden obdrží objednatel a jeden originální stejnopis obdrží zhotovitel.

VII

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněné změnové listy – opční právo

ZHOTOVITEL:

Zdeněk Fučík

Statutární ředitel

GEMA ART GROUP a.s. ⑧
Haštalská 750/27
110 00 Praha 1
IČO: 26437741
DIČ: CZ22437741
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeného
městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7114
23-12-2015

OBJEDNATEL:

David Mareček
Generální ředitel

23.12.2015

Česká filharmonie ①

Rudolfinum
Alšovo nábřeží 12, 110 01 Praha 1
IČ: 00023264 DIČ: CZ00023264

za správnost odpovídá
Lukáš Dušek
PROJEKTOVÍ MANAŽER



Rudolfinum - stavební práce

Rekapitulace

ZL	Popis	Vícepráce	Méněpráce	CELKEM	DPH 21%	CELKEM S DPH
ZL 001	Podlaha - Sukova síň	120 861 Kč	0 Kč	120 861 Kč	25 381 Kč	146 242 Kč
ZL 002	Podlaha - Sloupová síň	97 675 Kč	0 Kč	97 675 Kč	20 512 Kč	118 187 Kč
ZL 006	Kryty radiátorů	105 000 Kč	0 Kč	105 000 Kč	22 050 Kč	127 050 Kč
ZL 008	Svitidla	38 095 Kč	0 Kč	38 095 Kč	8 000 Kč	46 095 Kč
ZL 009	VZT mřížky	3 800 Kč	0 Kč	3 800 Kč	798 Kč	4 598 Kč
ZL 014	Akustické úpravy	86 174 Kč	0 Kč	86 174 Kč	18 097 Kč	104 271 Kč
ZL 004	Sukova síň - přepočít odvozu suti	167 932 Kč	0 Kč	167 932 Kč	35 266 Kč	203 198 Kč
ZL 005	Dekorativní výmalba	49 999 Kč	0 Kč	49 999 Kč	10 500 Kč	60 499 Kč
ZL 016	Sukova síň - niky do komínů		-10 293 Kč	-10 293 Kč	-2 162 Kč	-12 455 Kč
ZL 018	Sukova síň - oprava sádrové výzdoby	10 666 Kč	0 Kč	10 666 Kč	2 240 Kč	12 906 Kč
ZL 019	Sukova síň - VZT box na klavír	10 687 Kč	0 Kč	10 687 Kč	2 244 Kč	12 931 Kč
ZL 021	Demontáž a zpětná montáž svítidel	3 990 Kč	0 Kč	3 990 Kč	838 Kč	4 828 Kč
ZL 022	Rezonanční box	3 420 Kč	0 Kč	3 420 Kč	718 Kč	4 138 Kč
ZL 024	Dvorana - podlaha	220 050 Kč	0 Kč	220 050 Kč	46 211 Kč	266 261 Kč
ZL 025	Sukova síň - silnoproud/slaboproud	47 735 Kč	0 Kč	47 735 Kč	10 024 Kč	57 759 Kč
ZL 026	Sukova síň - zámečnické práce	71 386 Kč	0 Kč	71 386 Kč	14 991 Kč	86 377 Kč
ZL 027	Dvorana - dřevěný obklad	75 625 Kč	0 Kč	75 625 Kč	15 881 Kč	91 506 Kč
ZL 028	Sloupová síň - ZTI	3 500 Kč	0 Kč	3 500 Kč	735 Kč	4 235 Kč
ZL 029	Dvorana - úprava soklu, kamenické práce	5 360 Kč	0 Kč	5 360 Kč	1 126 Kč	6 486 Kč
ZL 030	Sukova síň - zámečnické práce	60 001 Kč	0 Kč	60 001 Kč	12 600 Kč	72 601 Kč
ZL 031	Sukova síň - nátěr lišt	35 000 Kč	0 Kč	35 000 Kč	7 350 Kč	42 350 Kč
		1 216 956 Kč	-10 293 Kč	1 206 663 Kč	253 399 Kč	1 460 062 Kč

Hlavní síň 16027
 110 00 Praha 1
 IČO: 26 327 741
 DIČ: CZ 263437741
 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného
 Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7114