



# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 11.8.2016 na stavbu

## „Stavba víceúčelového sportoviště Na Skále v Kostelci nad Orlicí“

### I. Smluvní strany:

#### 1.1 Objednatel:

##### Město Kostelec nad Orlicí

sídlo: Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38  
IČ: 002 74 968  
DIČ: CZ00274968  
jednající: František Kinský, starosta města  
telefon: 494 337 111  
e-mail: podatelna@muko.cz  
bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí  
č.účtu: 27 – 1240074329/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně starosta města.

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat osoba k tomu písemně zmocněná starostou města.

(dále jen objednatel)

#### 1.2 Zhotovitel:

##### CALYPSO GROUP s.r.o.

sídlo: Brožíkova 550, 530 09 Pardubice  
jednající: Ing. Radim Hájek  
IČ: 28831365  
DIČ: CZ28831365

Registovaný v Hradci Králové oddíl C, vložka 31745

telefon:

bank. spojení:

č. účtu:

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Ing. Radim Hájek, Martin Bahník

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Daniel Macháček, Martin Bahník

(dále jen zhotovitel)

Uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.

### II. Předmět dodatku:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo ze dne 11.8.2016.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku 4.1. smlouvy o dílo snižuje o méněpráce a zvyšuje o vícepráce v přiloženém soupisu prací

#### DODATEK č. 1

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Smlouva o dílo	1 990 149,-Kč	417 931,- Kč	2 408 080,- Kč
méněpráce	-54 450,- Kč	-11 434,50 Kč	-65 884,- Kč
vícepráce	272 808,- Kč	57 289,68 Kč	330 097,-Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>2 208 507,- Kč</b>	<b>463 786,18</b>	<b>2 672 293,- Kč</b>

#### III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Projednáno a schváleno radou města dne 24.10.2016 číslo usnesení 24/2016.

Přílohy: Příloha č. 1 - Soupis méněprací a víceprací

26. 10. 2016

V Kostelci nad Orlicí dne .....  
Za objednatele :

V ..... dne 25. 10. 2016  
Za zhotovitele :

.....  
František Kinský, starosta města

.....  
.....