

PŘÍLOHA Č. 2 - ČASOVÝ HARMONOGRAM

Tučně označené termíny jsou závazné milníky a jejich změna musí být řešena oboustrannou písemnou dohodou zástupců smluvních stran.

Fáze	Typ aktivity	Popis	Začátek	Konec
I	I	Implementace: <ul style="list-style-type: none"> • Vývoj – licence CPSUP, JPK, VSTDAT, VYSTKONT, MSCA_CKG, PG_HSMPEPERSO • Připojení 2 personalizačních linek • Web klient (KISDT) • Posílení virtualizační platformy <ul style="list-style-type: none"> ○ Windows server 2016 standard ○ Windows server CAL ○ Symantec Backup Exec V-Ray ○ RAM 16 GB do virtualizérů • Podpora testů JRC (proces vydání produkčního certifikátu MSCA) • Dokumentace • Projektové vedení 	12. 3. 2018	16. 3. 2018
	I	Interní testy	19. 3. 2018	23. 3. 2018
	I	Integrační testy	26. 3. 2018	30. 3. 2018
	M	Nasazení do provozu		
II	M	Dodání HW – HSM s příslušenstvím		31. 12. 2018

Legenda:

I	Implementační práce
M	Milník

Tučně označené milníky (tučné M ve sloupci Typ aktivity) jsou považovány za rozhodující milníky, na které se váží sankce dle odstavce 15.1 smlouvy.