



S00JP00ZAD1B

**DODATEK č. 1
KE SMOUVĚ O DÍLO**
číslo smlouvy objednatele: 4100170253

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01

jehož jménem jedná MUDr. Miroslav Adámek, primátor

zástupce ve věcech smluvních: Ondřej Běták, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: PaedDr. Igor Zipper, pověřen vedením oddělení
prevence kriminality a sportovišť

odpovědný útvar: oddělení prevence kriminality a sportovišť

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

bankovní spojení: [REDAKCE]

tel.: [REDAKCE]

dále jen **objednatel**

a

SANA Vladimír Nášel s.r.o.,

se sídlem Březová 70, Slušovice, PSČ 763 15

zastoupená Vladimírem Nášelem, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: Vladimír Nášel, jednatel

zástupce ve věcech technických: Vladimír Nášel, jednatel

IČO: 27716139

DIČ: CZ27716139

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54091

Bankovní spojení: [REDAKCE]

tel.: [REDAKCE]

dále jen **zhotovitel**

„Rekonstrukce sprch na II. ledové ploše, Březnická 5513, Zlín“

I. PREAMBULE

Po odsekání obkladu sádrokartonových příček bylo zjištěno, že profily cw a uw ukotvující sádrokartonové příčky jsou z velké části zkorodované a uhnílé, a to i včetně sádrokartonových ploten a tím neplní svou funkci. Příčky jsou nestabilní, částečně zničené a nemohou být použity pro následnou montáž. Je nutné pomocí tubusů a ventilátorů vyřešit odtah vlhkosti z prostor šaten a sprch, příčky postavit ze zděicích prvků a do nich zasekat rozvody vody a odpadů včetně instalování hydroizolace.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě č. 4100170253 uzavřené dne 1.2.2018 mezi smluvními stranami.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 4100170253 uzavřené dne 1.2.2018 mezi smluvními stranami (dále jen „smlouva“) je:
 - změna článku I. Předmět smlouvy
 - změna článku IV. Cena za dílo.
- 2) Článek I. Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3) Článek VI. Cena za dílo se v bodě 2. mění následovně:

Původní cena díla ve výši 702 503 Kč bez DPH se navyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 301 481 Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny:

Cena za dílo dle SOD	702 503 Kč bez DPH
Dodatečné práce (dle přílohy č. 1)	301 481 Kč bez DPH

Celková cena za dílo: 1 003 984 Kč bez DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
- 3) Dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 5) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č.1 v Registru smluv objednatelem za podmínek dle příslušných norem právního řádu ČR.

Příloha č. 1 – soupis dodatečných stavebních prací


Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 26.2.2018 č.j. 103/4R/2018 RO č. 5/2018 T1

Schválení smlouvy o dílo a dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 4.12.2017, č.j. 46/24R/2017, schválení uzavření smlouvy o dílo
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 5.2.2018, č.j. 72/3R/2018, schválení uzavření dodatku č. 1


Ve Zlíně dne 22.03.2018





Ondřej Běťák
náměstek primátora



Ve Zlíně dne 8.3.2018



Vladimír Nášel
jednatel



Položkový rozpočet stavby

Stavba: REKONSTRUKCE SPRCH VICENAKLADY 3-4 TŘ
Objekt:
Rozpočet:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	154 699,00
Základní DPH	21 %	32 487,00

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH	187 186,00
--------------------------	-------------------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			12 750,00	8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 800,00	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			12 924,00	8
5	Komunikace	HSV			9 780,00	6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			7 525,00	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			97 420,00	63
772	Kamenné dlažby	PSV			0,00	0
M99	Ostatní	MON			12 500,00	8
Cena celkem					154 699,00	100


Položkový rozpočet

S:	2017-006
O:	01
R:	01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				12 750,00
	1 11NC001	dmtz rozvodu světél + zpětná mtz	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00
	2 11NC002	dmtz kazetového stropu	m2	25,00000	290,00	7 250,00
Díl:	2					1 800,00
	3 2NC001	dmtz sokl	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00
Díl:	3					12 924,00
	4 3NC001	ytong příčkovka 599/100/249	ks	153,00000	76,00	11 628,00
	5 3NC002	perlínka wertex	m2	48,00000	27,00	1 296,00
Díl:	5					9 780,00
	6 5NC001	lepící a stěrkovácí hmota	ks	30,00000	326,00	9 780,00
Díl:	91					7 525,00
	7 91NC001	štuk jemný vnitřní	ks	5,00000	165,00	825,00
	8 91NC002	beton potěr suchá směs	ks	12,00000	120,00	1 440,00
	9 91NC003	penetrace podkladní alpex	l	8,00000	110,00	880,00
	10 91NC004	nivelační stěrka nivelit	ks	8,00000	330,00	2 640,00
	11 91NC005	polyuretanový tmel	ks	6,00000	290,00	1 740,00
Díl:	99					97 420,00
	12 99NC001	podhled kazetovy termatex d+m	m2	18,00000	690,00	12 420,00
	13 99NC002	práce prováděné v hod sazbě	hod	380,00000	250,00	95 000,00
Díl:	772					
	14					
Díl:	M99					12 500,00
	15 M99NC001A	likvidace odpadu a suti	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
	16 M99NC002B	doprava a přesun hmot	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00

Cenová nabídka na systém odsávání vzduchu

Odběratel:



Dodavatel:



Popis	ks	Cena / ks	Cena celkem
Ventilátor CVB180/180 N	2	Kč 17 466	Kč 34 932
VZT potrubí spiro 250	30	Kč 909	Kč 27 270
Větrací mřížky do potrubí KVP V 2.0 200x75	20	Kč 380	Kč 7 600
Segmentové dílce, oblouky, manžety, spojky, objímky, revizní dílce	1	Kč 17 360	Kč 17 360
Závěsný systém pro potrubí na SDK — lišta-lišta 30 m	1	Kč 18 500	Kč 18 500
Venkovní vyústění s žaluzií	2	Kč 1 560	Kč 3 120
Montáž vč elektro připojení a zprovoznění	1	Kč 38 000	Kč 38 000

Celkem bez DPH : Kč 146 782

s DPH 177.606 Kč

Cenová nabídka obsahuje

- kompletní dodávku a montáž
- zapojení ventilátoru
- provedení funkční zkoušky
- zaregulování systému
- změření průtoku vzduchu
- konečná cena se může mírně lišit dle spotřebovaného materiálu a rozsahu prací

Rozsah poskytovaných záruk

- 2 roky na ventilátor
- 3 roky na práci - těsnost spojů a správnost zapojení

