

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

„Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové (rekonstrukce stávajícího objektu) – 2. etapa“

číslo smlouvy objednatele: 2016002888
číslo smlouvy zhotovitele: 31731801
číslo veřejné zakázky: 16122

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Statutární město České Budějovice
sídlo: Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města
ve věcech technických: Kamilou Stehlíkovou, technikem investičního odboru
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800
- 1.2. Zhotovitel** MANE STAVEBNÍ s.r.o.
sídlo: Okružní 2615, 370 01 České Budějovice
zapsán u rejstříkového Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1950
IČ: 472 39 701
DIČ: CZ 472 39 701
zastoupen: Jiřím Korešem, jednatelem
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXX

2. Účel a předmět prohlášení

- 2.1.** Smluvní strany shodně konstatují, že dne 9. 1. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s označením - „Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové (rekonstrukce stávajícího objektu) – 2. etapa“ a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu. Dne 15. 5. 2017 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě, dne 2. 8. 2017 Dodatek č. 2 ke Smlouvě a dne 11. 9. 2017 Závěrečné vyúčtování.
- 2.2.** Smluvní strany shodně prohlašují, že při uzavírání výše uvedených dodatků došlo z důvodu administrativního pochybení při komunikaci mezi objednatelem, zhotovitelem a technickým dozorem stavebníka k chybnému podřazení změn závazku pod příslušné ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změny uvedené ve změnových listech č. 1, 3A, 3B, 4A, 4B, 9, 10A, 10B, 11A, 11B, 13A, 13B, 14, 15, 17, 19, 20, 21A, 21B, 23A, 23B, 24A, 24B, 25A, 25B, 32A, 32B, 33A, 33B, 37 a 38 nepředstavovaly změny ve smyslu ust. § 222 odst. 7 ZZVZ, nýbrž změny dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, a to z důvodu, že se nejednalo o záměnu jedná nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami a zároveň že tyto změny žádným způsobem neměnily povahu veřejné zakázky č. 16122, hodnota změny byla nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň hodnota změn (součet hodnot změn provedených dle výše uvedených změnových listů na

základě Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Závěrečného vyúčtování) představovala 14,5 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, tudíž byla nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Rekapitulace změn:

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	27.698.271,00 Kč
Dodatek č. 1	1.440.317,73 Kč
změna na základě ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	1.662.957,46 Kč
změna na základě ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 575.790,66 Kč
změna na základě ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	353.150,93 Kč
změna na základě ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	0,00 Kč
Dodatek č. 2	954.178,80 Kč
změna na základě ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	753.078,38 Kč
změna na základě ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	-304.068,61 Kč
změna na základě ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	508.551,27 Kč
změna na základě ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	-3.382,24 Kč
Závěrečné vyúčtování	320.476,96 Kč
změna na základě ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	396.825,71 Kč
změna na základě ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	- 332.647,34 Kč
změna na základě ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	256.298,59 Kč
změna na základě ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	0,00 Kč
Celková cena, vč. dodatků a závěrečného vyúčtování	30.413.244,49 Kč

2.3. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně znění již uzavřeného Dodatku č. 1, když se mění bod 2.2. tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, který nově zní:

2.3. *Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 16122 ve formě Dodatku č. 1 k této Smlouvě, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ). Změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když tyto změny spočívají ve změnách stanovených v rozsahu:*

a) ust. § 222 odst. 6, tj. provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínky uvedené v ust. § 222 odst. 6 písm. a), b) a c) ZZVZ dle Změnových listů č. 2, 7, 8 a 12;

b) ust. § 222 odst. 4, tj. provedení změny závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a tato splňuje podmínky uvedené v ust. § 222 odst. 4 písm. a) a b) ZZVZ dle Změnových listů č. 1, 3A, 3B, 4A, 4B, 9, 10A, 10B, 11A, 11B, 13A a 13B.

2.4. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly též na změně znění již uzavřeného Dodatku č. 2, když se mění bod 2.2. tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, který nově zní:

2.3. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 16122 ve formě Dodatku č. 1 k této Smlouvě, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ). Změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když tyto změny spočívají ve změnách stanovených v rozsahu:

a) ust. § 222 odst. 6, tj. provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínky uvedené v ust. § 222 odst. 6 písm. a), b) a c) ZZVZ dle Změnových listů č. 5, 6, 16, 18, 26, 27, 28, 29, 30 a 31;

b) ust. § 222 odst. 4, tj. provedení změny závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a tato splňuje podmínky uvedené v ust. § 222 odst. 4 písm. a) a b) ZZVZ dle Změnových listů č. 14, 15, 17, 19, 20, 21A, 21B, 23A, 23B, 24A, 24B, 25A, 25B, 32A a 32B.

2.5. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly též na změně znění již uzavřeného Závěrečného vyúčtování, když se mění bod 2.2. tohoto Závěrečného vyúčtování ke Smlouvě, který nově zní:

2.3. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení závěrečného vyúčtování závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 16122, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ). Závěrečné vyúčtování závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když toto závěrečné vyúčtování spočívá ve změnách stanovených v rozsahu:

a) ust. § 222 odst. 6, tj. provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínky uvedené v ust. § 222 odst. 6 písm. a), b) a c) ZZVZ dle Změnových listů č. 34, 35, 36, 39 a 40;

b) ust. § 222 odst. 4, tj. provedení změny závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a tato splňuje podmínky uvedené v ust. § 222 odst. 4 písm. a) a b) ZZVZ dle Změnových listů č. 33A, 33B, 37 a 38.

2.6. Ostatní ustanovení Dodatku č. 1, č. 2 a Závěrečného vyúčtování ke Smlouvě zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Toto prohlášení smluvních stran ke Smlouvě, jímž se mění znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Závěrečného vyúčtování ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinností toto prohlášení smluvních stran ke smlouvě nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

3.2. Toto prohlášení smluvních stran ke Smlouvě je vyhotoven v sedmi (7) provedeních, každé o síle originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel pět (5) vyhotovení.

- 3.3. V otázkách neupravených tímto prohlášením smluvních stran ke Smlouvě se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 3.4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si toto prohlášení smluvních stran ke Smlouvě přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá toto prohlášení smluvních stran ke Smlouvě uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto prohlášení smluvních stran ke Smlouvě včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen toto prohlášení smluvních stran ke Smlouvě či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto prohlášení smluvních stran nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.
- 3.6. Uzavření tohoto prohlášení smluvních stran ke Smlouvě bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schváleno usnesením Rady města ze dne 05. 03. 2018, č. 305/2018 .

V Českých Budějovicích dne^{22.3.2018}.....

V Českých Budějovicích.

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Ing. Jiří Svoboda
primátor města
statutární město České Budějovice

Jiří Koreš
jednatel
MANE STAVEBNÍ s.r.o.



MANE STAVEBNÍ s.r.o.
Okružní 2616
370 01 České Budějovice
DIČ CZ47239701 (I)
Tel. 387 682 123-4 Fax 387 682 125