

## DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo o vypracování projektu „Územní plán Mnichovo Hradiště“  
uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami

Smluvní strany

**Objednatel:** Město Mnichovo Hradiště  
**IČO:** 00238309  
**sídlo:** Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště  
**zastoupený:** Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta  
**Pořizovatel:** Martina Nikodémová  
**Pověřený zastupitel:** Jana Podzimková  
**bankovní spojení:** 2627181/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** SIADESIGN LIBEREC s.r.o.  
**IČ:** 27314731  
**DIČ:** CZ27314731  
**sídlo:** Fügnerova 667/7, Liberec IV – Pernštýn, 460 01  
**zastoupený:** Ing. arch. Radim Kousal, jednatel  
Ing. arch. Richard Černý, jednatel  
**zápis v obchodním rejstříku:** Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23974  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle § 2586 občanského zákoníku a následných tento

### **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 02.04.2012 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „smlouva“)**

Smluvní strany mají v úmyslu tímto dodatkem č. 3 smlouvy (dále jen „dodatek“) změnit některá ustanovení smlouvy, jak je uvedeno dále v tomto dodatku.

#### I.

#### **Změna smlouvy**

Smluvní strany se dohodly z důvodu nemožnosti dodržení termínu plnění na straně zhotovitele na prodloužení termínu dopracování návrhu nového územního plánu města Mnichovo Hradiště. Z toho důvodu se mění znění smlouvy takto:

V článku 4. Doba plnění se odst. 4.3 nahrazuje tímto novým zněním:

„4.3. *Termíny plnění pro úkony dle odst. 3.4. a 3.5. smlouvy jsou následující:*

a) *Úprava a dopracování návrhu, přepracování textové části ÚP MH, odůvodnění a výkresů – dle odst. 3.4. smlouvy :*

- **30.3.2018** - Odevzdání návrhu pro konzultaci a presentaci vedení města a příslušné pracovní komisi, pro dopracování odůvodnění pořizovatelem ÚP MH ,
- **30.4.2018** – Odevzdání finální dokumentace pro projednání

b) *Zadání a vypracování dopravních studií dle odst. 3.5. smlouvy:*

• **28.2.2018**

Smluvní strany se dále dohodly, že tento termín plnění je již konečný, pozdější plnění by způsobilo objednateli komplikace a při nedodržení termínu dle tohoto dodatku bude objednatel zhotoviteli účtovat smluvní pokutu dle čl. 10 smlouvy.

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě ani v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Mnichově Hradišti dne 27.02.2018

V ..... dne .....2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.  
starosta

.....  
Ing. arch. Richard Černý  
jednatel

.....  
Ing. arch. Radim Kousal  
jednatel

Tento dodatek byl schválen Radou města usnesením č. 98 dne 26.02.2018