

30/02/2018

## Změnový list č. 1 ze dne 19. 03. 2018

### projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	SML Most p. o. - Rekonstrukce správní budovy ředitelství - PD
Číslo smluvního vztahu:	SOD 133/2/2017
Název části stavby (PS, SO):	

Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V rámci projektu byla uvažována částečná oprava střešní konstrukce (krovu), výměnou kus za kus.

Nové řešení:

Celková výměna krovu

Zdůvodnění změny:

Vzhledem k provedené sondě a kontrole statikem projektant přistoupil k celkové výměně krovu, tato vyžaduje podrobný návrh profilů a statické posouzení.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	


Vliv změny na smluvní cenu:	ne
-----------------------------	----

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	26. 03. 2018
Nový termín dokončení díla:	30. 04. 2018

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Vladimír Plhák, jednatel společnosti Rapid Most spol. s r.o.

Datum: 19. 3. 2018

Podpis: 


Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Ing. Vladimír Plhák, jednatel spol. Rapid Most spol. s r.o.


Datum: 19. 3. 2018

Podpis: 

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. Vladimír Plhák, jednatel spol. Rapid Most spol. s r.o.


Datum: 19. 3. 2018

Podpis: 

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):  vedoucí OI

Datum: 20. 3. 2018

Podpis: 

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):  ekonomka OI

Datum: 20. 3. 2018

Podpis: 