


# Město Lovosice



## Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na provedení stavebních prací

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami


### Smluvní strany

**Objednatel:** Město Lovosice  
**Zastoupený:** Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou  
**Sídlo:** Školní 407/2, 410 30 Lovosice  
**IČ:** 002 63 991  
**DIČ:** CZ00263991

*Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.*

**Bankovní spojení:**  
**Číslo účtu:**

**Zástupce pro věci technické:**  
**E-mail /tel.:**



*(dále jen **objednatel**)*

**Zhotovitel:** Gardenline s. r. o.  
**Zastoupený:** Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem  
**Sídlo:** Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice  
**IČ:** 272 63 827  
**DIČ:** CZ27263827

**Bankovní spojení:**  
**Číslo účtu:**

Vedený v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435.

**Zástupce pro věci technické:**



*(dále jen **zhotovitel**)*

dále též jako „smluvní strany“ nebo „smluvní strana“ uzavřeli dne 23.03.2017 Smlouvu o dílo na provedení stavebních prací „Holoubkov, Lovosice – rekonstrukce chodníků, vozovek a veřejného osvětlení a dne 18.10.2017 její dodatek č.1 (dále jen „Smlouva“).

## Článek I.

1. Z důvodů skutečností zjištěných při realizaci stavby byl dříve dohodnutý rozsah díla představující dodávku stavby „ **Holoubkov, Lovosice – rekonstrukce chodníků, vozovek a veřejného osvětlení**“ změněn co do rozsahu prací, ceny díla, tak i termínu dokončení díla. Smluvní strany se dohodly v návaznosti na čl. 3.1 a čl. 5.4 a 5.5 a 4.2 a 4.3 a dále čl. 8.4 této Smlouvy na novém rozsahu, ceně díla a termínu dokončení díla.
2. Tímto Dodatkem se Smlouva doplňuje takto:

### I.

#### Účel a předmět plnění

1. Do čl. I. se doplňuje odst. 1.11. takto:
  - 1.11. V návaznosti na odst. 1.3 zhotovitel upraví rozsah prací souvisejících s akcí „ **Holoubkov, Lovosice – rekonstrukce chodníků, vozovek a veřejného osvětlení**“ podle připojeného Změnového listu – změna během výstavby č. 2 (viz příloha č. 1 dodatku č. 2) při drobné změně projektové dokumentace. Změny zakreslí zhotovitel do dokumentace skutečného provedení stavby.

### IV.

#### Doba plnění

1. V čl. IV. Doba plnění se nahrazuje původní znění odst. 4.1. novým zněním:
  - 4.1. Kompletní dokončení díla: Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu nejpozději do **30.4.2018**.

**Původní termín dokončení dle SoD a dodatku č.1 činí:**

**12 měsíců od předání a převzetí staveniště ( tedy 28.3.2018)**

**Nový termín dokončení podle dodatku č.2 činí:**

**30.4.2018**

### V.

#### Cena

1. V čl. V. Cena se nahrazuje původní znění odst. 5.1. novým zněním:
  - 5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele ze dne 20.10.2016, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „**položkový rozpočet**“) a Změnový list – změna během výstavby č. 1 , jež tvoří přílohu dodatku č.1. Nová cena je vyjádřena Změnovým listem – změna během výstavby č. 2 , jež tvoří přílohu tohoto dodatku č.2. Tyto položkové rozpočty se považují za rozpočty závazné, úplné a tvořící nedílnou součást této smlouvy a dodatku č. 1 a dodatku č.2.

**Původní smluvní cena dle SoD a dodatku č.1 za provedení díla v Kč bez DPH činí:**

**9.505.247,95 Kč**

**Cena za změny rozsahu prací zahrnuté v dodatku č. 2 činí:**

**+21.927,85 Kč**

**Celková smluvní cena za provedení díla v Kč bez DPH činí**

**9.527.175,80 Kč**

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtech, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako převádějíci zodpovídá za to, že dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

### **Přílohy:**

- Příloha č. 1 – Změnový list – změna během výstavby č. 2

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**  
Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE  
Datum jednání 7.3.2018 a usnesení číslo 88/2018.

V Lovosicích, dne

V Lovosicích, dne

Za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
Ing. Milan Dian, Ph.D.,  
starosta

.....  
Ing. Miloš Náprstek,  
jednatel