

ZMĚNOVÝ LIST - ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY

Identifikace stavby: „Holoubkov, Lovosice -rekonstrukce chodníků, vozovek a veřejného osvětlení“			Číslo změny: 2	
			Datum zpracování: 10.02.2018	
Určeno pro:	projektanta	TDI	zhotovitele	objednatele
			X	X
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
Na základě doložených soupisů prací jednotlivých změn bylo provedeno odsouhlasení předložených víceprací. Soupis odsouhlasených přípočtu - podrobnosti viz příloha Návrh na ocenění změny + 21.927,85 Kč				
Soupis odsouhlasených odpočtů - 0				
Rozdíl - hodnota přípočtu + 21.927,85 Kč				
Počet připojených listů: 1			Počet připojených výkresů: -	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla vč.dodatku 6.1: 9.505.307,95 Kč (bez DPH)			Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: Původní datum dokončení: 28.03.2018	
zvýšení ceny o	21.927,84 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty	33 kalendářních dní	
snížení ceny o	0 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
celková cena po změně	9.527.235,80Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Do 30.4.2018 i	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			X
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	zjištěnou skutečností			X
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis objednatele, datum, razítko: / Ing. Ondřej Rondoš			Podpis zhotovitele, datum, razítko: Ing. Lukáš Krulich	
Podpis TDI, datum, razítko: Ing. Jiří Šašek			Podpis AD, datum, razítko: Ivan Uherčík i	