

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PU-001367 (15-08-045), ze dne 24.08.2015

uzavřené k realizaci veřejné zakázky  
„R10 mosty ev. č. 10-036..1 a 10-036..2 – PD“

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán

mezi

### Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	
zastoupené:	
osoba oprávněná jednat	
ve věcech smluvních:	

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně  
a společností

### Projektová kancelář VANER s.r.o.

se sídlem:	V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9
IČO:	25458990
DIČ:	CZ25458990
zápis v obchodním rejstříku:	C 19271 vedená u Krajského soud v Ústí nad Labem
zastoupenou:	
osoba oprávněná jednat	
ve věcech smluvních:	
ve věcech technických:	

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

### Preambule

A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 24.08.2015 Smlouvu o poskytování služeb č. 02PU-001367 (dále jen „**Smlouva**“). Tato veřejná zakázka malého rozsahu byla zadávána mimo zadávací řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“). Smlouva byla uzavřena dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“).

- B. Tento Dodatek se uzavírá vzhledem ke skutečnosti, že na stavbě „D10 mosty ev. č. 10-036.1 a 10-036.2 realizované na základě Smlouvy o dílo č. 02PU-001531 uzavřené dne 24.01.2017 byla prodloužena Doba pro dokončení o 166 dní, tedy do 12.07.2018. V příčinné souvislosti se shora uvedeným se tak zvyšuje cena za poskytování služeb ze Smlouvy.
- C. Dodatek je uzavřen na základě čl. XIV Ostatní ujednání, bod 14.3. ve Smlouvě, který stanoví, že Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
- D. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Služeb tak, jak je specifikováno níže. Tato změna byla schválena společným konsensem obou Stran, a proto uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 2**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva.

#### Čl. I

1. Ustanovení článku VI. Cena za poskytování služeb odst. 6.1 se mění a nyní zní následovně: Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

	<i>Celková cena Služeb bez DPH</i>	<i>DPH v zákonné výši</i>	<i>Celková smluvní cena včetně DPH</i>
R10 mosty ev. č. 10-036..1 a 10-036..2 - PD	(a) 953.240,-Kč	(b) 200.180,40,-Kč	(c) = (a)+(b) 1.153.420,40,-Kč

#### Čl. II

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Poskytovatele  
Projektová kancelář VANER s.r.o.

V Praze dne: 21-03-2018

V Praze dne:

R10 mosty ev.č.10-036..1 a 10-036..2 - PD	číslo SoD: 15-08-045	
---	----------------------	--

AD přehled čerpání 2017, návrh na dodatek AD