

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo


uzavřené dne 6. 9. 2016 podle občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, který níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli:

ČLÁNEK 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: **Slezská univerzita v Opavě**
Sídlo: Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
Zastoupení: **Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor SU**
Ve věcech smluvních: **Ing. Jaroslav Kani - kvestor**
Ve věcech technických: **Ing. Marcela Valchová, investiční referent Útvaru tajemníka
Obchodně podnikatelské fakulty**
Ing. Romana Košťálová, investiční referent SU
IČ: 47813059

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

1.2 Zhotovitel: **KELSTA s.r.o.**
Sídlo: Ostravská 921/23a, 733 01 Karviná - Fryštát
Zastoupení: Ing. Kamila Kaletová, jednatelka
Ve věcech smluvních: Ing. Kamila Kaletová, jednatelka
Ve věcech technických: Ing. Kamila Kaletová, jednatelka
IČ: 47975199
e-mail: 

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

Preambule

V návaznosti na okolnosti, které se při provádění díla vyskytly, přičemž objednatel je ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat, spočívající v odstoupení jiné sjednané firmy od realizace sadových úprav a zdlouhavého projednávání povolení ke kácení dřevin mimo les dochází ke zpoždění provádění díla a nutnosti navýšení ceny o realizaci sadových úprav. Při zachování nezbytných technologických a technických postupů a zároveň v souvislosti s nutností dodržet administrativní postup a lhůty stanovené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které tyto změny provází, a dále v souladu s ustanovením článku 3.3 Smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 9. 2016 za účelem realizace zakázky

s názvem „Revitalizace vnitrobloku obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na poz. parc. č. 1210/6 a 1210/10 k. ú. Karviná - Město“, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 9. 2016, kterým se ruší a nahrazuje odst. 2.1 Článku 2 – Cena díla, a kterým se ruší a nahrazuje odst. 3.3 Článku 3 – Předání a převzetí díla, přechod vlastnického práva k dílu takto:

ČLÁNEK 2 - CENA DÍLA

ruší a nahrazuje se odst. 2.1 takto:

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně díla specifikovaného v článku 1.2 této smlouvy, a to v celkové výši: **419.197,- Kč bez DPH**. Tato cena je konečná a nepřekročitelná. Sjednaná cena díla zahrnuje veškeré případné daně, cla, poplatky, licence a jiné platby, jakož i balení, značení a certifikáty vztahující se k dílu. V ceně díla jsou zahrnuty rovněž náklady zhotovitele na dopravu, montáž nebo/a instalaci, zprovoznění, jakož i zaškolení obsluhujícího personálu objednatele.

ČLÁNEK 3 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA K DÍLU

ruší a nahrazuje se odst. 3.3 takto:

- 3.3 Smluvní strany se dohodly na termínu zhotovení díla specifikovaného v článku 1.2 této smlouvy v termínu od 6. 9. do 15. 11. 2016. Zhotovitel je povinen alespoň 1 týden před faktickým dodáním zařízení a jeho instalací v sídle objednatele informovat pověřenou osobu objednatele písemnou zprávou o předpokládaném termínu instalace zařízení v sídle objednatele a o předpokládaném termínu zaškolení zaměstnanců objednatele.

Závěrečná ustanovení


V ostatních částech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech. Z nich Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.

V Opavě dne 14 -10- 2016


Za Objednatele



Ing. Jaroslav Kania,
kvestor

V Karviné dne 14.10.2016

Za Zhotovitele



Ing. Kamila Kaletová,
jednatelka

Soupis víceprací a méněprací

Rozpočet	2	Soupis víceprací a méněprací	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
02	Soupis víceprací a méněprací		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
330	Revitalizace vnitrobloku OPF v Karviné		Náklady na m.j.
Projektant			0
Zpracovatel projektu	0		Typ rozpočtu
Objednatel			
Dodavatel	KELSTA s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			330
			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	28 848	Ztížené výrobní podmínky
			0
Z	PSV celkem	28 851	Oborová přírážka
			0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
			0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
			0
ZRN	celkem	57 699	Zařízení staveniště
			0
			Provoz investora
			0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
			0
ZRN+HZS		57 699	Ostatní náklady neuvedené
			0
ZRN+ost.náklady+HZS		57 699	Ostatní náklady celkem
			0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		57 699 Kč
DPH	21,0 %		12 117 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			69 816 Kč

Poznámka :

Stavba : 330 Revitalizace vnitrobloku OPF v Karviné
 Objekt : 02 Soupis víceprací a méněprací

Rozpočet : 2
 Soupis víceprací a méněprací

Soupis víceprací a méněprací

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	54 592	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	13 000	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	5 921	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	9 930	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	-22 550	0	0	0	0
5 Komunikace	-3 194	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	28 848	28 851	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	57 699	0
Oborová přírážka	0	0,0	57 699	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	57 699	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	57 699	0
Zařízení staveniště	0	0,0	57 699	0
Provoz investora	0	0,0	57 699	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	57 699	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	57 699	0
CELKEM VRN	0	0,0	57 699	0

Soupis víceprací a méněprací

Stavba :	330 Revitalizace vnitrobloku OPF v Karviné	Rozpočet: 2
Objekt :	02 Soupis víceprací a méněprací	Soupis víceprací a méněprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	260,00	41,00	10 660,00
2	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	39,00	135,00	5 265,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	39,00	245,00	9 555,00
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	78,00	20,00	1 560,00
5	162301901R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 30cm	kus	280,00	14,00	3 920,00
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	39,00	194,00	7 566,00
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	58,00	15,00	870,00
8	171201211U00	Skládkovné zemina	t	39,99	380,00	15 196,20
	Celkem za	1 Zemní práce				54 592,20
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
9	kelsta	Sedací rošty na gabiony-borovice	kompl.	2,00	6 500,00	13 000,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				13 000,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
10	kelsta	D+M oplocení kon.stání,barva zelená dl.11m	kompl.	1,00	5 921,00	5 921,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				5 921,00
Díl: 772		Kamenné dlažby				
11	772506150R00	Dlažba z kamene nepravidelná s řezáním, tl. 4-5 cm	m2	4,00	995,00	3 980,00
12	58384857.A	Deska dlažební pískovec tl. 4 cm	m2	10,00	595,00	5 950,00
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				9 930,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
13	318946213R00	Treláž z gabionových sítí š.300 mm, oko 100x100 mm	m2	-22,00	1 025,00	-22 550,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				-22 550,00
Díl: 5		Komunikace				
14	596911111R00	Kladení šlapáků do lože v rovině	m2	-4,80	65,50	-314,40
15	58388600	Obdélník břidlice L/P 40x25 cm 7/7	kus	-50,00	51,00	-2 550,00
16	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	-0,47	697,00	-329,78
	Celkem za	5 Komunikace				-3 194,18