



Dodatek č. 1

Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY

**Název zakázky: „Modernizace trati Brno – Přerov, 4. stavba
Nezamyslice – Kojetín“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E-617-S-3520/2017

ISPROFOND: : 5003720017

a

„Společnost MCO+MTP pro úsek Nezamyslice – Kojetín“

Na základě společenské smlouvy k zajištění obchodního případu na zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby „Modernizace trati Brno – Přerov, 4. stavba – Nezamyslice-Kojetín“ ze dne 15. 10. 2016 jsou účastníky společnosti firmy:

1. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

Projekt je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 1217

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

(vedoucí člen společnosti, který zastupuje společnost na základě zplnomocnění, uděleného smlouvou o společnosti)

a

2. METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka B 1418

zastoupena: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa společnosti:

MORAVIA CONSULT Olomouc, Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 17-077-231-PD

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 7. 12. 2017 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla. Smluvní strany se v souvislosti se shora uvedenou změnou rozsahu předmětu plnění současně dohodly na prodloužení doby plnění 2., 3. a 4. Dílčí etapy o 45 dnů.

Důvodem pro změnu rozsahu předmětu plnění je:

- nový požadavek Objednatele na změnu návrhu řešení kolejové trasy od km 65,200 do km 66,800 oproti podkladové studii a kolejovému řešení, schválenému na vstupní kolejové poradě. Nově navrhované řešení zvýší komfort jízdy a současně zmenší namáhání a opotřebenění kolejnic v obloucích. Důsledkem tohoto řešení bude příčné odchýlení (odsun) původně navrhované trasy až o 70 m, včetně mostních objektů, komunikací, trakčního vedení a kabelových tras;
- dodatečný požadavek Objednatele na demontáž objektů, zařízení a tělesa původní konstrukce dráhy, které při novém vytrasování koleje již budou stavbou

opuštěny, tzn. nebudou plnit svou původní funkci a v území budou zbytné. Požadavek současně zahrnuje i další nutné přeložky mimodrážních inženýrských sítí a nutnou rekultivaci území. Požadavek nezahrnuje vypořádání nemovitého majetku stávající dráhy;

- požadavek Objednatele na zohlednění nově dodaných grafických dat v oblasti koordinace a napojení na navazující stavbu. Nové řešení zahrne korekci půdorysného řešení všech profesí v km 61,600 – 62,200. Požadavek navazuje na závěry vstupního jednání ke kolejovému řešení navazující stavby;
- požadavek Objednatele zohlednit při aktualizaci ekonomického hodnocení novou Resortní metodiku pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb účinnou od 15. 11. 2017. Pro potřeby schválení dílčí stavby, která je předmětem díla, je současně nutné aktualizovat celkové investiční náklady všech dílčích staveb a zpracovat novou metodikou ekonomické hodnocení celého souhrnu staveb.

Dodatečné služby podle dodatku č. 1 Zhotovitel dokončí a předá Objednateli v termínu 2. Dílčí etapy.

- 1.2 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

*Cena Díla bez DPH dle SOD: 29.349.600 Kč
Změna ceny Díla dle dodatku č. 1 745.000 Kč
Celková Cena Díla bez DPH..... 30.094.600 Kč*

slouží: „třicet milionů devadesát čtyři tisíc šest set korun českých“.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaný Rozpis Ceny Díla a aktualizovaný Harmonogram plnění jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují Přílohy č. 4 a 5 Smlouvy.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Rozpis Ceny Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 2.3 Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

- 2.5 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

V Praze dne 7.3.2018

V Olomouci dne 16.3.2018

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
vedoucí účastník společnosti
pověřen jednat za zhotovitele
**Společnost MCO+MTP pro úsek Nezamyslice-
Kojetín**

Příloha č. 4**Rozpis Ceny Díla**

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	Záměr projektu a přípravná dokumentace, zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace			
2.	geotechnický průzkum včetně geotechnické zprávy, průzkumu kontaminace štěrku, lože a zemin ve stavbě			
3.	další průzkumy pro zpracování přípravné dokumentace (PD) a záměru projektu (ZP)			
4.	zajištění mapových podkladů a geodetické práce			
5.	zjištění stávajících inženýrských sítí			
6.	průvodní zpráva			
7.	souhrnná technická zpráva			
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu			
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum			
10.	požární zpráva			
11.	energetické výpočty			
12.	dokumentace protikoročních opatření			
13.	návrh dopravních opatření			
14.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL			
15.	situace Stavby			
16.	dokumentace technologické části Stavby			
17.	dokumentace stavební části			
18.	položkové rozpočty technologické části Stavby			
19.	položkové rozpočty stavební části Stavby			
20.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby			
21.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby			
22.	souhrnný rozpočet stavby			
23.	dokladová část, IČ			

24.	geodetická dokumentace			
25.	dodatečné služby v rozsahu dle dodatku č. 1			
Celkem		53 500	560	29 960 200

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
26.	podmínky pro zpracování a zadání projektu stavby (P)			
Celkem				134 400

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
30 094 600 Kč	6 319 866 Kč	36 414 456 Kč
Z toho		
Záměr projektu 224 000 Kč	47 040 Kč	271 040 Kč
Přípravná dokumentace 29 870 600 Kč	6 272 826 Kč	36 143 426 Kč

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	11 739 840 Kč (1. dílčí fakturace)	14 205 206 Kč
2. Dílčí etapa	9 549 880 Kč (2. dílčí fakturace)	11 555 355 Kč
3. Dílčí etapa	0 Kč (bez fakturace)	0 Kč (bez fakturace)
4. Dílčí etapa	8 804 880 Kč (konečná fakturace)	10 653 905 Kč
Celkem:	30 094 600 Kč	36 414 466 Kč

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část díla</u>	<i>Doba plnění</i>	<i>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení Dílčí etapy</i>
<u>Termín zahájení prací</u>	Ihned po podpisu Smlouvy		
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od podpisu SoD (1. dílčí fakturace)	Provedení a vyhodnocení geotechnických pyrotechnických a ostatních průzkumů, mapových podkladů Provedení místních šetření Uzavření koncepce technické řešení a dopravní technologie	Předání koncepce technického řešení (1x digitálně v otevřené formě Předávací protokol
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 8 měsíců a 45 dnů od podpisu SoD (2. dílčí fakturace)	Svolání 2. kola profesních porad, zpracování technické řešení k připomínkám, podání k připomínkám – ZP a PD. Dodatečné služby v rozsahu dodatku č. 1	Předání ZP a PD k připomínkám Předávací protokol
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 10 měsíců a 45 dnů od podpisu SoD (bez fakturace)	ZP – zpracování připomínek, odevzdání kompletní dokumentace ke schválení; PD – závěrečné profesní porady s vypořádáním připomínek – zpracování připomínek včetně podmínek CK k ZP	Předání ZP Předávací protokol
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 13 měsíců a 45 dnů od podpisu SoD (konečná fakturace)	Odevzdání PD (kompletní dokumentace k územnímu řízení) Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.	Odevzdání PD. Předávací protokol. Od odevzdání PD do 7 dnů předání kopie žádosti o vydání územního rozhodnutí

