

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů *(dále také jen „občanský zákoník“)*

č. smlouvy zhotovitele: 101/2017
č. smlouvy objednatele (CES): E635-S-5604/2017

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupení: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Adresa pro doručování korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor objednatele:

na straně jedné *(dále také jen „objednatel“)*

1.2. Zhotovitel:

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

sídlo: Praha 4, Nad spádem 641/20, PSČ 140 00

IČO: 26782014

DIČ: CZ26782014

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 8246.

zastoupení: Bc. Jana Štůlová, funkce:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech technických a realizačních :

(osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

na straně druhé *(dále také jen „zhotovitel“)*

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je ve smyslu čl. XII., odst. 12.4. ve spojení s čl. III., odst. 3.3. smlouvy dohoda smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. V. smlouvy ve znění Dodatku č.1 ze dne 21.12.2017.
- 2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou ve znění Dodatku č.1. ze dne 21.12.2017. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla. Smluvní strany se dohodly, že oproti předmětu plnění stanovenému smlouvou ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21.12.2017 **zhotovitel bude plnit navíc práce (dále jen „vícepráce“)**, blíže specifikované ve Změnovém listu stavby, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě. **Tyto vícepráce se zhotovitel zavazuje provést.**
- 2.3. Vícepráce byly smluvními stranami odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku.
- 2.4. Vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. V., odst. 5.1 smlouvy ve znění Dodatku č.1 ze dne 21.12.2017, projeví následovně:

Původní celková cena za dílo dle smlouvy:	2 860 955,89 Kč bez DPH
Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č. 1:	3 008 285,03 Kč bez DPH.

Změny dle Dodatku č. 2 ke smlouvě:

- vícepráce (bez DPH) + **69 408,52 Kč**

Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č. 2: 3 077 693,55 Kč bez DPH.

- 2.5. Změna rozsahu díla a na to navazující změna ceny díla, původně uvedená v podkladech k veřejné zakázce a následně v nabídce zhotovitele jsou popsány ve Změnovém listu stavby, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku. V tomto případě bylo postupováno v souladu s platným interním předpisem objednatele (Metodický pokyn pro zpracování změn v průběhu realizace údržby a oprav železniční dopravní cesty ze dne 15.7.2014) a analogicky dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, když změny učiněné tímto dodatkem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť práce nezahrnuté v původním závazku ze Smlouvy jsou nezbytné a změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických i technických důvodů a způsobila by objednateli značné obtíže i výrazné zvýšení nákladů a současně se z části jedná o nepředvídatelné změny dle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu VZ.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních – po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

Příloha: Změnový list stavby ze dne (stanovisko ředitele OŘ): 23.3.2018

V Ostravě dne 23.3.2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Bc. Jana ŠTŮLOVÁ
člen představenstva

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): Oprava oplocení provozního střediska Krnov

Evidenční číslo veřejné zakázky: 63517099

Pořadové číslo změnového listu: 2

Zdůvodnění a popis změny:

Oproti původnímu záměru projektu došlo k realizaci definitivních elektrických přívodů k ovládání vjezdových bran v této fázi komplexní opravy areálu namísto plánovaného obsahu v následující etapě.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Finanční vyjádření změny v Kč: viz příložený výkaz výměr

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Díl 1 MUV	8 936,33	
Díl 2 Albrectická ul.	7 414,51	
Díl 3 Kovárna	10 388,86	
Díl 4 Vlečka	17 668,82	
Díl 5 Ostatní – geodetické zaměření a revize	25 000,-	
Celkem	69 408,52	
Cena dle SOD	2 860 955,89	
Cena díla včetně předchozího Dodatku č.1	3 008 285,03	
Cena díla po změně dle Dodatku č.2	3 077 693,55	

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD	2,42%	
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	5,14%	
Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD	7,56%	

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **39249**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 79b263ec-9493-4189-9f4c-f5fb6ee4ea58

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **26.03.2018 10:45:01**



9cff3ce7-e580-4441-9422-2c1adf8b61fa