

Odůvodnění uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.10.2017

mezi Městem Lovosice a společností Raeder & Falge s.r.o.

Na základě domluvy s technickým dozorem investora a zhotovitelem došlo k domluvě, že bude upraven termín plnění dle článku III. podepsané smlouvy o dílo ze dne 19.10.2017. Podrobnosti jsou zapsány ve stavebním deníku a v protokolech z kontrolních dnů. Důvodem k posunutí termínu dokončení stavebních prací o 10 dní došlo z objektivních příčin (původní termín dokončení 7.1.2018). Příčinou bylo zajištění DIO (dopravně inženýrských opatření) a vyřešení všech aspektů inženýrských sítí, které se objevily při provádění výkopů a které nebyly součástí PD (projektové dokumentace).

Smluvní strany se po podpisu smlouvy dohodly na následujícím upřesnění článku V. „Doba plnění“ a to tak, že v článku II. bod 1 se mění následující ustanovení:

článek III. Termín plnění

3. Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 17.1.2018

Ostatní články smlouvy o dílo, včetně ceny, zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 1 se uzavírá bez nového zadávacího řízení, vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho uzavření nemá vliv na cenu ani splnění závazku.

Dodatek bude zveřejněn na profilu zadavatele do 15 dnů od jeho uzavření.

Zpracoval:

