

## DODATEK Č. 5

### ke smlouvě o dílo

č. sml. objednatele: 1280-2016-521101, č. sml. zhotovitele: 1532.6100642MLA –  
Polní cesta C2 s IP26 a vodohospodářská opatření IP28 a IP25 v k.ú. Rakov u Hranic  
a k.ú. Horní Nětčice

#### Smluvní strany:

##### Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

##### Sídlo:

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

##### zastoupený:

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,  
ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro  
Olomoucký kraj

##### ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  
ředitel krajského pozemkového úřadu

##### v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxx

##### Adresa:

xxxxxxxxxx  
SPÚ, Pobočka Přerov  
Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

##### Tel.:

xxxxxxxxxx

##### E-mail:

xxxxxxxxxx

##### ID DS:

z49per3

##### Bankovní spojení:

xxxxxxxxxx

##### Číslo účtu:

xxxxxxxxxx

##### IČO:

01312774

##### DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

##### Zhotovitel:

**EUROVIA CS, a.s.**

odštěpný závod oblast Morava  
**závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín**

##### Sídlo:

Národní 138/10, 110 00 Praha 1

##### Zastoupený:

Ing. Michalem Friedlaenderem, ředitelem  
závodu Zlín

##### tel./fax:

xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx

##### e-mail:

xxxxxxxxxx

##### ID DS:

bjpdzta

##### v technických záležitostech je oprávněn jednat:

xxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx

##### tel./fax:

xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx

##### e-mail:

xxxxxxxxxx

##### bankovní spojení:

xxxxxxxxxx

##### číslo účtu:

xxxxxxxxxx

##### IČO:

45274924

##### DIČ:

CZ45274924

(dále jen „zhotovitel“)



uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo.

## Čl. I Předmět dodatku

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 5 smlouvy o dílo je **nepodstatná změna závazku ze smlouvy**, která vznikla v průběhu realizace stavby „Polní cesta C2 s IP26 a vodohospodářská opatření IP28 a IP25 v k.ú. Rakov u Hranic a k.ú. Horní Nětčice“ u stavebního objektu SO 02 – Vodohospodářské opatření IP 28 v k.ú. Rakov u Hranic a **mění hodnotu závazku ze smlouvy**.

Projektová dokumentace nepočítá s ošetřením plochy 39285 m<sup>2</sup>, která zbývá po odečtení plochy zbudovaného koryta, tůní a stávajícího remízku a na které byla v listopadu 2017 provedena výsadba stromů a keřů. Tato plocha je v současné době bez údržby, a protože byla před realizací využívána jako orná půda, částečně zde v průběhu roku vzešly zemědělské plodiny a částečně nálety pionýrských a nitrofilních druhů. Pro řádné provedení prací a zejména zachování funkčnosti realizovaného prvku je nezbytné na této ploše provést sečení vzrostlé buřně. Neudržovaný stav lokality by mohl způsobit vyšší úhyny keřových i stromových výsadeb a další rozvoj nežádoucích druhů v ploše realizovaného interakčního prvku.

Provedení prací odpovídá rozpočtové položce „(124) Pokosení trávníku lučního s odvozem do 20 km ve svahu 1:2“, která bude doplněna o plochu o výměře 157140 m<sup>2</sup> (= 39285 m<sup>2</sup> \* 4 pokosení/rok). Uvedené práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

**Celková hodnota změn je 188 568 Kč bez DPH.** O tuto cenu bude hodnota závazku navýšena.

Uvedené práce se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Změny představují nepodstatné změny závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

## Čl. II Cena díla

Dodatkem č. 5 **se mění** ustanovení článku III. Cena díla, ve znění Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo, **takto**:

- a) Cena za realizaci stavebního objektu SO 01 - Polní cesta C2 a SO 02 - Vodohospodářské opatření IP28 v k.ú. Rakov u Hranic :

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Cena díla bez DPH činí    | 11 484 828,- Kč |
| DPH 21 % činí             | 2 411 814,- Kč  |
| Celková cena vč. DPH činí | 13 896 642,- Kč |

b) Cena za realizaci stavebního objektu SO 03 - Vodohospodářské opatření IP25 a SO 05 - Interakční prvek IP26 v k.ú. Horní Nětčice:

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Cena díla bez DPH činí    | 1 376 654,- Kč |
| DPH 21 % činí             | 289 097,- Kč   |
| Celková cena vč. DPH činí | 1 665 751,- Kč |

c) **Celková cena za provedení díla** (součet cen za SO 01, SO 02, SO 03 a SO 05):

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Celková cena díla bez DPH činí</b>              | <b>12 861 482,- Kč</b> |
| <b>DPH 21 % činí</b>                               | <b>2 700 911,- Kč</b>  |
| <b>Celková cena za provedení díla vč. DPH činí</b> | <b>15 562 393,- Kč</b> |

**Čl. III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) vzniklých změn.
2. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 1280-2016-521101, resp. č. sml. zhotovitele: 1532.6100642MLA, uzavřená dne 21. 10. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 10. 2016, Dodatku č. 2 ze dne 18. 11. 2016, Dodatku č. 3 ze dne 30. 1. 2017 a Dodatku č. 4 ze dne 14. 6. 2017, nemění.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Dodatek je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Každý z nich má váhu originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 26. 3. 2018

Ve Zlíně dne 20. 3. 2018

.....  
**JUDr. Roman Brnčal, LL.M.**  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Olomoucký kraj

.....  
**EUROVIA CS, a.s.**  
Ing. Michal Friedlaender  
ředitel závodu Zlín