

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. objednatele 117-2015-508101 ze dne 09.11.2015
uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník (dále jen „NOZ“)
"Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú.Odolice (okres Most)"

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Fakturační adresa:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro
Ústecký kraj
Ing. Martin Vrba
Helena Frančová, odborný referent,
Pobočka Chomutov
Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov
+420602487169
h.francova@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774
není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Tel:

E-mail:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

INGEOS spol. s r.o.
Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice
jednatelem, Tomášem Charvátém
a jednatelem, Jiřinou Charvátovou
Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tomáš Charvát, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS: fkze8c
 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 IČ: 27331083
 DIČ: CZ27331083

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24660

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem smlouvy o dílo navyšují počet měrných jednotek ve fakturačním celku: 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. z 37 měrných jednotek (dále jen „MJ“) na 66 MJ. Potřeba navýšení počtu MJ vznikla na základě jednání s Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Most (dne 18.3.2016). Předmětem jednání bylo upřesněním vnitřního obvodu KoPÚ Odolice a upřesnění rozsahu šetření vnější hranice obvodu pozemkové úpravy (navýšení o šetření hranice k.ú. Milá).

Změny se provádí v čl. VI. Cena za provedení díla a v příloze smlouvy o dílo odst. 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

- Čl. VI. odst. 6.1. se mění takto:

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (dílní části 3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH	768 150,- Kč
2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (dílní části 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH	368 750,- Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	87 000,- Kč
4. Hlavní celek – Vytýčení pozemků dle zapsané DKM	48 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 271 900,- Kč
DPH 21%	267 099,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 538 999,- Kč

- Příloha smlouvy o dílo se mění takto:

Hlavní celek / dílní část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	37	2650	98050	1.12.2016
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – nové služby		29	2650	76850	1.12.2016

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (dílní části 3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH v Kč	768 150,-
2. Návrhové práce celkem (dílní části 3.2.1 – 3.2.3.) bez DPH v Kč	368 750,-
3. Mapové dílo celkem bez DPH v Kč	87 000,-
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM v Kč	48 000,-
Celková cena díla bez DPH v Kč	1 271 900,-
DPH 21% v Kč	267 099,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 538 999,-

Čl. II.

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 1171-2015-508101 ze dne 09.11.2015 k provedení díla s názvem „Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Odolice (okres Most)“.
2. Touto změnou smlouvy o dílo č. objednatele 1171-2015-508101 ze dne 09.11.2015 dochází také ke změně přílohy smlouvy o dílo (výkaz činností), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1171-2015-508101 ze dne 09.11.2015 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Teplicích dne

V Teplicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová
jednatelé společnosti