

Příloha k dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, č. objednatele 1171-2015-508101/1, KoPÚ Odolice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	400	4 800	1.7.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	4 500	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	423	900	380 700	1.9.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	12	1 000	12 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	37	2 650	98 050	1.12.2016
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - nové služby		29	2 650	76 850	1.12.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 000	0	1.12.2016
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	2 000	0	1.12.2016
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	435	200	87 000	1.4.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	435	250	108 750	30.6.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					768 150	30.6.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	435	300	130 500	1.4.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	5	1 500	7 500	1.4.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	1	3 000	3 000	1.4.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	435	100	43 500	1.4.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 000	15 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	1 000	2 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	435	350	152 250	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	5 000	15 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					368 750	31.3.2019
3.3	Mapové dílo	ha	435	200	87 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					87 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	60	800	48 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 30.3.2020
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					48 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	768 150 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	368 750 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	87 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	48 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 271 900 Kč
DPH 21% v Kč	267 099 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 538 999 Kč

V Teplicích dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová - jednatelé společnosti