

**DODATEK č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č. objednatele 1171-2015-508101 ze dne 09.11.2015**

**uzavřené**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník (dále jen „NOZ“)

**KoPÚ v k.ú. Odolice**

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,  
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad,  
Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA,  
ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj  
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
Helena Francová, Pobočka Chomutov  
Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov  
+420602487169  
[h.francova@spucr.cz](mailto:h.francova@spucr.cz)

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: z49per3  
v technických záležitostech oprávněn jednat: ČNB  
Adresa: 3723001/0710  
Tel.: 01312774  
E-mail: není plátcem DPH  
ID DS:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ:  
DIČ:  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** INGEOS spol. s r.o.  
sídlo: Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice  
zastoupený: jednatelem, Tomášem Charvát

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát  
Tel: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát, xxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: fkze8c  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 27331083  
DIČ: CZ27331083

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24660

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

## Čl. I.

### Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem smlouvy o dílo navyšují počet měrných jednotek ve fakturačním celku: 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. z 66 měrných jednotek (dále jen „MJ“) na 73 MJ (navýšení o 7MJ). Potřeba navýšení počtu MJ vznikla na základě jednání se sborem zástupců vlastníků na kontrolním dni, který se konal dne 12.2.2018 v Bělušicích. Při projednávání návrhu plánu společných zařízení bylo dohodnuto rozšíření obvodu pozemkové úpravy o část k.ú. Bělušice u Mostu (napojení hlavní cesty HC 1 na místní komunikaci MK 1 v k.ú. Bělušice u Mostu až na silnici III/25019) z důvodu propojení dvou katastrálních území.
2. Dále se obě smluvní strany dohodly, v návaznosti na výše uvedené, na navýšení MJ v navazujících pracích, v etapách: 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – nové služby o 4 MJ, 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.3. Mapové dílo. Jedná se o navýšení z 435 MJ na 439 MJ.
3. Na základě změny statutárního orgánu firmy INGEOS spol. s r.o., se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice, IČ: 27331083 se z textu vypouští u zhotovitele jednatel a osoba oprávněná jednat ve smluvních záležitostech – xxxxxxxxxxxxxxxx.
4. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 1. 2. 2018. Kde nahrazuje Ing. Martina Vrba pan PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA.

Změny se provádí v čl. VI. Cena za provedení díla a v příloze smlouvy o dílo u přípravných pracích v odst. 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků-nové služby. U návrhových pracích dochází ke změně v odst. 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a odst. 3.3. Mapové dílo.

- Čl. VI. odst. 6.1. se mění takto:

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (dílní části 3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH	789 100,- Kč
2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (dílní části 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH	371 750,- Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	87 800,- Kč
4. Hlavní celek – Vytýčení pozemků dle zapsané DKM	48 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 296 650,- Kč
DPH 21%	272 297,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 568 947,- Kč</b>

- Příloha smlouvy o dílo se mění takto:

Z výše uvedených důvodů se posouvají, také termíny ukončení u následujících etap:

- 3.1.3. (nové služby) termín plnění do 30. 05. 2018,
- 3.1.5. (nové služby) termín plnění do 31. 07. 2018,
- Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.5.) z 30. 06. 2017 na 31. 07. 2018,
- 3.2.1. včetně etap 3.2.1.1. až 3.2.1.4. termín plnění z 01. 04. 2018 na 01. 12. 2018,
- 3.2.2. termín plnění z 01. 12. 2018 na 31. 03. 2019.

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1. Přípravné práce</b>						
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	66	2 650	174 900	1.12.2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – nové služby	100 bm	7	2 850	19950	30.5.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	435	250	108 750	30.6.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – nové služby	ha	4	250	1 000	31.7.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					798 100	31.7.2018
<b>3.2. Návrhové práce</b>						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	439	300	131 700	1.12.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	5	1500	7500	1.12.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	1	3000	3000	1.12.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	439	100	43 900	1.12.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1000	15000	1.12.2018
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru	100 bm	2	1000	2000	1.12.2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	439	350	153 650	31.3.2019
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					371 750	31.3.2019
3.3.	Mapové dílo	ha	439	200	87 800	Do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					87 800	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH v Kč	789 100,-
2. Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1 – 3.2.3.) bez DPH v Kč	371 750,-
3. Mapové dílo celkem bez DPH v Kč	87 800,-

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM v Kč	48 000,-
Celková cena díla bez DPH v Kč	1 296 650,-
DPH 21% v Kč	272 297,-
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 568 947,-</b>

## Čl. II.

### Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 1171-2015-508101 ze dne 09.11.2015 k provedení díla s názvem „Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Odolice (okres Most)“.
2. Touto změnou smlouvy o dílo č. objednatele 1171-2015-508101 ze dne 09.11.2015 dochází také ke změně přílohy smlouvy o dílo (výkaz činností), která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne .....

V Teplicích dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....  
Tomáš Charvát  
jednatel společnosti

Příloha: Položkový výkaz činností k dodatku č. 2\_KoPÚ v k.ú. Odolice