

## Příloha č.1 ke SOD pro k.ú. Sobětice

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1. Přípravné práce</b>					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	311	<b>150</b>	46 650	30.06.2012
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	275	<b>100</b>	27 500	30.04.2012
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	275	<b>850</b>	233 750	31.05.2012
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)					
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech					
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.11.2012
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	106	<b>800</b>	84 800	
- stabilizace plastovou značkou					
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.11.2012
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	65	<b>800</b>	52 000	
- stabilizace plastovou značkou					
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					30.11.2012
- vytyčení pozemků	ha	86	<b>820</b>	70 520	
- stabilizace plastovou značkou					
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	311	<b>200</b>	62 200	30.04.2013
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>					
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>					<b>577 420</b>

## Příloha č.1 ke SOD pro k.ú. Sobětice

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	189	400	75 600	31.08.2013
	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty					
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	189	600	113 400	31.08.2014
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2 500	7 500	30.11.2014
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH</b>						<b>196 500</b>
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	189	200	37 800	do 3 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků					
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	275	330	90 750	do 3 měsíců
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez</b>						<b>128 550</b>

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	577 420 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	196 500 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	128 550 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>902 470 Kč</b>
DPH	180 494 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 082 964 Kč</b>

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Klatovech dne - 2 -11- 2011

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

**Ing. Zbyněk Weber**

ředitel

Pozemkového úřadu Klatovy

**Roman Steiner**

jednatel společnosti