

## Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1457-2011-130725

uzavřený

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

### Objednatel:

**Státní pozemkový úřad ČR, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy**  
Zastoupena Ing. Zbyňkem Weberem, pověřen vedením Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, xxxxxxxxxx

Pobočka Klatovy: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

### Z h o t o v i t e l: Geodetické služby Plzeň s r.o. – reprezentant sdružení

Adresa: Popelnicová 60, 312 06 Plzeň

Zastoupený: Roman Steiner, jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Roman Steiner, Luděk Maruna, jednatelé

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

IČ/DIČ: 48360686/CZ48360686

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Plzeň, oddíl C, vložka 3555.

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem XI – Závěrečná ustanovení bod 4 smlouvy o dílo č. 1457-2011-130725 na změnu následujících ustanovení:

### I.

Změna počtu měrných jednotek dílčího fakturačního celku dle skutečnosti - 3. 1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, stabilizace hranic pozemků z důvodu provedených méněprací dle přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo.

### II.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.

V Klatovech dne: 19. 10. 2016

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....  
**Ing. Zbyněk Weber**  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

.....  
**Roman Steiner**  
jednatel  
Geodetické služby Plzeň spol. s r.o.

**Příloha č. 1 ke SOD pro k. ú. Sobětice**

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	311	<b>150</b>	46 650	30.06.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	275	<b>100</b>	27 500	30.04.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	275	<b>850</b>	233 750	31.05.2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)					
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech					
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.11.2012
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	106	<b>800</b>	84 800	
	- stabilizace plastovou značkou					
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
	<b>Víceslužby</b> - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geometrických plánů	100bm	29	<b>800</b>	23200	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.11.2012
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	65	<b>800</b>	52 000	
	- stabilizace plastovou značkou					
	<b>Víceslužby</b> - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geometrických plánů	100bm	16	<b>800</b>	12800	
	<b>Víceslužby</b> - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geometrických plánů	100bm	2	<b>800</b>	1 600	31.08.2013
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					30.11.2012
	- vytyčení pozemků	ha	86	<b>820</b>	70 520	
	- stabilizace plastovou značkou					
	<b>Méněslužby</b> - zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák.	ha	1	<b>-820</b>	-820	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	311	<b>200</b>	62 200	30.04.2013
	<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>				<b>614 200</b>	

<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	189	<b>400</b>	75 600	31.08.2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty					
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu					
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	189	<b>600</b>	113 400	31.08.2014
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	<b>2 500</b>	7 500	30.11.2014
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>196 500</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	189	<b>200</b>	37 800	do 3 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků					
	<b>Méněpráce -</b> Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	- 146	<b>200</b>	- 29200	
	Stabilizace hranic pozemků					
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	275	<b>330</b>	90 750	do 3 měsíců
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>						<b>99 350</b>
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					614 200 Kč	
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					196 500 Kč	
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					99 350 Kč	
<b>Celková cena bez DPH</b>					<b>910 050 Kč</b>	
DPH 20% (etapa 1.1 – 1.3)					61 580 Kč	
DPH 21% (etapa 1.4 – 1.7 a ucelená část 2 a 3)					126 452 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>					<b>1 098 082 Kč</b>	