

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO – DSP a PDPS

"III/19910 Lesná"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000151

číslo tohoto dodatku zhotovitele: .....

číslo smlouvy objednatele: 8500001024

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán: xxxxxxxxxxxxxxxx, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [xxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxx)

datová schránka: xxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: [xxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxx)

dále jen „objednatel“

#### 1.2. Zhotovitel:

**RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 25818 vedenou u Krajského obchodního soudu v Brně

sídlo: Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno

zastoupená: xxxxxxxxxxxx

IČ: 25325680

DIČ: CZ 25325680

telefon: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

datová schránka: xxxxxxxxxxxx

kontaktní os., tel., e-mailxxxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Mezi smluvními stranami byla dne 16.10.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: III/199 10 Lesná (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

2.2 Dle sdělení Ministerstva kultury bylo zahájeno řízení o prohlášení kamenného silničního mostku (silničního propustku) na p.č. 1505 v k.ú. Lesná Tachova za kulturní památku. Věc je v řízení Ministerstva kultury a až do ukončení řízení, o jehož výsledku budeme informováni, musí být veškeré práce na zpracování projektové dokumentace přerušeny, neboť součástí díla je i návrh demolice předmětného silničního mostku (propustku) a do skončení řízení o statutu mostku není zřejmé jakým způsobem může být tento mostek v budoucnu stavebně dotčen.

2.3 Vzhledem k nejistotě ohledně výsledku probíhajícího řízení je nutné prodloužit termín dokončení díla. Sdělení Ministerstva kultury je přílohou tohoto dodatku.

### III. ZMĚNA SOD

3.1 Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohody na prodloužení původního termínu dokončení díla. Zhotovitel je tedy povinen dokončit a předat řádně splněné dílo Objednateli oproti původnímu termínu 31.3.2018 nejpozději do 31.5.2019.

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti.

4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem uzavření.

4.3 Tento dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

### V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **sdělení Ministerstva kultury**

*objednatel:*

*zhotovitel:*

V Plzni dne \_\_\_\_\_

V Brně dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

XXXXXXXXXXXXXXXXX  
generální ředitel

\_\_\_\_\_  
**RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,**

**spol. s r.o.**  
XXXXXXXXXXXXXXXXX , jednatel