

**Harmonogram prací: „ Výměna požárních dveří v dopravním koridoru FN Brno, PMDV“**

Demontáž stávajících dveří v rozsahu:	7 prac. dnů
Výroba nových prvků (od data odsouhlasení výrobní dokumentace ):	90 dnů
Montáž nových dveří v rozsahu:	14 prac. dnů
Provedení požárních ucpávek v rozsahu:	15 prac. dnů

Vzhledem k provádění prací za současného provozu, budou jednotlivé činnosti předjednány a koordinovány s požadavky objednatele v závislosti na stavební připravenosti a datu odsouhlasení výrobní dokumentace.

V Brně : 22.12.2017

2. 5.1.6  
15. 21.00.0000  
00.  
D.0

