

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.03PT-002479

Isprofin: 500 155 0003

„D1 – 0136 Říkovice – Přerov, záchranný archeologický výzkum“

O b j e d n a t e l: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Se sídlem: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

Jejíž jménem jedná Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

Č.Symbasis 03PT-002479

ISPROFIN 500 155 0003

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l: Archeologické centrum Olomouc, p.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr., vložka

Se sídlem: U Hradiska 42/6, 779 00 Olomouc

IČ: 75008271

DIČ: CZ75008271

Jejíž jménem jedná doc. PhDr. Jaroslav Peška Ph.D., ředitel

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednavatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.12.2016

I.

Dne 21.12.2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 03PT-002479, jejíž předmětem je provedení záchranného archeologického výzkumu a veškerých s ním spojených odborných archeologických prací ze strany zhotovitele při akci „D1- 0136 Říkovice – Přerov, záchranný archeologický výzkum“ (dále jen „Smlouva“)

II.

1. Zhotovitel v souladu s ustanovením odstavce 3.6 Smlouvy nárokuje prodloužení termínu plnění z důvodů nepříznivých klimatických poměrů, které byly od zahájení terénních prací (od předání staveniště) do současnosti vyčísleny na 50 pracovních dnů. V souladu s ustanovením odstavce 3.7 Smlouvy Objednatel konstatuje, že uznává nárok Zhotovitele na prodloužení termínu plnění z důvodů uvedených v předchozí větě.
2. Smluvní strany se s respektováním předchozího bodu dohody na změně článku 3.2 Smlouvy, jenž nově zní:
 - 3.2 Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a předat Objednateli v následujících termínech:
 - 3.2.1. **terénní část** záchranného archeologického výzkumu do **31. 5. 2018**.
 - 3.2.2. záchranný archeologický výzkum formou dohledu ke dni dokončení zemních prací na území dotčeném Stavbou.
 - 3.2.3. **zpracování Prohlášení** Zhotovitele do 10 dnů od ukončení **terénní části** záchranného archeologického výzkumu nebo záchranný archeologický výzkum formou dohledu, a to podle toho co nastane později.
 - 3.2.4. **zpracování záchranného archeologického výzkumu, předání náleзовé zprávy** do 2 let od dokončení terénní části záchranného archeologického výzkumu.
3. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel rozhodl o nepotřebnosti provedení terénního archeologického výzkumu v lokalitách 4.1, 6.1, 6.2, 6.3. V kontextu této skutečnosti se strany dohody, že na předmětných plochách bude proveden ZAV formou archeologického dohledu a to bez nároku na navýšení finančních nároků Zhotovitele za provedení ZAV formou archeologického dohledu dle této Smlouvy.
4. Ve vazbě na rozhodnutí Zhotovitele Smluvní strany o nepotřebnosti provedení terénního archeologického výzkumu v lokalitách 4.1, 6.1, 6.2, 6.3. se smluvní strany dohody, při respektování aplikace ustanovení čl. 7.2 na změně článku 7.1, jenž nově zní:
 - 7.1 Cena Díla je stanovena na základě závazných hodinových sazeb jednotlivých pracovníků Zhotovitele uvedených níže, vynásobených skutečným rozsahem Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem dle odst. 8.3. Smlouvy odsouhlaseného rozsahu plnění.

Profese	Hodiny kumulovaně podle sml.	Počet předpokládaných hodin	Hodinová sazba v Kč bez DPH	Celkem bez DPH
Archeolog	8 028,00	5 942	500,00	2 971 000,00
Vedoucí technik	9 822,00	8 668	350,00	3 033 800,00
Dokumentátor	4 908,00	2 095	280,00	586 600,00
Konzervátor	7 098,00	2 201	280,00	616 280,00
Terénní pracovník	59 685,00	74 107	250,00	18 526 750,00
Terénní pracovník	7 146,00	7 147	200,00	1 429 400,00
Terénní práce celkem bez DPH				27 163 830,00

Ostatní venkovní činnosti			
	Plocha ha	Hodinová sazba v Kč bez DPH	Celkem bez DPH
ZAVDo- výzkum formou dohledu na zbytku stavby	120	2 000,00	240 000,00
Terénní práce celkem bez DPH			240 000,00

Laboratorní práce a zpracování nálezové zprávy			
Profese	Počet předpokládaných hodin	Hodinová sazba v Kč bez DPH	Celkem bez DPH
Archeolog	320	2 500,00	800 000,00
Dokumentátor	320	1 250,00	400 000,00
Konzervátor	320	1 150,00	368 000,00
Terénní práce celkem bez DPH			1 568 000,00

Rekapitulace	
Terénní část ZAV celkem bez DPH	27 163 830,00Kč
Ostatní venkovní činnosti bez DPH	240 000,00Kč
Laboratorní práce a zpracování nálezové zprávy bez DPH	1 568 000,00Kč
Celkem bez DPH	28 971 830,00Kč
DPH 21%	6 084 084,00Kč
Celkem vč. DPH	35 055 914,00Kč

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek Smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku Smlouvy rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
3. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních, z nichž objednavatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel

obdrží 2 vyhotovení.

~~20.03.2018~~ oprava P.

V Brně dne14.03.2018.....

V Olomouci dne16.03.2018.....

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Mgr. David Fiala

ředitel Závodu Brno

.....
Archeologické centrum Olomouc, p.o.

doc. PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D.

ředitel Archeologického centra Olomouc