



**Společnost je držitelem certifikátů systému řízení jakosti dle normy ISO 9001:2009**

MHD; Příměstská doprava, Nepravidelná doprava; Oprava a údržba silničních motorových vozidel a ostatních dopravních prostředků vč. karoserií, elektrických a elektrotechnických zařízení a příslušenství; Provozování dopravy raněných, nemocných a rodiček; Autoškola



## **Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 141/2017/190 I**

*na dodávku*

*„Speciálního dvoucestného vozidla s montážní plošinou a kolejovým adaptérem“.*

uzavřený dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) mezi níže uvedenými smluvními stranami:

### **I. SMLUVNÍ STRANY:**

Objednatel : **DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.**  
Sídlo : **434 01 Most, tř. Budovatelů 1395/23**  
IČO : **62242504**  
DIČ : **CZ62242504**  
Bankovní spojení : **XXX**  
Číslo účtu : **XXX**  
Obchodní rejstřík : **Krajský soud v Ústí nad Labem, Oddíl B, vložka 660**  
Zastoupený : **Zdeňkem Brabcem, předsedou představenstva  
Bc. Danielem Dunovským, místopředsedou představenstva a  
ředitelem akciové společnosti**  
ve věcech technických: **XXX– vedoucí údržby tramvají**  
email : **XXX**

(dále jen „Kupující“)

a

Zhotovitel : **DYSK, spol. s r.o.**  
Sídlo : **Okružní 228, 435 13 Meziboří**  
IČO : **47287888**  
DIČ : **CZ47287888**  
Bankovní spojení : **XXX**  
Číslo účtu : **XXX**  
Obchodní rejstřík : **Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. C, č. vl. 3282**  
Zastoupený : **Janem Řehákem, jednatelem společnosti**  
ve věcech technických: **Jan Řehák, jednatel společnosti**  
elektronická adresa : **XXX**

(dále jen „Prodávající“)

## PREAMBULE

**Prodávající** podal žádost kupujícímu ve věci prodloužení termínu plnění smlouvy. Jako hlavní důvody uvedl nepředpokládané protažení zajištění povolení ze strany drážního úřadu dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. Kupující považuje zdůvodnění za přiměřené a ve věci rozhodl o prodloužení termínu plnění.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy č. 141/2017/190I uzavřené dne 22. 05. 2017 následovně

## II. TERMÍN PLNĚNÍ:

### **Původní znění v bodě III. 3.1 smlouvy č. 141/2017/190 I:**

1. Termín dodání předmětu koupě je nejpozději do 28. 02. 2018.

### **Nové znění:**

1. Termín dodání předmětu koupě je nejpozději do 30. 04. 2018.

## III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ:

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy č. 141/2017/190I zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 smlouvy č. 141/2017/190I nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami v souladu s § 6 odst. 1) zákona č. 340/2016 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy č. 141/2017/190I je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž Kupující obdrží dvě (2) a Prodávající (1) vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu relevantních právních předpisů a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Kupující i Prodávající shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevhodných podmínek.

V Mostě dne:

V Mostě dne:

.....  
Zdeněk Brabec  
předseda představenstva

.....  
Jan Řehák  
jednatel společnosti

.....  
Bc. Daniel Dunovský  
místopředseda představenstva  
a ředitel akciové společnosti

