

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O VYTVOŘENÍ JEDNOTNÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ – „IS ZAMĚSTNANOST“ A POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 005 51 023

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,

č. účtu: 2229001/0710

zastoupená: Mgr. Bc. et Bc. Robertem Baxou

prvním náměstkem ministryně, náměstkem pro řízení sekce informačních technologií

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

se sídlem: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4

IČO: 44851391, DIČ: CZ44851391

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 8954

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., pobočka Praha,

č. účtu: 1001885001/2700 (IBAN: CZ4627000000001001885001)

zastoupená: Ing. Emilem Fitošem, jednatelem

(dále jen „**Poskytovatel**“)

číslo smlouvy Poskytovatele: D5645SD1189

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke smlouvě o vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS ZAMĚSTNANOST“ a poskytování souvisejících služeb uzavřené dne 22.

prosince 2015 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „**Dodatek**“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

1. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dle 22. prosince 2015 na základě zadávacího řízení veřejné zakázky „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS ZAMĚSTNANOST“, ev. č. zakázky 498309, smlouvu o vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS ZAMĚSTNANOST“ a poskytování souvisejících služeb, která byla následně změněna dodatkem č. 1 ze dne 22. dubna 2016 a dodatkem č. 2 ze dne 11. května 2016 (dále jen „Smlouva“). Zmíněné dodatky upravily mj. též Harmonogram milníků plnění Smlouvy obsažený v Příloze č. 2 Smlouvy.
- 1.2 Ve vztahu k realizaci Etapy 2 - *Vytvoření, dodání a zprovoznění Prototypu* smluvní strany identifikovaly potřebu optimalizace průběhu nasazení prototypu formou rozdělení školení a akceptačního testování do dvou fází, což bylo vyvoláno mj. výrazně širším funkčním rozsahem Prototypu IS ZAM oproti předpokladu, když bylo přistoupeno k významně nižšímu znovupoužití komponent platformy ACM, resp. řešení UPSVAR pro Prototyp IS ZAM než bylo předpokládáno v předchozí etapě, to vše tak, aby se naplnily specifické dodatečné požadavky garantů MPSV. Toto rozdělení nicméně nemá dopad do realizace navazující Etapy 3 a tedy ani projektu jako celku.
- 1.3 S ohledem na výše popsané důvody mají smluvní strany v úmyslu upravit harmonogram plnění předmětu Smlouvy tak, aby Poskytovatel mohl školení a akceptaci prototypu realizovat ve dvou fázích s dopadem do termínu ukončení akceptace prototypu, tj. posun milníku *Vytvoření, dodání a zprovoznění Prototypu* (ve smyslu 3.1.2 Smlouvy). Za tímto účelem smluvní strany projednali a uzavírají tento Dodatek.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že znění Přílohy č. 2 Smlouvy se v části 5 „Harmonogram plnění veřejné zakázky“ tímto Dodatkem mění, a sice se upravuje Milník pro činnost *Vytvoření, dodání a zprovoznění Prototypu* na $T2=T1+3$. V zájmu přehlednosti pak smluvní strany činí přílohou tohoto Dodatku nový harmonogram zohledňující dopad výše provedených úprav do časové realizace jednotlivých Milníků
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že další ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 2.3 Pokud není v tomto Dodatku uvedena výslovně definice jiná, použijí se pro výklad tohoto Dodatku pojmy ve významu, v jakém jsou použity ve Smlouvě.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek je uzavřen v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Poskytovatel 2 stejnopisy.
- 3.2 Nedílnou součástí Dodatku tvoří následující příloha:

Příloha č. 1: Harmonogram milníků

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují na následující straně svoje podpisy.

Objednatel

Poskytovatel

V Praze dne 19. 8. 2016

V Praze dne 19. 8. 2016

Česká republika – Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Mos IT Solutions and Services, s.r.o.

Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa

Ing. Emil Filoš,

první náměstek ministryně

jednatele

náměstek pro řízení sekce informačních
technologií

Příloha č. 1 Dodatku
Harmonogram milníků

Činnost	Milník	Začátek	Konec
Start projektu	T	22. 12. 2015	
Vytvoření Návrhu realizace	$T1=T+6$		21. 6. 2016
Vytvoření, dodání a zprovoznění Prototypu	$T2=T1+3$		21. 9. 2016
Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace migrace dat a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci	$T3=(T1+2)+5,2$		28. 1. 2017
Ukončení akceptace Implementace a Dokumentace vč. migrace dat	$T4=T3+2$		28. 3. 2017
Ověřovací provoz Systému v prostředí Objednatele, akceptace ověřovacího provozu a akceptace Díla jako celku	$T5=T3+5$	1. 3. 2017	30. 6. 2017
Zahájení poskytování Služeb podpory provozu	$T6=T5+1$ den	1. 7. 2017	30. 6. 2019