

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O VYTVOŘENÍ JEDNOTNÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ – „IS ZAMĚSTNANOST“ A POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: Na Poříčnickém právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 005 51 023

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,

č. účtu: 2229001/0710

zastoupená: Mgr. Bc. et Bc. Robertem Baxou

prvním náměstkem ministryně, náměstkem pro řízení sekce informačních technologií

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

se sídlem: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4

IČO: 44851391, DIČ: CZ44851391

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 8954

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., pobočka Praha,

č. účtu: 1001885001/2700 (IBAN: CZ4627000000001001885001)

zastoupená: Ing. Emilem Fitošem, jednatelem

(dále jen „**Poskytovatel**“)

číslo smlouvy Poskytovatele: D5645SD1189

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke smlouvě o vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS ZAMĚSTNANOST“ a poskytování souvisejících služeb uzavřené dne 22. prosince 2015 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „**Dodatek**“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

1. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 22. prosince 2015 na základě zadávacího řízení veřejné zakázky „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS ZAMĚSTNANOST“, ev. č. zakázky 498309, smlouvu o vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS ZAMĚSTNANOST“ a poskytování souvisejících služeb, přičemž tato smlouva byla na základě požadavku Objednatele na vytvoření, dodání a zprovoznění prototypu Systému také v prostředí Objednatele a v interakci se zdroji dat Objednatele či třetích osob v souladu s Návrhem realizace změněna dodatkem č. 1 ze dne 22. 4. 2016 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Ve vztahu k realizaci Etapy 3 - *Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace migrace dat a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci* a Etapy 5 - *Ověřovací provoz Systému v prostředí Objednatele, akceptace ověřovacího provozu a akceptace Díla jako celku* smluvní strany identifikovaly možnost optimalizace průběhu Implementace Systému a vybraných činností v rámci ověřovacího provozu v rámci Etapy 5, kdy tyto budou moci být realizovány souběžně s Etapou 4, a to s cílem celkového zrychlení realizace Etapy 3 a Etapy 5 a tedy i projektu jako celku.
- 1.3 S ohledem na výše popsané důvody mají smluvní strany v úmyslu upravit harmonogram plnění předmětu Smlouvy tak, aby Poskytovatel mohl Implementaci a vybrané činnosti Ověřovacího provozu realizovat v tomto zrychleném časovém rámci. Za tímto účelem uzavírají smluvní strany tento Dodatek.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že znění Přílohy č. 2 Smlouvy se v části 5 „Harmonogram plnění veřejné zakázky“ tímto Dodatkem mění, a sice se upravuje Milník pro činnost *Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace migrace dat a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci* na $T_3=T_2+5,2$. Dále se tímto opravuje chyba v psaní u milníku *Ukončení akceptace Implementace a Dokumentace vč. migrace dat* na správných $T_4=T_3+2$, a konečně se tímto upravuje časový moment ukončení *Etapy 5 - Ověřovací provoz Systému v prostředí Objednatele, akceptace ověřovacího provozu a akceptace Díla jako celku*, tedy Milník pro činnost *Ověřovací provoz Systému v prostředí Objednatele, akceptace ověřovacího provozu a akceptace Díla jako celku* na $T_5=T_3+5$. V zájmu přehlednosti pak smluvní strany činí přílohou tohoto Dodatku nový harmonogram zohledňující dopad výše provedených úprav do časové realizace jednotlivých Milníků.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že další ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 2.3 Pokud není v tomto Dodatku uvedena výslovně definice jiná, použijí se pro výklad tohoto Dodatku pojmy ve významu, v jakém jsou použity ve Smlouvě.

Příloha č. 1
Harmonogram Milníků

Činnost	Milník	Začátek	Konec
Start projektu	T	22. 12. 2015	
Vytvoření Návrhu realizace	T1=T+6	–	21. 6. 2016
Vytvoření, dodání a zprovoznění Prototypu	T2=T1+2	–	21. 8. 2016
Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace migrace dat a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci	T3=T2+5,2	–	28. 1. 2017
Ukončení akceptace Implementace a Dokumentace vč. migrace dat	T4=T3+2	–	28. 3. 2017
Ověřovací provoz Systému v prostředí Objednatele, akceptace ověřovacího provozu a akceptace Díla jako celku	T5=T3+5	1. 3. 2017	30. 6. 2017
Zahájení poskytování Služeb podpory provozu	T6=T5+1 den	1. 7. 2017	30. 6. 2019

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek je uzavřen v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Poskytovatel 2 stejnopisy.
- 3.2 Nedílnou součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram Milníků

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují na následující straně svoje podpisy.

Objednatel

V Praze dne 2016

Česká republika – Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa

první náměstek ministryně,
náměstek pro řízení sekce informačních
technologií

Poskytovatel

V Praze dne 10. 5. 2016

AtoS IT Solutions and Services, s.r.o.

Ing. Emil Fitoš

jednatel