

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O VYTVOŘENÍ JEDNOTNÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ – „IS ZAMĚSTNANOST“ A POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 005 51 023

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,

č. účtu: 2229001/0710

zastoupená: Mgr. Bc. et Bc. Robertem Baxou

náměstkem ministryně pro řízení sekce informačních technologií

(dále jen „Objednatel“)

a

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

se sídlem: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4

IČO: 44851391, DIČ: CZ44851391

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 8954

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., pobočka Praha,

č. účtu: 1001885001/2700 (IBAN: CZ4627000000001001885001)

zastoupená: Ing. Emilem Fitošem, jednatelem

(dále jen „Poskytovatel“)

číslo smlouvy Poskytovatele: D5645SD1189

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS ZAMĚSTNANOST“ a poskytování souvisejících služeb uzavřené dne 22. prosince 2015 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

1. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 22. prosince 2015 na základě zadávacího řízení veřejné zakázky „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS ZAMĚSTNANOST“, ev. č. zakázky 498309, smlouvu o vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS ZAMĚSTNANOST“ a poskytování souvisejících služeb (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 V rámci realizace Etapy 1 - Návrhu realizace bylo na základě potřeby ověření integračních vazeb Prototypu na související systémy v rámci JISPSV Objednatelem formou změnového požadavku, komunikovaného na jednání řídicího výboru ze dne 16. února 2016, požádáno o instalaci Prototypu v testovacím prostředí Objednatele. Objednatel tedy na rozdíl od původních předpokladů identifikoval vhodnost a potřebnost vytvoření, dodání a zprovoznění prototypu Systému kromě prostředí Poskytovatele také v prostředí Objednatele. Tyto požadavky Objednatele si nicméně vyžádaly realokaci kapacit na straně Poskytovatele, které mají objektivní dopad na lhůtu, strukturu, obsah a rozsah dodávky výstupů pro dílčí plnění Etapy 1 - Návrh realizace.
- 1.3 S ohledem na výše popsané důvody, mají smluvní strany v úmyslu upravit dílčí podmínky Smlouvy a harmonogram plnění předmětu Smlouvy, aby Poskyvatel mohl tyto činnosti realizovat. Za tímto účelem uzavírají smluvní strany tento Dodatek.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že znění odst. 3.1.2 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním (pozn.: tučně je zobrazeno doplněné znění):
- 3.1.2 vytvoření, dodání a zprovoznění prototypu Systému v prostředí Poskytovatele a Objednatele a v interakci se zdroji dat Objednatele či třetích osob v souladu s Návrhem realizace, včetně udělení příslušných uživatelských a souvisejících oprávnění dle čl. 14 této Smlouvy (dále jen jako „Prototyp“), včetně úvodní migrace dat v nezbytném rozsahu do Systému, přičemž rovněž bude Poskytovatelem provedeno úvodní školení pro 30 klíčových uživatelů, 30 metodiků, 30 správců a 30 administrátorů určených Objednatelem. Školení budou prováděna prezenčně Poskytovatelem, vč. zajištění školící a prezentační techniky a potřebné konektivity k příslušnému prostředí Objednatele. Součástí je také dodávka 40 pracovišť klíčových uživatelů. Objednatelem schválené dopady do cílového řešení vytvořeného v rámci Etapy 1 vyplývající z akceptace Prototypu se Poskyvatel v Etapě 3 ve smyslu Přílohy č. 6 této Smlouvy zavazuje promítnout do Návrhu realizace;*
- 2.2 Smluvní strany se dále v souladu s odst. 10.6 Smlouvy dohodly, že dochází k následující úpravě lhůt v rámci akceptační procedury:
- 2.2.1 lhůta pro vznesení druhých či jakýchkoli dalších výhrad a připomínek či nových připomínek ze strany Objednatele k dokumentu, který je předmětem akceptace, která je vymezena v odst. 10.2.3 Smlouvy, činí vždy 5 pracovních dní;
- 2.2.2 lhůta pro vznesení druhých či jakýchkoli dalších připomínek k dílčímu plnění ze strany Objednatele dle odst. 10.3.8 Smlouvy činí vždy 5 pracovních dní.

- 2.3 Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel je ve vztahu ke konkrétnímu plnění, které bude předmětem akceptační procedury dle čl. 10 Smlouvy a k němuž Objednatel již vznesl připomínky, oprávněn vzdát se práva na vznášení nových připomínek k takovému plnění; toto vzdání se práva se však nebude vztahovat na právo podávání nových připomínek, které by se vztahovaly ke skutečnostem vzniklým jako důsledek vypořádání připomínek již vznesených.
- 2.4 Smluvní strany se dále dohodly, že znění Přílohy č. 2 Smlouvy se v části 5 „Harmonogram a plnění veřejné zakázky“ tímto Dodatkem mění, a sice se upravuje Mílník pro činnost Vytvoření Návrhu realizace na $T1=T+6$, a dále se upravuje Mílník pro činnost Vytvoření, dodání a zprovoznění Prototypu na $T2=T1+2$.
- 2.5 Smluvní strany se dohodly, že další ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 2.6 Pokud není v tomto Dodatku uvedena výslovně definice jiná, použijí se pro výklad tohoto Dodatku pojmy ve významu, v jakém jsou použity ve Smlouvě.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek je uzavřen v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Poskytovatel 2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují na následující straně svoje podpisy.

Objednatel

Poskytovatel