

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo; ev. č. SML 4/17/0118, ev. č. Technické služby města Liberce a.s. 081/2017

číslo objednatele: 4/18/0058

číslo zhotovitele:

uzavřený mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

## 1. Účastníci dodatku

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem  
ve věcech smluvních: Tomášem Kyselou, náměstkem pro technickou správu majetku města  
IČO: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
Telefon: 485 243 111  
Fax: 485 243 113  
bank. spojení: ČS, a.s., č. ú.: 4096142/0800  
ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. David Novotný, ved. odb. správy veř. majetku

(dále jen objednatel)

- 1.2 Zhotovitel: **Technické služby města Liberce a.s.**  
PSČ, sídlo: Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8  
zastoupený: Ing. Petrem Šimoníkem, výkonný ředitelem  
IČO: 25007017  
DIČ: CZ25007017  
bank.spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 639461/0100  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. zn. B 877

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Petr Šimoník, výkonný ředitel  
ve věcech technických oprávněn k jednání: Pavel Stanický – vedoucí střediska údržby komunikací

(dále jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s odst. 17.1 Článku 17 výše uvedené Smlouvy tento Dodatek č. 1

## 2. Předmět dodatku

- 2.1 Účastníci smlouvy uzavřeli dne 26. 9. 2017 Smlouvu o dílo; ev. č. SML 4/17/0118, Technické služby města Liberce a.s.; ev. č. TSML 081/2017 na provedení stavebních prací v rámci akce „Oprava chodníku a součástí komunikací - Ruprechtická, Slovanská“ (dále jen **Smlouva**).

- 2.2 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vypracován na základě žádosti Zhotovitele o prodloužení termínu z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro provádění díla a neznámého termínu zahájení provozu obalovny v Liberci. S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo požádáno o prodloužení termínu dokončení díla.

### 3. Změny smlouvy

- 3.1 **Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění odst. 4.1 v Článku 4 Smlouvy, který nově zní takto:**

*„4.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě maximálně do 31. 5. 2018 (dále jen „lhůta“).“*

### 4. Ostatní

- 4.1 Ostatní články, oddíly a odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

### 5. Závěrečná ustanovení, doložky

- 5.1 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
- 5.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 5.4 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 5.5 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)) s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 5.6 Tento dodatek je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 291/2018 ze dne 6.3.2018

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne: 14. 03. 2018

V Liberci dne: 16. 3. 2018

Za objednatele

Za Zhotovitele

náměstek pro technickou  
správu majetku města

Ing. Petr Šimoník  
výkonný ředitel