

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 2749/2017-SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], úsekový technik
[redacted], vedoucí provozního střediska 7
IČ: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Lesostavby Třeboň a.s.**
sídlo: Novohradská 226, Třeboň II, 379 01 Třeboň
oprávněn k podpisu smlouvy: [redacted], na základě pověření
ze dne 17.7.2017
oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted], ředitel obchodního úseku
[redacted], ředitel úseku správy a personalistiky
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], výrobní ředitel
IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 27.11.2017 na základě výsledku řízení dle §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**DVT Nučický p. a přítoky, IDVT 10100483. 10276489, 10267864, 10239038; k.ú. Oleška, Nučice, Výžerky – obnova průtočného profilu**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II.

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na rozšíření předmětu díla o dodatečné práce specifikované v Aktualizovaném soupisu prací, který tvoří nedílnou součást a přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2. V návaznosti na sjednání dodatečných prací se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla následovně:

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 smlouvy o dílo se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):1 736 882,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH):..... 347 165,10 Kč

**Cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 (bez DPH):..... 2 084 047,10 Kč
(slovy: dvamilionyošmdesátčtyřitisícčtyřicetsedm korun českých deset haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Aktualizovaného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou:
příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací

V Praze dne

V Třeboni dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
ředitel závodu Dolní Vltava

Povodí Vltavy, státní podnik

.....
na základě pověření
Lesostavby Třeboň a.s.