

**Dodatek č. 1 (043524/1)
ke kupní smlouvě č. 043524**



**Obnova obchodního měření na vstupech do produktovodního systému
ČEPRO, a.s. - UNP-RPA**

Čl. 1. Smluvní strany

ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsán: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn.B2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11902931/0100
IČO: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupen: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a
Ing. Helena Hostková, místopředsedkyně představenstva

Osoby oprávněné jednat za kupujícího v rámci uzavřené kupní smlouvy bez oprávnění k jejím změnám:

jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
[REDACTED]		

(dále též jen „*kupující*“)

a

VAE CONTROLS, s.r.o.

se sídlem: náměstí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 6037
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 373792733/0300
IČO: 48390470
DIČ: CZ48390470
zastoupen: Ing. Leo Matlochem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat za prodávajícího v rámci uzavřené kupní smlouvy bez oprávnění k jejím změnám:

jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
[REDACTED]		

(dále též jen „*prodávající*“)

(kupující a prodávající společně též „*smluvní strany*“)

Čl. 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 12. 2017 kupní smlouvu č. 043524 s názvem „Obnova obchodního měření na vstupech do produktovodního systému ČEPRO, a.s. - UNP-RPA“ (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího řádně, včas a ve stanoveném rozsahu dodat předmět koupě specifikovaný ve smlouvě a provést Instalaci (dále také jen „předmět koupě“) a dále závazek v rámci dodání předmětu koupě provést nezbytné úpravy a práce pro instalaci předmětu koupě a jeho kompletaci, zajištění měřících sestav ČMI a následného bezproblémového provozu a uvedení předmětu koupě do provozu (veškeré uvedené činnosti dále též jako „Instalace“)
- 2.2. S ohledem na skutečnost, že v průběhu dodání předmětu koupě a provádění Instalace se vyskytly okolnosti, které zapříčinily změnu jejich rozsahu spočívající ve vzniku potřeby dodatečných dodávek zboží a provedení dodatečných prací a výkonů související s Instalací (dále souhrnně také jen „Vícepráce“), dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 evid. č. 043524/1 (dále jen „dodatek“).

Čl. 3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku je vynucená změna rozsahu předmětu koupě a jeho Instalace a na něj navazující změna kupní ceny.
- 3.2. V průběhu dodání předmětu koupě a provádění Instalace se vyskytly původně nezjistitelné okolnosti uvedené v Příloze č. 1 mající vliv na změnu rozsahu předmětu koupě a jeho Instalace a s tím související změnu kupní ceny, a to z důvodu Víceprací. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu předmětu koupě a Instalace a vznik Víceprací jsou zaznamenány v protokolu o změnovém řízení a samostatném změnovém listu charakterizující změny rozsahu předmětu koupě a Instalace, které jsou podkladem a tvoří součást tohoto dodatku.
- 3.3. Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu předmětu koupě a Instalace, tj. tímto dodatkem smluvní strany sjednávají, schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění (předmětu koupě a Instalace) specifikovaném v čl. 1 smlouvy se stávají i Vícepráce uvedené v protokolu o změnovém řízení, jež je Přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy čl. 1 smlouvy se doplňuje o dodávky zboží a práce a výkony prodávajícího související s jeho instalací spočívající ve vykonání Víceprací specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 a jeho přílohách.
- 3.4. Z důvodů výše uvedených se smluvní strany dohodly, že kupní cena předmětu koupě včetně Instalace uvedená v čl. 5 odst. 5.1. smlouvy se doplňuje o cenu za Vícepráce.
- Cena za Vícepráce je stanovena na základě Přílohy č. 1 tohoto dodatku a činí:
218 664,- Kč (slovy: *dvěstěosmnácttisícšestsetšedesátčtyři korun českých*) bez daně z přidané hodnoty.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena předmětu koupě včetně Instalace uvedená v čl. 5 odst. 5.1. smlouvy se mění a je nově stanovena jako cena smluvní bez daně z přidané hodnoty ve výši
- 4 685 624,- Kč (slovy: *čtyřmiliónyšestsetosmdesátpěttisícšestsetdvacetčtyři korun českých*),
- přičemž rozdíl mezi kupní cenou předmětu koupě včetně Instalace dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a kupní cenou předmětu koupě včetně Instalace sjednanou mezi smluvními stranami tímto dodatkem bude uveden jako samostatná položka v rámci konečné faktury kupní ceny předmětu koupě včetně Instalace vystavené prodávajícím po předání a převzetí předmětu koupě včetně Instalace v rozsahu dle smlouvy vč. tohoto dodatku a současně bude přílohou předmětné faktury soupis Víceprací.
- 3.6. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že pro účely smlouvy se kupní cenou předmětu koupě včetně Instalace rozumí kupní cena předmětu koupě včetně Instalace zvýšená o cenu Víceprací uvedená v předchozím odstavci.

Dodatek č. 1 (043524/1) ke kupní smlouvě č. 043524
„Obnova obchodního měření na vstupech do produktovodního systému ČEPRO, a.s. - UNP-
RPA“


VŘ 152/17/OCN

Čl. 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž kupující obdrží tři (3) vyhotovení a prodávající obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 4.2. Smluvní strany potvrzují, že ujednáními v tomto dodatku jsou mezi sebou beze zbytku vypořádány ve vztahu k Vícepracím, jejich důvodům i okolnostem.
- 4.3. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis něco jiného.
- 4.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě smluvní strany své podpisy, resp. podpisy svých oprávněných zástupců.
- 4.6. Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 19. 2. 2018 včetně Změnového listu č. 1.

V Praze dne: 13 -03- 2018


Za kupujícího
ČEPRO, a.s.

.....
Mg
pře


.....
Ing. Ivona Hrabková
místopředsedkyně představenstva

V Ostravě dne: 21. 3. 2018

Za prodávajícího
VAE CONTROLS, s.r.o.


Ing. Eduard Matoušek
jednatel

VAE CONTR.
nám. J. Gagarin
710 00 OS
ČESKÁ REPL
140

Protokol o změnovém řízení

Datum
19.2.2018

Strana 1^z 2

Číslo změny
1

	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
KS.:	043524 ze dne 15.12.2017	043524 ze dne 15.12.2017
Název a sídlo:	VAE Controls, s.r.o. nám. J. Gagarina 233/1 Ostrava	ČEPRO, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7
Název akce		
„Obnova MM vstupy UNP-RPA“ Inv. čís. akce: 700103		
Popis změny		
Doplnění - Změna:		
1) Dodávka (výroba), přivaření a montáž 2 ks přírubových spojů DN250 PN100 Na základě MŠ provedeného v rámci přípravy realizace akce v lokalitě ČEPRO, a.s. Litvínov za účasti VS [redacted] a hasičů ze skladu Hněvice, v rámci protipožární přípravy ostrých řezů a svařování redukce na DN100.		
2) Doplnění chybějících KK PN63 pod snímače tlaků na měřicí tratě Na základě požadavku oddělení metrologie [redacted] na měřicích tratích v lokalitě ČEPRO, a.s. Litvínov směr Třemošná a směr Hněvice pro možné manipulace (výměny a kalibrace) se snímači tlaků. Jedná se o standardizaci, obdobně jsou osazeny KK i měřicí tratě v lokalitě ČEPRO, a.s. Kralupy.		
POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ		<input checked="" type="checkbox"/> OBJEDNATEL <input type="checkbox"/> ZHOTOVITEL
DŮVOD ZMĚNY		DOTČENÁ OBLAST
C01 <input type="checkbox"/> Vliv na životní prostředí	C10 <input type="checkbox"/> Chyba administrace projektu	D01 <input checked="" type="checkbox"/> Technologický proces
C02 <input type="checkbox"/> Podmínka stavebního povolení	C11 <input type="checkbox"/> Chyba dílenské prefabrikace	D02 <input checked="" type="checkbox"/> Stavební práce
C03 <input type="checkbox"/> Podmínka povolení na práci	C12 <input type="checkbox"/> Chyba montáže na stavbě	D03 <input type="checkbox"/> Ocelové konstrukce
C04 <input type="checkbox"/> Chyba kontraktu	C13 <input type="checkbox"/> Chyba v provedení zařízení	D04 <input type="checkbox"/> Strojní zařízení
C05 <input type="checkbox"/> Chyba základní projektové studie	C14 <input type="checkbox"/> Nepředvídané okolnosti stavby	D05 <input checked="" type="checkbox"/> Potrubí
C06 <input type="checkbox"/> Chyba koncepčního řešení	C15 <input type="checkbox"/> Změna podmínek stavby	D06 <input type="checkbox"/> Elektro
C07 <input type="checkbox"/> Chyba realizační projektové dokumentace	C16 <input checked="" type="checkbox"/> Požadavek Čepro	D06 <input checked="" type="checkbox"/> Měření a regulace
C08 <input type="checkbox"/> Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 <input type="checkbox"/> Ostatní:	D07 <input type="checkbox"/> Řídicí systém
C09 <input type="checkbox"/> Chyba v harmonogramu	C18 <input type="checkbox"/>	D08 <input type="checkbox"/> Ostatní
DŮSLEDKY ZMĚNY		
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBY)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
NAVROVANÁ OPATŘENÍ		
NAVROVANÝ DRUH CENY		
PEVNÁ CENA <input type="checkbox"/>	CENA "COST+FEE" <input type="checkbox"/>	JINÁ DOHODA O CENĚ <input checked="" type="checkbox"/>
ZDŮVODNĚNÍ:		
Přílohy a poznámky		
Příloha: ZL č.1s položkovým VV zhotovitele		Datum 19.2.2018
Poznámky:		

Protokol o změnovém řízení

Datum
19.2.2018

Strana 2¹ z 2

Číslo změny
1

ROZPOČET					
Informace o nákladech a ceně				Cena, náklady	
Sjednaná cena této změny				218.664,- Kč	
Stávající cena díla:				4.466.960,- Kč	
Nová cena díla:				4.685.624,- Kč	
ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ					
ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
„Vedoucí projektu“	19.2.2018	[redacted]	„project manager“	19.2.2018	[redacted]

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
[redacted]	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	19.2.2018	[redacted]
[redacted]	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	19.2.2018	[redacted]
[redacted]	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	19.2.2018	[redacted]


SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Vedoucí odboru realizace investic	20.2.18	[redacted]	oprávněná osoba dle KS	19.2.2018	[redacted]
Člen představenstva	20.2.18	[redacted]			[redacted]
Mgr. Duspěva Jan Předseda představenstva	19.3.18	[redacted]			[redacted]

Poznámky:



VAE CONTROLS, a.s.
Mlýnská 1, Ostrava 700 01
700 01 OSTRAVA
ČESKÁ REPUBLIKA
1.41

Změnový list č.: 1

Akce			
„Obnova MM vstupy UNP-RPA“			
Inv. čís. akce: 700103			
Zhotovitel: VAE Controls, s.r.o. nám. J. Gagarina, 233/1 Ostrava			
Objekt (díleč část akce): Koncová zařízení na Třemošnou a Hněvice v Litvínově			
Předmět:			
Vícepráce			 VAE CONTROLS, s.r.o. nám. J. Gagarina 233/1 710 00 OSTRAVA ČESKÁ REPUBLIKA
Počet stran	1	Počet příloh	1
Vypracoval - jméno:	Společnost	Datum	Podpis:
	VAE Controls	19.2.2018	
Výroba a instalace 2 ks přírubových spojů DN250 PN100. Doplnění dalších armatur pod tlakoměry,			
Dle položek výkazu výměr od zhotovitele.			
Popis: Výroba a navření přírub DN250 PN100 z důvodu protipožárního zabezpečení svařování. Navření 2 ks nové odbočky s přírubou DN25 PN100, dodávka a montáž přírubového kulového kohoutu DN25 PN100.			
Dopad na cenu:	ano	Změna ceny (ve výši):	218.664,- Kč
Dopad na termín:	ne	Změna termínu:	
Dopad na kvalitu:	ano	Popis změny kvality: Zabezpečení svařování na potrubí, které nelze vyčistit. Zabezpečení úkepů PHL při kalibraci a výměně naměřčůtlaků	
Schválil za objednatele		Datum	
		19.2.2018	

Rozdělovník:

		datum	jméno	Připis
1.	VAE Controls s.r.o.	19.2.2018		
2.	ČEPRO, a.s.	19.2.2018		