



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

SMLOUVA O DÍLO 200087-290-16 DODATEK Č. 3

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

**„Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev – Kostelec u Jihlavy - II. etapa -
dobudování kanalizace“**

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO

se sídlem: Žižkova 93, 586 01 Jihlava

IČO: 48460915

DIČ: CZ48460915

Zastoupená: Mgr. Roman Fabeš, předseda představenstva svazu

Dále oprávněni jednat ve věcech smlouvy: Mgr. Roman Fabeš, předseda představenstva svazu

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Roman Fabeš, předseda představenstva svazu

- ve věcech technických: Ing. Miloslav Šmíd, tajemník svazu, p. Petr Berka, technik svazu

Bankovní spojení: Česká spořitelna Jihlava

Číslo účtu: 1466016359/0800

Telefon, fax, e-mail: 567 310 828, 567 310 368, svakji@ji.cz

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

Společnost VHST + ZVÁNOVEC

se sídlem: Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Zplnomocněná osoba: Ing. David Štursa



Vedoucí společník:

Společnost: **VHST s.r.o.**
se sídlem: Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov
Statutární zástupce: Ing. David Štursa-jednatel
IČ: 02464471
DIČ: CZ02464471
zapsán v Obchodním rejstříku u KS České Budějovice oddíl C, vložka 22294
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. David Štursa
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních: Ing. David Štursa
František Štursa
Bankovní spojení: KB Pelhřimov
Číslo účtu: 115-4396410257/0100 /změna dle dod. Č. 1/

Společník:

Společnost: **ZVÁNOVEC a.s.**
se sídlem: Rudolfovská 597, 370 01 České Budějovice
statutární ředitel: Ing. Jaroslav Zvánovec
IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279
zapsán v Obchodním rejstříku KS České Budějovice, oddíl B, vložka 1109
Osoby oprávněné jednat ve věcech nabídky: Ing. Jaroslav Zvánovec, Robert Křiváček
Bankovní spojení: Sberbank CZ a.s.
Číslo účtu: 4200129712/6800

(dále jen zhotovitel)

Obě strany se dále dohodly na změně bodu č. V. – dle přílohy č. 1 tohoto dodatku

V. Cena díla

1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:	52.842.213,40 Kč
Dodatek č. 3 -příloha č.1	- 3 967,47 Kč
Celková cena díla bez DPH	52 838 245, 93 Kč
DPH 21%:	11 096 031,64 Kč
Cena s DPH:	63 934 277,57 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

Příloha č.1 – ZL 1-6 – rekapitulace ceny díla

V Jihlavě dne *15.3.2018*

Za Objednatele:

[Signature]
**SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ
Jihlavsko
Žižkova 93, JIHLAVA**

Mgr. Roman Fabeš

předseda předsednictva svazu

V Pelhřimově dne *15.3.2018*

Za zhotovitele:

[Signature]
VHST S.R.O. 1
Mysletínská 1430, 393 01 Pelhřimov
ICO: 024 64 471, DIČ: CZ 024 64 471

Společnost VHST+ ZVÁNOVEC

Ing. David Štursa – na základě plné moci

Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev – Kostelec u Jihlavy - II. etapa – dobudování kanalizace

ZL. Číslo	ZL. Název	MNP	VCP	rozdíl	finanční pohyb
ZL 01	Změna termínů milníků	-	-	-	-
ZL 02	Změna technologie opravy komunikací v Dolní Cerekvi a ve Spělově	-	-	-	-
ZL 03	Provedení bezvýkopové sanace potrubí na stoece B2 a sanace šachet a lokální sanace potrubí na stoece B1 v rámci SO 203	500 256,33	328 424,00	- 171 832,33	828 680,33
ZL 04	Změna v provedení přeložek STL plynovodu a dešťové kanalizace v rámci SO 200, SO100	205 470,00	627 860,00	422 390,00	833 330,00
ZL 05	Změna zatřídění hornin v Dolní Cerekvi	98 819,04	782 844,31	684 025,27	881 663,35
ZL 06	Změna trasy stoky C v Dolní Cerekvi dorovnání ZL 03	1 505 486,78	566 936,37	- 938 550,41	2 072 423,15
		2 310 032,15	2 305 064,68	- 3 967,47	4 616 096,83