




DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany




Smluvní strany:

Zhotovitel: **ÁLMA- Linné, s.r.o.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: oddíl C, vložka 25874 u KS v Hradci Králové
Zastoupený: Bc. Antonín Přebyl, jednatelem
Sídlo: Luční 174, Hradec Králové, 500 03
Doručovací adresa: Havlíčkova 396, Hořice, 508 01
IČ: 26021854
DIČ: CZ26021854
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Kontaktní osoba: 
(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel:

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl P, vložka 52
Zastoupená: Bc. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
Doručovací adresa: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo:

II. Předmět smlouvy o dílo

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 20. 11. 2017 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to pěstební opatření na stávajících dřevinách na uvedené lokalitě v Hradci Králové v rozsahu určeném výběrovým řízením objednatele č. 117089 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ NA STÁVAJÍCÍCH DŘEVINÁCH NA HŘBITOVĚ KUKLENY V HRADCI KRÁLOVÉ“ a nabídkou zhotovitele (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo dále vymezen tak, že jím jsou pěstební opatření na stávajících dřevinách na hřbitově Kukleny v Hradci Králové, dle přílohy – Soupis pěstebních opatření na jednotlivých dřevinách.
3. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5. 12. 2017 byla provedena změna čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo týkající se termínu a místa plnění.
4. Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 1. 2. 2018 byla provedena změna čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo týkající se předmětu díla. Dále byla provedena změna čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo týkající se ceny díla a platebních podmínek.
5. Dne 9. 3. 2017 bylo rozhodnuto Magistrátem města Hradec Králové, odborem životního prostředí jako příslušným orgánem ochrany přírody dle zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve správním řízení sp. zn. SZ MMHK/173356/2018 ŽP2/LUD vedeném ve věci žádosti o povolení kácení dřevin podané dne 5. 10. 2017 po provedeném správním řízení o povolení kácení části dřevin rostoucích mimo les dle žádosti objednatele, ve zbytku nebylo kácení dřevin rostoucích mimo les povoleno. V důsledku vydaného rozhodnutí je nutno u některých dřevin bezodkladně přistoupit k pěstebním opatřením, která nebyla součástí původní smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků. U čtyř dřevin označených čísly 3, 4, 18 a 57 byla v rámci místního šetření správního orgánu zjištěna potřeba jejich pokácení, což původní smlouva ve znění jejích dodatků nepředpokládala. Jde o novou skutečnost, která nebyla stranám při uzavření smlouvy o dílo známa, v důsledku čehož je třeba změnit předmět plnění smlouvy, resp. k tomuto dodatku připojit aktuální znění přílohy – Soupis pěstebních opatření na jednotlivých dřevinách, kde je předmět plnění upraven, a v návaznosti na to upravit i sjednanou cenu díla a termíny plnění.

III. Předmět dodatku

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu a místa plnění tak, že čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo bude znít následovně:

„Pěstební opatření budou realizována ve vhodném období, dle povahy prací.

Termín provádění pěstebních opatření byl po dohodě smluvních stran stanoven následovně:

Provedení SSK a RO ve lhůtě do 20. 4. 2018

Ostatní pěstební opatření ve lhůtě do 15. 12. 2018

Kácení povolených dřevin v období 5. 11. -15. 12. 2018.“

2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla tak, že čl. V. odst. 1 Cena díla a platební podmínky bude znít následovně:

„Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí:

Celková cena bez DPH 588.200,- Kč
Vyčíslená příslušná DPH 123.522,- Kč
Celková cena vč. DPH 711.722,- Kč“

3. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE: 26.3.2018

ZA OBJEDNATELE: 26.3.2018

.....
Bc. Antonín Příbyl
jednatel společnosti
ÁLMA- Linné, s.r.o.

.....
Bc. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Příloha: Soupis pěstebních opatření - změna